


Proje Tipi	Karmaşıklık Derecesi	Teknoloji Seviyesi	Risk Seviyesi	Proje Süresi
A	Çok düşük	Pratik bilgi	Çok düşük	Kısa (3 aydan az)
B	Düşük	Mevcut teknolojinin en iyisi	Düşük	Kısa-Orta (3-9 ay)
C	Orta	Yüksek teknoloji	Orta	Orta-Uzun (9-18 ay)
D	Yüksek	Yeni geliştirilecek yüksek teknolojiler, buluşlar	Yüksek	Uzun (18 aydan uzun)

Proje Yönetim Süreçleri	Proje Tipleri			
	A	B	C	D
Başlangıç				
Tatmin koşullarının belirlenmesi	I	I	G	G
Proje başlatma belgesinin oluşturulması	G	G	G	G
Talebin onaylanması	G	G	G	G
Planlama				
Planlama toplantılarının düzenlenmesi	I	I	G	G
Proje önerisinin hazırlanması	G	G	G	G
Proje önerisinin onaylanması	G	G	G	G
Yürütme				
Başlama toplantısının gerçekleştirilmesi	I	I	G	G
Faaliyet çizelgesinin hazırlanması	G	G	G	G
Kaynakların atanması	I	G	G	G
Çalışma bildiriminin ilanı	I	I	I	G
İzleme/Kontrol				
Durumun raporlanması	G	G	G	G
Proje ekip toplantılarının düzenlenmesi	I	I	G	G
Teslimatın onaylanması	G	G	G	G
Kapatma				
Proje çıktılarının denetlenmesi	G	G	G	G
Projenin teslimi	I	I	G	G



Konular	Proje Tipleri			
	A	B	C	D
Genel bakış	+	+	+	+
Amaçlar	+	+	+	+
Yönetsel yaklaşım		+	+	+
Sözleşme konuları			+	+
Takvim	+	+	+	+
Kaynak ihtiyaçları	+	+	+	+
İnsan kaynağı	+	+	+	+
Değerlendirme yöntemleri			+	+
Potansiyel problemler		+	+	+