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SERMAYE YATIRIMI TAHMİN TİPLERİ 



SERMAYE YATIRIMI TAHMİNLERİNİN AMACI 

1. Fizibilite analizlerinin yapılmasını sağlamak 

2. Yatırımcı bir grubun alternatif yatırımlar arasından seçim 
yapmasına yardımcı olmak 

3. Sermaye temini proğramlarına ışık tutmak 

4. Yeni bir proje için ihalelere katılma olanağı yaratmak 

Tahminin amacı, harcanacak zaman ve parayı etkiler. 

Bu da tahmin yöntemini ve doğruluk derecesini saptar 

Amerikan Maliyet Mühendisleri Derneği 5 TİP TAHMİN 
tanımlamıştır 



SERMAYE YATIRIM TAHMİN TİPLERİ 

Bir proses için sermaye yatırımının hesaplanması, mevcut olan çok az 
bilgiden yararlanarak yapılabildiği gibi prosesin ayrıntılı tasarımından 

yararlanılarak da yapılabilir. Bu da doğal olarak yapılan tahminin doğruluk 

derecesini etkiler. Tahmin tipleri şunlardır: 



TAHMİN TÜRÜ 
DOĞRULUK 

DERECESİ 

MALİYET 
Proje maliyetinin 

% si 

KİM 

HAZIRLAR 

1. MERTEBE (ORAN TAHMİNİ) 
Order of magnitude, Ratio 

estimate 

+_ 30 -50 0 - 0,1 Bireysel 

2 . ETÜT (FAKTÖR TAHMİNİ) 
Study estimate ,Factor estimate 

+_ 20 -30 0 - 0,1 Proje grubu 

3 . ÖN (BÜTÇE YETKİ 
TAHMİNİ) Preliminary 
estimate , Budget authorzation 

estimate 

+_ 10 -25 0,1 - 0,2 
Mühendislik 

şirketi 

4 . PROJE KONTROL TAHMİNİ 
Definitive estimate Project control 

estimate 

+_ 5 -15 1 - 3 Müteahhit 

5 . AYRINTILI TAHMİN (SON 

TAHMİN) 

Detailed estimate Contractor's 

estimate 

+_ 2 - 5 5 - 10 Müteahhit 



1 ve 2 MERTEBE ve ETÜT TAHMİNLERİ nin Amacı 

söz konusu proje üzerinde daha fazla durulup durulmayacağına karar vermek içindir. 
TSY ve ürün maliyeti yaklaşık olarak hesaplanır. 
Şirket içinde herkesin üzerinde anlaştığı bir akım şeması üzerinden hareket edilir. En az 

%25 beklenmeyen gider kalemi masraflara ilave edilir. 

3 . ÖN (BÜTÇE YETKİ TAHMİNİ) Prosesin ekonomik yönden 
yapılabilirliğini saptamak ve uzun vadeli mali planlama için yapılır. 

Yeterli bir akım şeması ve makine teçhizat listesi tam olarak ortaya konur. Bu 

tahmin sonucu elde edilen bilgiler şirketin yönetim kurulu düzeyinde 
tartışılır. Bu tahminden sonraki maliyet artışları mühendislik grubunun 

harcamaları olarak görülür. 

Fazla yüksek bir tahmin ise projenin reddine neden olur 

4 . PROJE KONTROL TAHMİNİ bütçe yetkisi alındıktan sonra yapılır 
fabrikanın inşaatı süresince yapılacak harcamaları kontrol etmek için 

kullanılır. 

5 . AYRINTILI TAHMİN (SON TAHMİN) 

Ayrıntılı tasarım sonuçlarına ve kesin verilere dayandırılmış tahmindir. 



MALİYET TAHMİNİ YAPMANIN ORTALAMA ÜCRETİ 

Proje Maliyeti 2 M $ dan 
az 

2-10 M $ 
arasında 

10-100 M$ 
arasında 

Tahmin Tipi 

Metebe T 3 000 6 000 13 000 

Faktör T 20 000 40 000 60 000 

Bütçe yetki T 50 000 80 000 130 000 

Proje Kontrol T 80 000 160 000 320 000 

Ayrıntılı T 200 000 520 000 1 000 000 
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