


▶ 5. hafta



PROJE SÜRECİ



Proje Süreci



- ▶ Proje, girdisi, çıktısı, kısıtları ve mekanizmaları olan bir süreçtir. Proje çıktısı olarak “karşılanmış ihtiyaç” görünmektedir. Bu genellikle şu şekilde oluşur:
- ▶ Bilginin değişmesi: Örneğin yeni ürün için spesifikasyonların belirlenmesi
- ▶ Somut ürün: Örneğin bir bina, yazılım, vs.
- ▶ Değişmiş insanlar: Örneğin eğitim projesi ile katılımcılara yeni bilgilerin aktarılması. Çıktı, eğitilmiş kişilerdir.

PROJE ARAÇLARI

Proje çıktılarını elde etmede kullanılan proje araçları veya mekanizmaları aşağıdaki gibidir:



- ▶ İnsanlar: Projeye doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan herkeştir.



- ▶ Bilgi ve uzmanlık: Proje katılımcıları ve dışarıdan edinilen (danışman vs.) bilgi ve uzmanlıklardır.
- 

- ▶ Finans kaynakları: Proje faaliyetlerinin gerekleřtirilmesi iin gerekli finans kaynaklarıdır.
- 

- ▶ Araçlar ve teknikler: Elverişli kaynakları kullanarak yapılacak işleri organize etmek için gerekli yöntemlerdir.

- ▶ Teknoloji: Proje süresince veya bir kısmında kullanılması gereken fiziksel aletlerdir.
- 