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GİRİŞ

Bu kitap, Türkiye ve dünyadan sivil toplum kuruluşlarının uyguladıkları projeler 
arasından seçilen iyi örnekler ve bunlardan alınan dersleri daha geniş bir kitleyle ve 
özellikle de STK’ların benzer amaçları olan projelerine hazırlık ve uygulama aşama-
larında destek olması amacıyla hazırlandı.

Hazırlık aşamasında yaklaşık 600 yabancı ve 300 yerli sivil toplum kuruluşuyla 
iletişime geçildi. Kuruluşlara, daha önce uygulamış oldukları projelerle ilgili, diğer 
sivil toplum kuruluşları ile paylaşabilecekleri öyküleri olup olmadığı soruldu ve 
STK’lardan gelen yanıtlar tek tek değerlendirildi. Bu aşamada Birleşmiş Milletler’in 
www.bestpractice.org internet sitesinde yayınlanmış olan uygulamalardan da örnekler 
seçildi.

Bu süreç sonunda Türkiye’den 16 ve dünyadan 13 proje olmak üzere toplam 29 başa-
rılı proje örneği öyküleştirildi. 

Kitabın Tezcan Abay tarafından hazırlanan ilk baskısı 2004 yılında, yine AB 
Komisyonu tarafından desteklenen Sivil Toplum Geliştirme Programı (STGP) tarafın-
dan yapıldı. Kitabın iki yıl içinde tükenmesi üzerine, gözden geçirilmiş yeni baskısına 
yeni proje öyküleri ekleme fırsatı da bulmuş olduk. 

Zelal Ayman’ın editörlüğünü üstlendiği bu yeni baskıya böylelikle aşağıdaki beş yeni 
öykü eklendi.  
>	Pembe Hayat LGBTT Derneği - Pembe Adımlar Projesi
>	Küre Dağları Ekoturizm Derneği - Zümrüt Köyü Ekoturizm Projesi
>	Ana Yüreği Çocuk ve Aileyi Destekleme Derneği - Annelerden Çocuklara Şifa 	
	 Masalları Projesi
>	Habitat İçin Gençlik Derneği - Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi
>	Doğa Gözcüleri Derneği - Sürdürülebilir İnci Kefalı Balıkçılığı ve Tüketimi Projesi

Farklı alanlarda uygulanmış ve somut dersler ve/veya sonuçlar elde edilmiş proje 
öykülerinden derlenen bu çalışmanın okunurken zihin açıcı etkiler oluşturabilmesini 
umuyoruz. 

STGM
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GÖRME ENGELLİLER İÇİN 
BİR KAMPANYA

Bir Mum da Siz Yakın

Görme engelliler için kabartma ve sesli kitap üretimi yapan, bilgisayardan yabancı 
dile kadar pek çok alanda kurslar düzenleyen, üyelerinin kaynaşıp hoşça vakit geçire-
bilecekleri ortamları bulunan bir eğitim ve kültür merkezi görme engelliler için büyük 
bir olanaktır. Peki, böyle bir merkez nasıl kurulabilir? Altı Nokta Körler Derneği bu 
hayalin büyük bir kampanya sonucunda gerçekleştirilebileceği inancıyla yola çıkar.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
“Bir Mum da Siz Yakın” kampanyasının yürütücüsü olan Altı Nokta Körler Derneği 
Türkiye’deki en eski STK’lardan biridir. 1950 yılında, körlerin ekonomik, toplumsal, 
kültürel ve meslekî hak ve çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuş, 1958’de, kamu-
ya yararlı dernek statüsü kazanmıştır. Kuruluşundan bugüne, körlere yönelik pek 
çok çalışma yürütmüştür. Türkiye’de ilk defa körlere yönelik okulların açılması ve 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Özel Eğitim Bölümünün kurulması için gösterilen 
çabalar derneğin ilk dönemindeki önemli çalışmalarındandır. Ülkemizdeki ilk koru-
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malı iş yeri deneyimleri de Altı Nokta Körler Derneği’nin girişimleridir. Dernek aynı 
zamanda, dört vakfın, iki rehabilitasyon merkezi ile bir eğitim ve kültür merkezinin 
kuruluşuna imza atmıştır. 

Proje fikri
Bilgi çağında yaşıyoruz. Her türlü bilgi kaynağına erişim sadece eğitsel ve meslekî 
açıdan değil, sosyal, ekonomik ve kişisel gelişim açısından da giderek daha fazla haya-
tiyet kazanıyor. Ancak ülkemizde körler ve az görenler bilgi kaynaklarına ulaşmada 
büyük sıkıntılar yaşamaktalar. Ankara Körler Okulu bünyesinde 1950 yılında kurul-
muş bir kabartma yazı matbaası bulunuyor, ama bu matbaa sadece ilköğretim okul-
larındaki kör öğrencilerin kabartma kitap gereksinimini karşılayabilecek kapasitede. 
Üniversite öğrencisi ve yetişkin körlerin kendilerini geliştirmek, meslekî yeteneklerini 
güçlendirmek, iç dünyalarını zenginleştirmek için ulaşabileceği kaynaklar sesli veya 
kabartma yazı ortamına yeterli düzeyde aktarılmış değil. Bu yüzden, üniversitelerde 
okuyan, çeşitli meslek alanlarında bilgi kaynaklarına ulaşma gereksinimi duyan kör-
ler bu açıdan kendi başlarının çaresine bakmaya terk edilmiş durumdalar. Bir kör bu 
ihtiyaçlarını karşılamak için tek başına ne yapabilir? Arkadaşlarının ve yakın çevre-
sinin yardımına başvurmak mı, yoksa kendi kısıtlı olanaklarıyla körler için geliştirilen 
ileri teknolojilere ulaşmaya çalışmak mı? 

Bilgi kaynaklarına ulaşmanın zorluğu körlerin bireysel olarak başkalarına bağımlılı-
ğının derinleşmesine neden oluyor. Körler de dahil olmak üzere bütün vatandaşların 
bilgi kaynaklarına ulaşabilmesinin koşullarının oluşturulması bir sosyal devletin temel 
görevidir. Ancak, devletin bu alanda yürüttüğü çalışmalar ihtiyaçları karşılamakta bir 
hayli yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliğin yarattığı boşluk Altı Nokta Körler Derneği 
gibi STK’lar tarafından doldurulmaya çalışılmaktadır.

Proje, körler ve az görenler için kabartma yazı ve ses ortamında kaynak üreten 
kabartma yazı baskı matbaaları ve kitap kayıt stüdyoları, kabartma ve sesli kütüp-
haneler, misafirhane, lokal gibi sosyal kullanım alanlarının, bir radyo istasyonunun 
ve çeşitli hizmet birimlerinin bulunduğu bir eğitim ve kültür merkezi kurulmasını 
amaçlar.  Böylece yukarıda anlatılan boşluğun doldurulması yönünde önemli bir adım 
atılabilecektir.
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Bu proje, Altı Nokta Körler Derneği’nin 1984 yılında benimsediği orta vadeli hedefler 
arasında yer alır. Derneğin büyük maddî olanaklar gerektiren bu hedefe ulaşmak için 
geliştirdiği strateji büyük bir kampanya örgütlemektir.

Proje kapsamı
1996 yılına gelindiğinde, Altı Nokta Körler Derneği’nin 1984’de belirlediği orta vade-
li hedefler için gerekli ortama ulaşılmış olur. Eğitim ve Kültür Merkezi’nin kurulacağı 
ve kampanyanın yürütüleceği yer olarak Ankara seçilir. Başkent olması nedeniyle 
Ankara’nın, hem bir ulusal kampanya organize etmek hem de kurulacak merkezin 
vereceği hizmetleri tüm yurda yaymak için en uygun merkez olacağı düşünülür.

Dernek, öncelikle kurulacak merkezin yapısı ve işlevleri konusunda çalışmalara baş-
lar. Deneyimli üyelerle yapılan bir dizi geniş katılımlı toplantı sonucunda bir rapor 
oluşturulur. Daha sonra, bir mimarlık bürosu ile temasa geçilerek raporda tespit edi-
len yapı ve işlevleri karşılayacak mekânsal düzenlemeler bir eğitim ve kültür merkezi 
projesine dönüştürülür.

Eğitim Merkezi’nin mimarî projesinin ortaya çıkmasıyla, kampanyanın ön hazırlıkları 
tamamlanmış olur ve kamuoyu oluşturma çalışmalarına başlanır. Bu amaçla, ulusal 
ve yerel televizyonlarla yazılı medyanın desteğini almaya yönelik ilişkiler esas alınır. 
Televizyonlarda yayınlanmak üzere kısa metrajlı bir kampanya filminin hazırlanma-
sına karar verilir. Yapılan araştırmalar sonucunda filmi ücretsiz olarak hazırlaya-
cak bir reklam firması bulunur. “Öykü Reklam Ajansı” 51 saniye uzunluğunda bir 
kampanya filmi hazırlar. Kampanya ile oluşturulacak duyarlılığın maddî bir olanağa 
tahvil edilebilmesi için Türk Telekom’dan 900’lü bir telefon hattı kiralanır. Bu hattı 
arayanların telefon faturalarına eklenecek mütevazı tutarlar kampanyaya bağış ola-
rak gelir sağlayacaktır. Bu anons filmin sonuna da eklenir.

Kampanyada sıra, ulusal ve yerel televizyon kanallarının hazırlanan filmi günde beş-
altı kez yayınlamaları için ikna edilmesine gelmiştir. Bu çerçevede, televizyon kanalla-
rıyla ilişkilere yönelik bir strateji geliştirilir. TRT’den başlayarak 12 ulusal ve 50 yerel 
televizyon kanalı filmi ücretsiz olarak yayınlamayı kabul eder. 1996 Haziran’ında 
başlayan kampanya 1997 yılı Nisan ayı sonuna dek sürer.
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Altı Nokta Körler Derneği projeye ikinci bir maddi kaynak sağlamak üzere, Kültür 
Bakanlığı’nın kültür merkezleri için sağladığı düşük faizli kredi olanağından yararla-
nır. Dernek bu iki kaynağa ek olarak diğer gelir olanakları arayışlarını da sürdürür. 
İçişleri Bakanlığı ve Milli Piyango İdaresi’nden izin alınarak eşya piyangosu düzen-
lenmesine karar verilir. Eşya piyangosu üç kez gerçekleştirilir.

Bütün bu girişimlerin sonucunda, Eğitim ve Kültür Merkezi projesinin tamamlanması 
için gerekli kaynak elde edilmiş olur.

Altı Nokta Körler Derneği, Eğitim ve Kültür Merkezi’nin inşaatına başlamak için 
kampanyanın tamamlanmasını beklemez. Bir yandan kampanya sürerken, elde edilen 
gelirle inşaat çalışmaları sürdürülür. Böylece, Haziran 1994’de temeli atılan Eğitim 
ve Kültür Merkezi inşaatının 1996 yılı sonunda henüz kampanya devam ederken biti-
rilmesi başarılır. Bundan sonra, öncelik kabartma yazı matbaası, kayıt stüdyoları ve 
sesli kütüphanenin hizmete sokulmasına verilir. Gönüllü okuyucular aracılığıyla, gün-
de 16 saat kitap kayıt hizmeti verecek iki adet kitap kayıt stüdyosu kurulur. 2004 yılı 
itibariyle, bu stüdyolarda 1000 dolayında kitap, 6000 dolayında kasete “ana kayıt” 
olarak okunmuştur. Ana kayıtlar kullanıma sunulmak üzere 30 bin kasete kopya-
lanmıştır. Kurulan bilgisayarlı kabartma yazı matbaasında 250 dolayında kabartma 
yazılı kitap basılmıştır. Bu kitaplar Kültür Bakanlığı’na bağlı İl Halk Kütüphaneleri 
ile Bilkent, ODTÜ, Uludağ, Boğaziçi ve Bilgi üniversitelerinin kütüphanelerine gönde-
rilir. Radyo yayını projesi ise 1998’de gerçekleştirilir. Eğitim ve Kültür Merkezi’nde 
kurulan “Radyo Altı Nokta” Ankara ve çevresine yayın yapmaya başlar. Bu yayınlar 
engellilerin sorunlarının kamuoyuna taşınmasına ve kamuoyunca tartışılmasına katkı-
da bulunur. Ancak, radyo yayını üç yıl sürdürülebilir. 2001 yılında yaşanan ekonomik 
kriz radyonun gelirlerinin büyük oranda düşmesine neden olur ve Altı Nokta Körler 
Derneği artık giderleri finanse edemez. Bu nedenle radyo devredilir.

Bugün Eğitim ve Kültür Merkezi’nde, üniversite öğrencilerinin ders kitapları sesli 
ve kabartmalı yazı ortamlarına aktarılmakta ve tüm kitaplar belli bir zaman dili-
mi için ödünç verme yoluyla körlerin ve az görenlerin hizmetine ücretsiz olarak 
sunulmaktadır.

Eğitim ve Kültür Merkezi’nde, Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği içinde düzenli ola-
rak okuma-yazma, bilgisayar, bağlama, İngilizce, tiyatro, koro, satranç, domino ve 
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üniversiteye hazırlık gibi kurslar düzenlenmektedir. Merkez aynı zamanda şiir, müzik 
dinletisi, konferans, panel gibi çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Alınan dersler
Altı Nokta Körler Derneği’nin bu uzun soluklu kampanyasının her aşaması olumlu ve 
olumsuz çeşitli derslere vesile olur. Her şeyden önce, kampanyanın başından itibaren, 
derneğin Yönetim Kurulu’nun katılımcı bir anlayışla deneyimli üyelerinin görüşlerine 
başvurması, kampanyanın başarısında önemli bir etken olur. Gerek ihtiyaçların belir-
lenmesi ve hedeflerin saptanması, gerekse bu hedeflere ulaşmaya yönelik araçların 
şekillendirilmesi konusunda geliştirilen stratejiler bu sayede başarıya ulaşır. Derneğin 
kampanya süresince karşılaştığı sorunlardan dersler çıkararak yeni öncelikler belirle-
yebilmesi de kampanyanın tamamlanabilmesinde etkili olur. 

Altı Nokta Körler Derneği Genel Koordinatörü Tufan İçli kampanyadan alınan dersleri 
şöyle özetliyor: “Başlangıçta, kendi gücümüze güvenmek yerine, o günkü Başbakanın 
eşi Sayın Berna Yılmaz’ı devreye sokarak kampanyayı onun üzerinden yürütmek düşü-
nüldü. Sayın Berna Yılmaz’la ilişki kurulması ve kampanya için ikna etme çabalan 
bir hayli zaman kaybettirdi; sonuçta da pek bir işe yaramadı. Bu çabalardan umut 
kesildikten sonra, kendi gayretlerimiz ve yaratıcılığımızla ortaya konulan proje, bek-
lentilerimizin de ötesinde başarılı sonuçlar verdi ve plan dışı olarak dalga dalga çeşitli 
televizyon programlarına taşındı. Söz gelişi, bizimle doğrudan ilişki kurulmaksızın ülke 
çapında yarattığı etkinin sonucu olarak, kampanya Levent Kırca’nın “Olacak O Kadar 
Televizyonu” programına, Metin Akpınar ve Zeki Alasya’nın “Hastane” dizisine ve 
Televole Programına konu olmuştur. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın 
Ertuğrul Özkök “Bir telefon çevirdim hayatım değişti” diye başlayan ve kampanya ile 
ilgili duygularını anlatan bir makale yazmıştı. Bu makale kampanyanın güçlendirilme-
sinde son derece etkili olmuştur. Bu etkinliklerle, deyim yerindeyse, kampanya bizim 
inisiyatifimizden çıkmış, kendine özgü bağımsız bir etki ve çekim alanı yaratmıştır.

Kampanyadan çıkarılması gereken birinci ders, öncelikle kendi gücümüze inanma ve 
dayanma gereğidir. Siz gücünüze ne kadar güveniyor ve dayanıyorsanız, başkaları da 
size o denli güvenecektir ve hesapta olmayan katkılar alacaksınızdır. Bu tezi güçlendiren 
bir örnek de kampanyanın ortalarında, 1997 yılı başlarında yaşanmıştır. Başlangıçta, 
henüz televizyon kampanyası aşamasına geçmeden önce, pek çok işadamının yanısıra 
Sayın Sakıp Sabancı’ya da bir dosya göndererek kampanyamızı desteklemeleri isten-
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miştir. Sayın Sabancı bu aşamada talebimizi olumsuz olarak yanıtlarken, ilerleyen 
süreçte, kampanyanın yarattığı toplumsal yansımadan etkilenerek bizi aramış ve yapıl-
makta olan Eğitim ve Kültür Merkezi’ne Sabancı ailesinden birinin isminin verilmesi 
karşılığında önemli bir meblağ bağış önermiştir. Bu nedenle şu anda çalışmalarına 
devam eden Eğitim ve Kültür Merkezimizin adı “Sevil Sabancı Altı Nokta Körler 
Eğitim ve Kültür Merkezi” olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, çıkarılması gereken 
ikinci ders, bu çeşit kampanyalarda sürpriz gelişmelere hazır olunması gereğidir.”

Bilgi ve iletişim için
Altı Nokta Körler Derneği 
Tufan İçli, Genel Koordinatör
Erzurum Cad. Geçim Sok. No: 21, Kurtuluş, Ankara
Tel: (312) 363 77 45
Faks: (312) 362 20 91
E-posta: altinokta@altinokta.org.tr
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BİR ÇOCUK BAKIM PROJESİ 

Çocuk Sevgi Evleri

Özellikle ebeveynlerin ikisinin de çalıştığı, yoksul ailelerin çocuklarının sağlıklı ve 
güvenli koşullarda büyüyebilmeleri için pek çok gereksinimleri vardır. Bunlar ara-
sında gündüz bakımı ve eğitim kadar sevgi de önceliklidir. Antalya Yetim ve Muhtaç 
Çocuklara Yardım Vakfı’nın “Çocuk Sevgi Evleri Projesi” bütün bu ihtiyaçları gözö-
nünde bulunduran bir projedir.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı (AYÇOV), yetim ve muhtaç çocuk-
ların beslenmeleri ve eğitimleri için aynî ve nakdî yardım sağlamak, onlara rehberlik 
yapmak, meslek edinerek topluma kazandırılmalarına yardımcı olmak amacıyla 
1988 yılında kurulur. Bu amaçlarla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarına gönüllü 
katkı ve katılım sağlamak da AYÇOV’un diğer bir amacıdır. 1994 yılında, Antalya 
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Belediyesi vakfa Meltem Mahallesinde 7001 m2 büyüklüğünde bir arsa tahsis eder. 
AYÇOV bu arsa üzerinde toplam 1500 + 275 m2 kapalı alanı bulunan Çocuk Cenneti 
kompleksi projesini geliştirir. Çocuk Cenneti’nde, 2000 yılından bu yana, 3-12 yaş 
grubu çocuklara kreş, gündüz bakımı, okul öncesi eğitimi ve çocuk kulübü hizmetleri 
verilmektedir. AYÇOV yerel bir STK olmasına karşın, Antalya dışında da 17 Ağustos 
Marmara depremi, Bartın ve Senirkent sel felaketleri gibi doğal afetlere uğrayan 
ailelere de aynî yardımlarda bulunur.

Proje fikri
Proje fikri, düşük ücretlerle çalışan annelerin çocuklarının kreş, gündüz bakım ve 
okul öncesi eğitimi ihtiyaçlarının kendi aileleri tarafından karşılanamamasından 
doğar. Özellikle gecekondu bölgelerinde yaşayan ve çok düşük ücretlerle, çoğu sos-
yal güvenceden yoksun olarak çalışan annelerin kendi imkânlarıyla çocuklarını kreş, 
gündüz bakımı ve okul öncesi eğitiminden yararlandırmaları mümkün değildir. Bu 
çocuklar annelerinin çalışma saatlerinde ya evde yalnız kalmakta ya da eğer varsa, 
kendisinden birkaç yaş büyük kardeşlerine veya bir komşuya emanet edilmektedir. 
Hatta kimi durumlarda, çocuklar başka bir ilde yaşayan anneanne veya babaanne 
yanına gönderilmektedir.

Böylece çocuklar ya her türlü tehlikeye açık olarak anne-baba ile aynı evde ya da 
anne-babadan ayrı olarak aile büyükleri ile yaşamak zorunda kalmaktadır. Her iki 
durumda da çocuklar ve anne-babalar sosyal ve psikolojik sorunlar yaşamakta, bu 
durum özellikle çocukların hayatları boyunca yaşayacakları olumsuzluklara neden 
olabilmektedir.

Öte yandan, sokak çocukları ve madde bağımlısı çocuklar sorunu ülkemizin önemli 
sosyal sorunlarından biridir. AYÇOV bugün, dar gelirli ailelerin 3-6 yaş grubunda 
olan çocuklarının, eğer sahip çıkılmazlarsa, 5-10 yıl sonra madde bağımlısı sokak 
çocukları olarak karşımıza çıkabileceklerini tespit etmektedir.

Fikir, işte bu olumsuzluklara maruz kalan çocuklara ihtiyaç duydukları hizmeti vere-
bilecek faaliyetlere kaynaklık eder.
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Proje kapsamı
“Çocuk Sevgi Evleri” projesiyle AYÇOV düşük ücretlerle çalışan annelerin çocukla-
rına kreş, gündüz bakımı, okul öncesi eğitim hizmeti verilmesini amaçlar. Böylece, 
annelerin çocuklarını güvenli bir kuruma bırakarak çalışma imkânına kavuşması ve 
aile bütçesine katkı sağlaması, başkalarına muhtaç olmadan asgari ölçülerde yaşa-
mını sürdürmesi, çalışma hayatına girerek sosyal güvenceye kavuşması mümkün ola-
caktır. Çocukların ise, annenin çalışma saatlerinde okul öncesi eğitim olanaklarından 
faydalanması, yeterli düzeyde beslenmesi, fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı 
bir biçimde gelişmesi sağlanacaktır. Bunun yanında, “Çocuk Sevgi Evleri” projesiyle 
AYÇOV, Avrupa ülkelerinde yüzde 90 düzeyinde olmasına karşılık ülkemizde yüzde 
10 düzeyine bile ulaşmamış olan okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına da hizmet 
etmeyi hedefler. 

Projenin uygulanma alanı olarak Antalya ilinde gecekondulaşmanın yoğun olduğu, 
düşük ücretlerle sosyal güvenceden yoksun olarak gündelik işlerde çalışanların çoğun-
lukta yaşadığı semtler seçilir. Proje ile Antalya ilindeki tüm gecekondu bölgelerin-
den çocuklara hizmet verilmesi planlanır. AYÇOV Antalya ili Meltem mahallesinde 
kendi mülkü olan 1500 m2 kapalı alana sahip, Antalya Valiliği İl Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü’nden ruhsatlı Özel Çocuk Sevgi Evi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 2001 ve 
2002 yıllarında, gecekondu bölgelerinde yaşayan düşük gelirli ailelerden 6 yaş guru-
bunda toplam 120 çocuğa vakıf imkanlarıyla sekizer aylık sürelik ücretsiz okul öncesi 
eğitimi hizmeti sunar. Bu hizmet sunulurken, yardımsever kişi ve kuruluşların aynî 
(yiyecek, içecek, eğitim malzemesi, giyecek) ve nakdî yardımlarından yararlanır.

Bu ilk uygulamaların ardından, AYÇOV 2002 yılında, “Çocuk Sevgi Evleri” projesini 
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Sekreterliği’ne sunar. 
Fon tarafından uygulanan Dünya Bankası destekli “Sosyal riski azaltma projesi” 
kapsamında değerlendirilen proje kabul edilerek gerekli destek sağlanır. AYÇOV bu 
destekle bir yıl süreyle, düşük gelirle çalışan annelerin 3-6 yaş gurubu çocuklarına 
ücretsiz kreş, gündüz bakımı, okul öncesi eğitim hizmeti vermeye başlar.

AYÇOV projenin sürekliliğini, hizmet verilen çocuk sayısını artırarak devam ettirmek 
için yeni girişimlerde bulunmak ve yerel kaynakları değerlendirmek için çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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Alınan dersler
“Çocuk Sevgi Evleri” projesi kapsamında, 2001-2002 ve 2002-2003 yıllarında, 
Ekim ayında başlatılan ve Haziran ayında sonlandırılan okul öncesi eğitimden yarar-
lanan çocukların, okula başladıklarında daha başarılı oldukları gözlemlenir. Okul 
müdürleri ve öğretmenler ile yapılan görüşmelerden Sevgi Evleri’nden yararlanan 
çocukların sosyal ilişkilerinde daha olgun ve özgüvenli olduğu tespit edilir. Proje süre-
cinde, çocukların ebeveynlerine yönelik olarak düzenlenen anne-baba-çocuk ilişkileri 
konulu eğitim seminerlerinin de bu başarıda etkisi olduğu görülür. Bu projeden alınan 
derslerden biri, bir proje ile hedeflenen sonuca ulaşmak için sözkonusu olgunun farklı 
boyutlarıyla ele alınması gereğidir.

Öte yandan, proje annelere çalışma imkânı da sağlar. Daha önce küçük çocuğunu 
güvenle bırakacak bir yer bulamadığı için çalışmayan bir çok anne, bu soruna çözüm 
getirilmiş olması sayesinde, çalışmaya başlar. Halen projeden yararlanan çocukların 
annelerinin yüzde 70’i çalışma hayatının içindedir. AYÇOV Genel Müdürü Yusuf 
Erdemir, projeden çıkarılan dersleri şöyle özetlemektedir: “Uygulama sonuçları 
projenin önemini bir kere daha ortaya çıkartmıştır. Halen hedeflenen 100 çocuğa 
hizmet götürülmekte, ancak uygulamadan haberdar olan bir çok aile de vakfımıza 
müracaat ederek aynı hizmeti talep etmektedir. Gerek ekonomik nedenler, gerekse 
mekân yetersizliği talep edilen hizmetin karşılanmasını zorlaştırmaktadır. Buna 
rağmen, çok zor durumda olan 10 çocuğa daha vakıf imkânları zorlanarak ücretsiz 
hizmet verilmektedir.

AYÇOV olarak, geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi olan her şeye lâyık oldukları 
inancıyla onlara verilen hizmetin aksatılmadan verilmesinin, hizmet verilirken kamu 
kurumları ile STK’ların işbirliğini her koşulda sürdürmelerinin gerekli olduğunu 
düşünmekteyiz.”

Bilgi ve iletişim için
Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı (AYÇOV)
Yusuf Erdemir, Genel Müdür
Meltem Mah. 3. TRT Cad. 3808 Sk. No: 2, Antalya
Tel: (242) 237 33 51
Faks: (242) 237 04 50
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SEKS ÇALIŞANI KADINLARA 
DESTEK PROJESİ 

Pembe Adımlar

Seks işçiliği sanıldığından daha fazla sayıda ve çok boyutlu sorunları barındıran bir 
alandır. Son yıllarda Türkiye’de sayıları az da olsa bazı STK’lar seks işçilerinin sorun-
larının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla projeler geliştirerek hayata geçirmeye 
başladı ve bu alanın sorunlarına ilişkin bir duyarlılık ve bilincin artmasına vesile oldu. 
Ancak, bu karmaşık alan ve yarattığı sorunlar ağı hâlâ tüm sertliğiyle duruyor. Hem 
en dışarıda tutulan hem de hayatın içinde yer alan heteroseksüel seks işçisi kadınlar, 
travesti ve transseksüeller sorunları en gizli tutulan, aynı zamanda en acil çözümler 
bekleyen kesimlerden biri. Ankara’da kısa süre önce kurulan Pembe Hayat Lezbiyen, 
Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel Dayanışma Derneği bu sorunlara bir nebze 
olsun katkıda bulunmak amacıyla, daha kurulur kurulmaz  “Pembe Adımlar” proje-
sini geliştirerek Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde uygulamaya başladı. 
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Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nin amacı, lezbiyen, gey, biseksüel, travesti 
ve transseksüellerin eşcinsel varoluşlarını gerçekleştirmelerine, kendilerini yetiştire-
rek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat 
ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmaktır.

Dernek, gey, lezbiyen, biseksüel, travesti ve transseksüellerin özgürlük, adalet ve barışı 
temel değerler olarak kabul etmelerine, dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kim-
lik, felsefî inanç, din, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın insan haklarını bütün insanların 
hakkı olarak görmelerine özellikle önem verir. Dernek ayrıca, hayatın her alanında cin-
sel yönelim ayrımcılığına karşı mücadele edilebilmesi yönünde yardımcı olacak kültür, 
eğitim, sanat, spor faaliyetlerini ve buna benzer diğer faaliyetleri bizzat yürütür veya bu 
çerçevede yürütenlere maddî ve manevî yönden destek sağlamaya çalışır.

Gey, lezbiyen, biseksüel, travesti ve transseksüellerin, aile, eğitim, akademi, çalışma haya-
tı, askerlik, hapishane, hukuk, medya, cinsel sağlık, ruh sağlığı gibi alanlarda yaşadıkları 
sorunlar ve maruz kaldıkları insan hakkı ihlallerine dair çalışmalar yapmak derneğin 
öncelikleri arasındadır. Bu konularda ilgili kurumlara öneri ve uyarılarda bulunmak, 
kamuoyu oluşturmak için çaba göstermek ayrıca önem verdiği bir diğer alandır.

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Sağlık Bakanlığı ve/veya cinsel sağlık 
ve ruh sağlığı alanlarında çalışan kurum ve kuruluşlar ile oluşturulacak kurullarda 
ve alınacak kararlarda gey, lezbiyen, biseksüel, travesti ve transseksüel topluluğunu 
temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak konusunda da 
aktif olmayı önemsemektedir.

Proje fikri
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen HIV-AIDS Önleme ve Destek Programı, HIV-
AIDS’e karşı savunmasız grupların HIV-AIDS alanında önleme faaliyetlerinden fay-
dalanmalarını ve bu grupların desteklenmelerini hedeflemektedir. Programın hedef 
gruplarından biri de seks işçileri olarak belirlenmiştir. Ankara’da heteroseksüel seks 
çalışanı kadınlara yönelik hizmet veren tek bir sivil toplum örgütü bulunmamakta-
dır. Bu bağlamda, Pembe Hayat Derneği seks çalışanlarının sorunlarının çözümüne 
katkıda bulunmak ve HIV-AIDS konusunda bilgilendirme ve danışmanlık çalışmaları 
yapmak amacıyla projeyi geliştirir ve hayata geçirir. 
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Sözü geçen program kapsamında uygulanan “Pembe Adımlar” projesinin amacı, seks 
işçisi kadınların HIV-AIDS konusunda bilgilenmeleri ve baskı grubu oluşturmalarına 
destek olmaktır. Hedef kitle Ankara’da yaşayan heteroseksüel seks çalışanı kadınlar-
dır. Seks çalışanı heteroseksüel kadınlara ulaşılır ve HIV-AIDS hakkında bilgilendir-
me ve gönüllü danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanır. Türkiye’de seks 
çalışanlarına yönelik sosyal ayrımcılık üst boyutta yaşanmasına rağmen, bu gruba 
yönelik sosyal hizmetler yok denecek kadar azdır. Mevcut hizmetlere ise seks çalı-
şanları büyük zorluk ve mücadele sonucu erişebilmektedir. Bu kadınlar, kendilerine 
yönelik hizmetlerden faydalanamamaları nedeniyle HIV-AIDS’e karşı tümüyle savun-
masız ve risk altındadır. 

Seks çalışanları, toplumun seks işçiliğine bakışı ve genel ahlak değerleri yüzünden 
toplum tarafından marjinalleştirilir, dışlanır ve cinsel sağlık alanındaki hizmetler-
den faydalanamazlar. Ankara’da seks çalışanları talebe göre, şehrin sosyo-ekonomik 
açıdan farklılaşan pek çok bölgesinde bulunmakta; ayrıca, cadde, bar, pavyon ve 
interneti de kullanarak çalışmaktadır. Bu durum seks çalışanlarıyla iletişim kurmayı 
zorlaştıran bir etkendir. 

Özellikle kayıtsız olarak çalışan seks çalışanları “görünür” olma riski ve deşifre olma 
korkusuyla cinsel sağlık alanındaki hizmetlerden kendi rızalarıyla faydalanamamak-
tadır. Ayrıca, seks çalışanlarının ağır yaşam koşulları ve çoğunlukla gece çalışmak 
zorunda olmaları nedeniyle gündüz verilen cinsel sağlık hizmetlerinden faydalanma-
ları zordur. Öte yandan, kayıtsız seks çalışanlarının sağlık güvencesi olmadığından 
tedavi olmaları da kolay değildir ve HIV-AIDS dahil cinsel yolla bulaşan diğer has-
talıklara karşı “korunmaları” daha da elzem bir hal alır. Bu noktada, seks çalışan-
larının güvenli cinsel sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için teşvik edilmeleri ve 
desteklenmeleri çok daha ciddi bir gereksinimdir.

Proje kapsamı 
“Pembe Adımlar” projesi, Ankara’daki heteroseksüel seks çalışanı kadınları HIV-
AIDS konusunda bilgilendirmeyi ve cinsel sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını 
sağlamayı amaçlar. Proje kapsamında 450 seks çalışanı kadının bilgilendirilmesi ve 
250 seks çalışanı kadının gönüllü olarak yürütülen cinsel sağlık danışmanlığı hiz-
metinden faydalanması hedeflenir. Proje boyunca ulaşılan seks çalışanı kadınların 
“savunuculuk” yapabilmeleri için örgütlenmeleri de ayrıca desteklenir. 
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Projenin hedef grubu olarak Ankara’da yaşayan ve kayıtsız seks işçisi olarak çalışan 
heteroseksüel kadınlar belirlenir. 

“Pembe Adımlar” projesinin uygulanma sürecinde gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır:
>	 Saha çalışanları aracılığıyla kadınlara ulaşılması, 
>	 Pembe Hayat Derneği’nde danışmanlık verilmesi,
>	 Temasa geçilen kadınların Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Gönüllü Danışmanlık 
Merkezleri’ne yönlendirilmesi, 
>	 Seks çalışanlarına yönelik güvenli cinsel sağlık davranışı ve hizmetlerini içeren 
bilgilendirme materyalleri hazırlanması ve dağıtılması, 
>	 Seks çalışanlarının bilinç yükseltmelerine destek olmak amacıyla bir bültenin 
düzenli olarak hazırlanması ve dağıtılması.

Proje sonucunda, Pembe Hayat Derneği bünyesinde heteroseksüel seks çalışanlarının 
örgütlü bir şekilde savunuculuk faaliyetlerine katılmaları beklenir. Ayrıca, seks çalı-
şanı 155 kadın HIV-AIDS ve güvenli cinsellik konusunda danışmanlık alır ve gönüllü 
danışmanlık merkezlerinin hizmetlerinden faydalanır. Yine 280 seks çalışanı kadının 
projeden ve proje kapsamında dağıtılan kondom ve kayganlaştırıcılardan faydalan-
maları sağlanmış olur. Web sitesi aracılıyla seks çalışanlarının HIV-AIDS ve cinsel 
yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgilenmeleri sağlanır ve web sitesi üzerinden 
soruları yanıtlanır.  

Alınan dersler
Elinizdeki çalışma kaleme alınırken, projeyi yürütmeye devam eden Pembe Hayat 
LGBTT Dayanışma Derneği, gelinen noktada “Pembe Adımlar” projesinin uygulama-
sından çıkardıkları dersleri şöyle özetliyor:

“Proje sayesinde, seks işçiliği alanında çalışan kadınların sorun ve ihtiyaçlarının, bir 
çok anlamda ve düzeyde seks işçiliği yapan travesti ve transseksüellerin sorunları ile 
paralellik göstermesine karşın, bazı açılardan farklı olduğunu gördük. Diğer bir deyişle, 
heteroseksüel kadınların Pembe Hayat Derneği çalışmalarına katılmalarının bizim çaba-
larımızdan çok, onların kendi dinamikleriyle ilgili olduğunu daha iyi anladık. Projeden 
önce, derneğimizi heteroseksüel kadınların örgütlenebileceği bir alan olarak gördük 
ve projenin devam ettiği altı ay boyunca, heteroseksüel seks işçilerinin örgütlemesine 
destek olmak için çaba harcadık. Son süreçte, özellikle eylemlerimizde ve dernek içi 
faaliyetlerde heteroseksüel seks işçilerinin görünürlüklerinin arttığını görüyoruz. 
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Projeye başlarken, seks işçiliği alanında, özellikle heteroseksüel seks işçilerinin genç 
oldukları yönünde bir algımız vardı. Ancak, proje boyunca her yaştan seks işçisi ile 
alanda karşılaştık. Bu da farklı yaş gruplarındaki seks işçilerinin farklı sorunları oldu-
ğunun bilincine varmamızı sağladı. 

Özellikle fuhuş sektöründe çalışan bütün insanlar, devleti ve kurumlarını baskılayıcı ve 
cezalandırıcı olarak nitelendiriyor. STK’lar da dahil olmak üzere hiç kimsenin “karşı-
lığını almadan” bir şey vermeyeceğini düşünüyorlardı. Bu yüzden, proje kapsamında 
ücretsiz dağıttığımız kondom ve kayganlaştırıcılara karşı başlangıçta bir güvensizlik 
vardı. Ancak, zaman içerisinde bunu fark etmemiz bu sorunu aşmamıza yardım etti. 

Aslında en temel sorunun, projenin başlangıcında, projeye bir “davranış araştırması” 
dahil etmememiz olduğunu fark ettik. Zira, projenin başlangıcında bir sosyal alan ve  
davranış araştırması yapabilseydik, proje faaliyetlerini hayata geçirirken daha kolay 
hareket edebilirdik. 

Proje faaliyetlerini Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak yürütüyorduk. Sağlık 
Bakanlığı ve diğer resmî kurumlarla işbirliği sürecinde, yaşadığımız sorunlarda Sağlık 
Bakanlığı’nın kolaylaştırıcı bir rol üstleneceğini düşünmüş ve proje faaliyetlerini buna 
göre planlamıştık. Ancak, proje faaliyetlerini yürütürken, özellikle saha çalışması sırasın-
da, proje çalışanlarının gözaltına alınması ve Kabahatler Kanunu bahane edilerek para 
cezası kesilmesi noktasında, Sağlık Bakanlığı’nın etkin bir rol oynamadığını gördük.” 

Bilgi ve iletişim için 
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği 
Buse Kılıçkaya
Ataç1 3/8 Yenişehir, Ankara 
Tel-Faks: (312) 433 85 17 
E-Posta: pembehayat@gmail.com
Web: www.pembehayat.org
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ÇOCUKLARA YÖNELİK 
CİNSEL İSTİSMARA KARŞI 
BİR MEKANİZMA  

Alo Çocuk Merkezi

Türkiye’de çocuk istismarı da ihmali de çok büyük problemlerin yaşandığı bir alandır. 
Üstelik, çoğu durumda mağdur edilen çocuklara ulaşmak bile oldukça zordur. İhmal 
ya da istismar tespit edildiğinde dahi, özellikle cinsel istismar söz konusu olduğunda, 
kanıt takibi, savcılık soruşturması gibi hukukî prosedürler çok özel bir hassasiyetle 
yerine getirilmediği takdirde, çocukların üzerinde yine tahrip edici izler bırakmakta-
dır. Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği ihmal ve istismar edilen çocuklara 
anında ulaşarak, onların sorunlarını çözmek ve sağaltımlarını sağlamak amacıyla 
yola çıkar ve “Alo Çocuk Merkezi” projesini geliştirir.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği’nin kurucuları, içlerindeki çocuk sevgi-
sinin yönlendirmesiyle 1980’li yılların başından itibaren, çocuklar üzerine çalışmalar 
yapan bir dizi hukukçu, sosyal hizmet uzmanı, hekim ve akademisyenden oluşmak-
tadır. 1998 yılına gelindiğinde, bu birikim Uluslararası Çocuk İhmali ve İstismarı 
Önleme Derneği’nin bir üyesi olarak bir dernek kurulması fikrinin doğmasına neden 
olmuştur. Dernek üyeleri çocuk ihmali ve istismarı konusunda kamuoyunu bilgilen-
dirmeye yönelik çalışmalarını daha sistematik bir düzene sokmayı amaçlamıştır. 
Zamanla bu alanda özellikle anneler, babalar, öğretmenler, polisler ve sosyal hiz-
met uzmanları gibi hedef gruplara yönelik ulusal ve uluslararası kongre, konferans, 
seminer ve atölye çalışmaları düzenlemeye başlanır. Çocuk İhmalini ve İstismarını 
Önleme Derneği bugüne kadar, her biri kendi alanında örnek olan altısı ulusal dördü 
uluslararası on kongre düzenlemiştir. 2002 yılında, İstanbul’da gerçekleştirilen son 
kongrede örneğin, 170 ülkeden gelen katılımcılar çocuk istismarı konusunda sunuşlar 
yaparak deneyimlerini paylaşmıştır.
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Proje fikri
Çocuklara yönelik fiziksel ve özellikle cinsel istismar olayları ne yazık ki son bulma-
maktadır. Böylesi bir istismara maruz kalan çocuk ve ailelerin pek çoğu çaresiz ve 
sahipsiz durumdadır. Çocuklar ve aileler çoğu zaman ne yapacaklarını bilemedikle-
rinden ve gerekli profesyonel yardımı alamadıklarından, istismar vakalarını sessizce 
kabullenmeye itilmektedir. İstismarların çocukların hayatlarında ne denli derin izler 
ve sorunlar bırakacağı açıktır. Bu çocuklara ve ailelerine haklarını kullanmanın ve 
kendilerini korumanın yollarının öğretilmesi hayatî bir ihtiyaçtır. Öte yandan, çocuk-
ların ailelerine de fiziksel ve cinsel istismar olaylarında çocukların yaşadığı travmanın 
büyüklüğünün ve bu travmanın yaşamlarında yaratacağı olumsuz etkilerin öğretilmesi 
gereklidir. İhmal ya da istismar vakaları aile içinde gerçekleştiğinde ise, durum daha 
da içinden çıkılmaz hale gelmektedir. 

Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme 
Derneği’nin “Alo Çocuk Merkezi” projesi 
fikri buradan çıkar. İstismara uğrayan 
çocuklar belli bir süre boyunca ailesinden 
uzakta özel bir merkezde rehabilitasyon 
hizmetine ihtiyaç duyarlar. Bu süre boyun-
ca, bir yandan istismara uğrayan çocuğun 
hukukî ve tıbbî ihtiyaçları karşılanırken, 
diğer yandan çocukların ailelerine de eğitim 
verilebilecektir. Merkez sadece cinsel değil, 
fiziksel şiddete maruz kalan çocukları da 
kucaklayacaktır. Böylece, aile içi şiddet 
nedeniyle evden kaçan çocukların sokak-
ta daha büyük bir istismara uğramaları 
önlenebilecektir.

Proje kapsamı
Türkiye’nin ilgili mevzuatı uyarınca, böyle bir rehabilitasyon merkezi kurma yetkisi 
sadece Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) verilmiştir. Bu 
nedenle, dernek öncelikle SHÇEK ile temasa geçer. SHÇEK’in izniyle “Alo Çocuk 
Merkezi” 18 aylık bir proje olarak planlanır. Bu süre sonunda, merkez tüm dona-
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nımı ve hizmetleri ile SHÇEK’e devredilecektir. Proje için gereken finansal kaynak 
derneğin Avrupa Birliği’nden aldığı fon ile sağlanır. Bu proje ile fiziksel ve cinsel 
istismara uğrayan çocuk hakkında herhangi bir ihbarın merkeze ulaşması halinde, 
çocuğun kendisine ve ailesine ulaşılarak, hukukî haklarının anlatılmasıyla çocuğun 
bedensel ve ruh sağlığının korunması ve tedavisinin sağlanması hedeflenir. Bu amaçla 
bir merkez kurulur ve burada sosyal hizmet uzmanı, psikolog, pediatrist ve avukat 
istihdam edilir.

Ayrıca, merkezin günlük işlerinin yerine getirilmesi için bir sekreter, müdür ve 
koordinatör istihdam edilir. Alo Çocuk Merkezi’nin temel işlevlerinden biri, telefon 
hattı aracılığıyla sürekli olarak istismar ihbarlarını kabul etmektir. Merkezde, gelen 
telefonlarla ilgilenen bir sosyal hizmet uzmanı hizmet verir, çünkü, özellikle istismar 
vakalarında, ilk temas çok önemli rol oynar. İlk telefon görüşmesinde, ihbar sahibine 
yeterince güven verilemezse, girişim sonuçsuz kalmaktadır. Bu nedenle, bir ihbar 
durumunda bu konuda deneyim sahibi olan sosyal hizmet uzmanı konuyla yakından 
ve özel olarak ilgilenir. Ailenin ve çocuğun adresini, sorunun ne olduğunu rapor eder. 
Bunu takiben, merkezde çalışan bir sosyal hizmet uzmanı ve bir psikolog ilgili adrese 
giderek aileyi ya da çocuğu yerinde ziyaret eder. Bu ziyaret ile vakanın niteliklerine 
göre merkezin verebileceği hizmetler organize edilir. Eğer çocuğun merkeze taşınma-
sı gerekiyorsa, bu sağlanır ve burada çocuk doktorları, avukatlar gibi uzmanlar vaka 
ile ilgilenmeye başlar. Çocuğun tıbbî ve hukukî ihtiyaçları belirlenir, girişimlere baş-
lanır ve gerekli durumlarda çocuğun ailesi ve okulu ile de temasa geçilir. Merkezde 
çocuklara oyun temelli eğitimler verilir ve terapi sağlanır.

Merkezde her çocuk için ayrı bir dosya tutulur. Çocuğun gelişimi bu dosyalarda 
düzenli olarak raporlanır. Bu dosyalar gizli tutulur. Projenin en kritik önemdeki 
bileşenlerinden biri tanıtım çalışmalarıdır. Merkezin kurulduğunu, işlevlerini ve nasıl 
ulaşılabileceğini anlatan bir broşür bastırılır ve dağıtılır. Bununla birlikte, ana tanı-
tım aracı, okullar, hastaneler, toplum merkezleri, halkevleri ve rehberlik merkezleri 
gibi kurumlara yaygın olarak dağıtılan küçük pulcuklardır. Bu tanıtım çalışmaları 
sonucunda, merkeze en çok rehber öğretmenlerin yönlendirdiği çocuklar ulaşır. Çocuk 
polisi de çocukları merkeze yönlendirir. Alo Çocuk Merkezi’nin varlığı ve faaliyetleri 
verilen hizmetlerin ücretsiz olması sayesinde kulaktan kulağa yayılır. Merkez öte 
yandan, Çocuk Mahkemeleri ile de iletişim kurarak suça itilip haklarında tedbir ya da 
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erteleme uygulanan çocukların gözetim delegesi olma görevini de üstlenir. Projenin 
doğrudan yararlanıcısı olarak üç sorun grubu belirlenir:

1.	 Fiziksel şiddete uğrayan çocuklar 
2.	 Cinsel istismara uğrayan çocuklar
3.	 Suç işlemiş çocuklar

Her üç sorun grubunun da sayıca oldukça yüksek olduğu, merkez çalışmalarıyla orta-
ya çıkar. Merkeze ulaşan çocuklar ve ailelerine yardım açısından proje amacına ula-
şır. Ancak, merkezin tanıtımında başarı gösterilemediğinden yeterli sayıda başvuru 
olmaz. Daha çok çocuğa ve aileye ulaşılabilse, başarı çok daha yüksek olacaktır.

Proje, 18 ay sonunda SHÇEK “Alo Çocuk Merkezi”ne devredilir ve proje kapsa-
mındaki hizmetler SHÇEK Fatma Üçer Ergen Merkezi’nde verilmeye devam eder. 
SHÇEK “Alo 183” adıyla yeni bir telefon hattı tahsis eder.

Merkezin en önemli işlevi fiziksel ve cinsel istismara uğrayan çocukların başvurabile-
cekleri kurumların varlığını en azından kendilerine başvuranlara öğretmektir. Ayrıca, 
Çocuk Mahkemelerinde gözetim delegesiyle çalışmaların yararı da görülür.

Alınan dersler
Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği’nin 18 ay süren “Alo Çocuk Merkezi” 
projesi bazı açılardan önemli bir ihtiyacı karşılarken, bazı açılardan da hedefine tam 
olarak ulaşamaz. Bunun en önemli nedeni, özellikle çocuk istismarı gibi yaygın, ama 
toplumun ahlakî geleneklerince karanlığa itilmiş son derece zor bir alanda hizmet 
vermeye başlanırken, bu hizmetlere bir tanıtım ve bilgilendirme kampanyasının eşlik 
etmemiş olmasıdır. Merkezin açılışıyla birlikte, çocuk istismarı konusunda düzenlene-
bilecek bir ulusal kampanya, bir yandan merkezin çalışmalarının etkisini ve verimlili-
ğini çok daha fazla arttırabilecekken, öte yandan projenin çocuk istismarı konusunda 
daha geniş bir kesime ulaşması sağlanmış olabilirdi. Zira, doğasından kaynaklanan 
nedenlerden dolayı, çocuk istismarı hakkında oluşturulacak toplumsal bilinç, başka 
pek çok soruna göre çok daha büyük bir önem taşımaktadır.

Dernek Genel Başkanı Avukat Türkan Asma bu deneyimden alınan dersleri şöyle ifade 
ediyor: “Proje kapsamında ulaşılan aileler ve öğretmenlere çocuklara şiddet uygula-
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mamaları ve cinsel istismara uğrayan çocuk için başvurulacak hukukî ve sağaltım yol-
ları öğretildi. Çocuklara yönelik cinsel ve fiziksel istismar, okumuş okumamış, zengin 
fakir ayrımı olmadan toplumun bütün kesimlerinde görülmektedir. Aileler, konunun 
hassasiyeti gereği, ancak profesyonel ve ciddi muhataplar bulduklarında sorunun 
üzerini örtmek yerine destek istemek yoluna gitmektedirler. “Alo Çocuk Merkezi” 
projesi ülkenin bütün şehirlerinde böyle profesyonel merkezlere olan ihtiyacı ortaya 
koymuştur. 
Yine Çocuk Mahkemelerindeki gözetim delegeliği sırasında, bazı çocuklara uygulanan 
tedbirlerin kaldırılması ve topluma kazandırılması yolunda mahkemeye işbirliği yolları 
gösterilebilmiştir. Proje oluşturmadaki acemiliğimiz nedeniyle, harcama kalemlerinin 
yeri ve miktarında yanlışlıklar yaptık. Bu nedenle de bazı kalemlerde hiç harcama 
yapamadık. Aile içi cinsel istismar ihbarı alan uzmanlarımız adrese gittiklerinde 
fiziksel saldırılara maruz kaldılar. Projenin başında, bir güvenlik birimi oluşturulması 
ihtiyacı öngörülmeli ve bir güvenlik birimi kurulmalıydı. Çocuk polisinden alınan yar-
dımlar yeterli olmadı. Uzun bir süre, merkezimiz basılma riski altındaydı. Öte yandan, 
projenin harcama kalemleri içinde çocukların tedavi masrafları düşünülmüştü. Ancak, 
tedavi için gereken ilaçlar proje bütçesinden karşılanamadı, çünkü ilaçlar tedavi kalemi 
içerisine dahil edilemedi. Özellikle proje bütçesi yapılırken, projeyi finanse eden kuru-
luşla proje kalemleri hakkında ayrıntılı bir görüşme yapmak yerinde olacaktır.

Tanıtımda başarılı olunamadı. Merkez tanınmaya başladığında, projenin süresi bit-
mişti. Dolayısıyla, bir buçuk yıllık proje süresinin gerekenden kısa olduğu ortaya çıktı. 
Yerel koşullar olabildiğince dikkate alınmıştı, ancak özellikle cinsel suçlardaki duru-
mu saklama alışkanlığını aşmakta zorlandık. Bu sorunu büyük ölçüde rehber öğret-
menlerin yardımı ve desteğiyle çözmeye çalıştık. Bunu bir risk olarak projenin başında 
öngörmediğimiz için, gereken destekleri de proje kapsamına dahil etmemiştik.

Öte yandan, anne ve babalara sorunların gizli kalacağı güvencesini geç verdiğimizi 
düşünüyoruz. Zira, çocuk istismarı vakalarında “benim çocuğum damgalanır” endi-
şesini aşmak, aileye mahremiyetinin korunacağının güvencesini hissettirmek sürecin 
en önemli adımıdır. Projenin uygulandığı 18 ay boyunca, 800 vaka rapor edildi, 1000 
dosyada da gözetim delegeliği üstlenildi. Proje kapsamında merkezin çalışmalarına 
güçlü bir kampanya destek olsaydı, çok daha fazla çocuğa ulaşılabilirdi.”
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Bilgi ve iletişim için
Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği
Türkan Asma, Başkan
Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. Remzi Bey İşhanı No:8/5, Kızılay, Ankara
Tel: (312) 417 96 01
Faks: (312) 419 36 07
E-Posta : turkanasma@hotmail.com
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BATI KARADENİZ’DE 
BİR EKOTURİZM PROJESİ 

Zümrüt Köyü Ekoturizm Projesi

Bu öykümüz, örneğine az rastlanan türden bir projenin öyküsü. Türkiye’de kamu 
otoritelerinin doğayı koruma alanında yarattığı temel sorun, doğasını veya doğal 
kaynaklarını korumak istedikleri köylülere alternatif gelir kaynağı oluşturmadan, bu 
kaynakları köylünün elinden almasıdır. Bu eksiklikten dolayı, örneğin orman köyle-
rinde ciddi sorunlar yaşanır ve korunan alan çalışmaları ile orman köylüleri arasında 
çatışma kaçınılmaz hale gelir. Bir tarafta yaşamını zor koşullarda sürdürmeye çalışan 
orman köylüsü, diğer yanda da köylünün yüzyıllardır yararlanmakta olduğu orman-
ları korumaya alan/milli park ilan eden devlet bulunur. Bu noktadan sonra, taraflar 
için tek doğru seçenek vardır: Orman köylerinde yaşayan insanlara ormancılık dışında 
alternatif gelir kaynağı yaratmak. Küre Dağları Ekoturizm Derneği (KED), Zümrüt 
Köyü Ekoturizm Projesi aracılığıyla bir orman köyü gibi kırsal bir alanda ekoloji ve 
turizm gibi iki alanı buluşturur ve devletin yarattığı boşluğu köylülere alternatif gelir 
kaynakları yaratarak doldurur. 
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Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Küre Dağları Ekoturizm Derneği (KED), 20 kişilik bir doğa kılavuzu grubu tarafından 
Batı Karadeniz bölgesinde 2003 yılında kurulan bir STK’dır. Derneğin amacı, Küre 
Dağları etrafında turizmin doğru gelişmesine katkıda bulunmaktır. Diğer bir deyiş-
le, bulunulan bölgenin ekolojisini önemseyen ve dikkate alan bir turizm anlayışıyla 
hareket etmektir. Bunun bir yolu olarak, korunan alanlar çevresinde yaşayan orman 
köylerinin kalkındırılmasında ekoturizmin bir araç olarak kullanılması öncelikli bir 
hedef haline gelir. 

2003 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden KED, doğa severlerin Küre Dağlarına 
olan ilgisini görerek ekoturizmi bir kırsal kalkınma aracı olarak değerlendirir ve 
çalışmalara koyulur. Dernek üyeleri, 2003 Eylül ayında, Küre Dağları Milli Parkı 
sınırında bulunan köylere iki günlük bir inceleme gezisi düzenler. Geziye SGP, WWF, 
Kastamonu ve Zonguldak Kooperatif Birliği temsilcileri katılır. Gezide bir çok köyde 
yöre insanı ve köylülerle toplantılar yapılarak köylerde neler yapılabileceği ve ne tür 
projeler üretilebileceği tartışılır. Sonuçta, bir çok proje fikri oluşur ve bunlardan yaşa-
ma geçirilen üç projeden biri Zümrüt Köyü Ekoturizm Uygulama Projesi olur. 

Proje fikri
Zümrüt Köyü Ekoturizm Uygulama projesinin öyküsü, Küre Dağlarının milli park sta-
tüsüne alındığı 2000 yılından başlatılabilir. Ancak, bu proje öyküsünün esasında, Küre 
Dağları Ekoturizm Derneği’nin, milli parkın ilanıyla birlikte, milli park etrafında yaşa-
yan orman köylerinde ormancılık dışında da ekonomik faaliyetler yapılabiliceği fikrin-
den hareket ederek geliştirdiği projesini GEF/SGP’e sunması ile başladığı söylenebilir. 

Mülki sınırları içinde orman bulunan köylere orman köyü denir. Türkiye’deki köylerin 
yaklaşık yüzde 54’ü orman köyüdür ve köy nüfusunun yaklaşık yüzde 51’i orman 
köylerinde yaşamaktadır. Projenin uygulandığı Kastamonu ilinde ise 1072 köy olup 
bunlardan 1030’u orman köyü niteliğindedir. Orman köylerinde yaşam, gerek ekono-
mik açıdan, gerekse sahip olunan olanakların kıtlığı nedeniyle oldukça zordur. Ulusal 
gelirden en az pay alan ve ekonomisi tamamen ormana bağlı bir nüfus kitlesi yaşar 
orman köylerinde. Ormancılık faaliyetleri orman köylerinde yaşayanlar için temel 
gelir kaynağıdır. Ancak ormancılık çalışmaları orman işletme müdürlüklerinin plan-
ları çerçevesinde yapılmak zorunda olduğu için her yıl düzenli olarak gerçekleşemez;  
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bu da ekonomik açıdan yaşamı daha da zorlaştırır. Bu durum çoğu zaman, orman 
köylüsünün çalışmak için diğer köylere ya da kentlere gitmesine yol açar. Tüm bu zor-
luklara, orman köyü sınırları içindeki ormanların “korunan alan” veya “milli park” 
ilân edilmesi eklenince, düzensiz ve yeterli olmayan ormandan yararlanma olanakları 
tamamen yok olur. 

Bu durumda, korunan alan çalışmaları ile orman köylüleri arasında çatışma da kaçı-
nılmaz hale gelir. Bir tarafta, yaşamını zor koşullarda sürdürmeye çalışan orman 
köylüsü, diğer yanda da köylünün yüzyıllardır yararlanmakta olduğu ormanları koru-
maya alan/milli park ilan eden devlet bulunur. Bu noktadan sonra, taraflar için tek 
doğru seçenek vardır: Orman köyünde yaşayan insanlara ormancılık dışında alternatif 
gelir kaynağı yaratmak. Aksi halde, korumada başarılı olmak olanaksızdır. Türkiye’de 
doğa korumada temel sorun, doğası korunmak istenen orman köylüsüne alternatif 
gelir kaynağı oluşturulmamasıdır. Bu eksiklikten dolayı, gerek orman-halk ilişkisinde, 
gerekse korunan alan çalışmasında büyük sorunlar çıkmaktadır. 

Küre Dağları, Türkiye ve dünya için önemli doğa alanlarından biridir. WWF tara-
fından 1999 yılında başlatılan bir kampanya çerçevesinde Küre Dağları da Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından dünyaya “armağan edilen” bir alan kabul edilir. Çevre ve 
Orman Bakanlığı, 1998 yılında dış kaynaklı (UNDP) bir proje ile Küre Dağları’nda 
korunan alan çalışması başlatır ve bu süreç 2000 yılında bu bölgenin 37.000 hektarlık 
bölümünün milli park olarak ilan edilmesiyle sonuçlanır. Zümrüt köyü, Küre Dağları 
Milli Parkı sınırında kurulu tipik bir orman köyüdür. Milli parkın etrafında yer alan 
diğer orman köyleri gibi Zümrüt köyünün de gelir kaynağı büyük ölçüde ormancılık 
faaliyetlerine bağlıdır. Zümrüt köyü sınırları içinde kayın, sarıçam ve göknarın en iyi 
yetiştiği orman alanları bulunur. Bir zamanlar bu ormanlarda yapılan üretim çalış-
malarıyla önemli bir gelir elde edilen köyde, son yıllarda gelir kaynaklarında büyük 
azalmalar görülmektedir. Zira Zümrüt köyü ormanlarının önemli bir bölümü Küre 
Dağları Milli Parkı içerisinde kalmıştır. 

Bartın ve Kastamonu il sınırlarını da içine alan milli park ilânı yörenin sosyo-ekonomik 
yapısında da değişimi başlatır. Milli park etrafında yer alan yaklaşık 60 orman köyü 
bir taraftan milli park uygulamasından ekonomik anlamda olumsuz etkilenirken, 
diğer taraftan yörede gelişmeye başlayan doğa turizmiyle de farklı bir gelir kayna-



35

ğından yararlanmayı keşfetmeye başlar. Zümrüt köyü, bu köyler içinde bekli de en 
şanslısıdır. Etrafı tamamen ormanlarla kaplı köy, Küre Dağları Milli Parkı sınırında 
bulunan Azdavay bölgesinde yer almaktadır ve kültürel ve doğal açıdan neredeyse 
hiç bozulmamıştır. Yaklaşık 50 hanenin bulunduğu köyün 4 mahallesi ve 350 kişilik 
nüfusu vardır. Nüfusunun büyük bölümünün İstanbul’a göç etmesi nedeniyle şu an 
köyde yaklaşık 35-40 kişi yaşamaktadır. 

Proje kapsamı
Zümrüt Köyü Ekoturizm Projesi, Zümrüt köyünde ekoturizmin altyapısının oluştu-
rulması ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasını amaçlar. Projenin fikrinin 
ve sonrasında uygulanmasının köylülerle birlikte tartışılması sürecinde, köylüler ilk 
aşamada istekli davransa da konuya tereddütle yaklaşırlar. Proje süresince köylü-
lerle yaklaşık 35 toplantı yapılır. Proje 2004 yılı yaz döneminde başlar ve 2006 yılı 
sonunda tamamlanır. 18 ay olarak öngörülen süre 24 aya uzar. Projede yerli personel 
dışında, yabancı bir uzman da görev alır. 

Proje ile şu faaliyetler gerçekleştirilir: 
>	 Ekoturizm faliyetleri çerçevesinde, ormancılık üretimi dışında rekreasyon faaliyet-
lerinden ekonomik gelir oluşturulur.
>	 Köyde yaşayan kadınlara eğitimler verilir. Köyde yetişen ürünlerin hijyenik bir 
şekilde hazırlanması ve değerlendirilerek ziyaretçilere sunulması konusunda köy 
kadınları bilinçlendirilir. Köy için ürün logosu geliştirilerek ürünlerin paketlenmesine 
başlanır. Böylece, köy kadınlarına iş ve gelir imkânı sağlanır. 
>	 Köyde kullanılmayan bir ilkokul restore edilir ve ziyaretçi merkezine dönüştürülür. 
Köye gelen doğa severlere, köylüler tarafından bu merkezde yöreyle ilgili çeşitli konu-
larda bilgi verilir. 
>	 İki geleneksel ev pansiyona dönüştürülür. Köye gelen ziyaretçiler isterlerse köyde 
konaklama imkânına sahip olur.
>	 Köyde yerel doğa kılavuzluğu sistemi geliştirilir. Bu amaçla, yaklaşık 10 kişi eği-
timden geçirilir ve köye gelen ziyaretçilerin yöreyi güven içinde gezmeleri sağlanır. 
>	 Doğa yürüyüşleri yapmak, ata binmek ve bisikletle dolaşmak gibi faklı aktivitelere 
altyapı oluşturulur.
>	 Ziyaretçilere farklı rekreasyon aktiviteleri sunmak amacıyla, 10 adet at alınarak 
atlı gezintiler gerçekleştirilir. 
>	 Kanyon aktiviteleri geliştirilir. Küre Dağları Milli Parkı’nın karstik yapısının bir 
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sonucu olan kanyon ve mağaralar ziyaretçilerin ilgi odağıdır zaten. Bu alanlara yapı-
lan ziyaretler önemli bir rekreasyon aktivitesi olarak değerlendirilir. 
>	 Proje ile uzun dönemde Küre Dağları’nın PANpark sistemine girmesine katkı sağlanır.
PANpark, korunan alanlarda önemli bir sertifikalandırma biçimidir. Yerel halkın 
PANpark kriterleri çerçevesinde turizm faaliyetleri sürdürmesine yönelik altyapı 
oluşturulması da proje hedefleri arasındadır. 

Alınan dersler
Küre Dağları Ekoturizm Derneği’nin kurucularından İsmail Menteş Zümrüt Köyü 
Ekoturizm Projesi uygulamasından elde ettikleri sonuç ve dersleri şöyle ifade ediyor:
>	 Ekoturizmin tanımına ilişkin yeni bir bakış açısı geliştirilir.
>	 Türkiye’de bir orman köyünde ilk kez uygulanan böyle bir proje diğer orman köy-
lerine de örnek olur.
>	 Önceleri evlerini pansiyonculuk gibi ekoturizm faaliyetlerine açmakta tereddüt 
eden köylülerin evlerini bu amaçla kullanmak istedikleri görülür. Evini pansiyon ola-
rak kullanan insanların bu işten memnun kaldıkları tespit edilir. 
>	 Köy kadınlarının ürünleri değerlendirilir.
>	 İnsanların alışkanlıklarını değiştirmensinin ne kadar zor olduğuna tanık olunur. 
Ancak, proje süresince köy halkının proje kavramını ve devlet dışından kişi ve kuru-
luşlarla çalışmayı öğrendiği görülür.
>	 Köylüler sahip oldukları coğrafyanın önemini daha iyi anlarlar ve ormandan odun 
üretmeden de faydalanabileceklerini keşfederler. 
>	 STK’ların köy kültürü içinde çalışmasının ne kadar zor olduğu ve bu bağlamda 
kırsal kalkınma çalışmasının çok zor olduğu anlaşılır.

Bilgi ve iletişim için
Küre Dağları Ekoturizm Derneği 
İsmail Menteş, Proje Yürütücüsü
Tel: (542) 235 31 46
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ENGELSİZ BİR DÜNYA İÇİN  

Alternatif Kamp

Türkiye’de resmî rakamlara göre 8 milyon engelli yaşıyor. Durum dünya geneli açı-
sından da pek farklı değil: 500 milyon kişinin fiziksel ve zihinsel engeli var. Dünya 
ve Avrupa nüfusunun ortalama yüzde 11-13’ü engelli ya da başka deyişle farklı ihti-
yaçları olan büyük bir “azınlık”... Engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımı 
yaşamsal olduğu kadar, anayasal bir zorunluluk ve bir temel insan hakları konusu. 
Alternatif Yaşam Derneği’nin hayata geçirdiği Alternatif Kamp projesinin öyküsü 
ülkemizde farklı ihtiyaç gruplarına yönelik gerçekleştirilen ender projelerden biri 
olarak pek çok ders barındırıyor.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
“Alternatif Kamp” projesinin uygulayıcısı olan Alternatif Yaşam Derneği’nin kuru-
luşu değişik engelli gruplarından engellilerin sualtı dünyası ile tanışmasına yönelik 
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çalışmalardan doğar. Aslında, uluslararası platformda da çok eski bir tarihçesi yok 
engellilerle yapılan dalışların. Handicapped Scuba Association (HSA) 1981 yılında 
Sualtı Eğitmenler Derneği (NAUI) kurs direktörü ve bir deniz biyologu olan Jim 
Gatacre tarafından kurulur ve ilk eğitmenler 1986 yılından itibaren bulundukları 
ülkelerde engelli dalgıçlar yetiştirmeye başlarlar. Alternatif Yaşam Derneği çalışma-
larıyla birlikte, son altı yıldır ülkemizde de “Dalmak Özgürlüktür” ve “Alternatif 
Kamp” projeleri çerçevesinde, değişik engelli gruplarından 300’e yakın kişi büyülü 
mavi dünya ile buluşmuş olmanın heyecanını yaşıyor.

Proje fikri
Alternatif bir kamp oluşturma ve burada farklı engelli grupları için spor, eğitim, tatil 
ve entegrasyon hizmetleri sunma fikri engellilerin yaşadığı sosyal sorunların derinli-
ğinden kaynaklanmaktadır. Alternatif Yaşam Derneği Başkanı Ercan Tutal bu koşul-
ları şöyle anlatıyor: “Eğer doğuştan ya da sonradan engelli iseniz, toplumsal yaşamın 
ve hatta sıradan insanca bir dünyanın kapıları size kapanıyor. Özel sağlık ve yaşam 
sigortanız olmadan yola çıkıyorsunuz; sonra, okulların kapıları kapanıyor yüzünüze; 
ardından, bağlantılı olarak iş kapıları.... Okul ve eğitim olmayınca cahil bırakılıyor-
sunuz, cahil ve diplomasız olunca da üretimin dışında kalıyorsunuz, oysa üretmeyen 
insan yaşamıyordur! Engelliler ve farklı ihtiyaç grubu olarak, sosyal gelişmelerin de 
dışındasınız...Tiyatrolar, sinemalar, eğlence yerleri, kütüphaneler, sergi salonları ve 
özellikle spor salonları, yüzme havuzları mimarî engelleri ve sizi yok sayan ayırımcı 
tutumlarıyla kapılarını size kapatıyor. Artık siz yoksunuz! Size yer yok bu toplumsal 
düzende. Sekiz milyon olmanız sizi sadece “dünyanın en büyük azınlığ”ına ekliyor, 
yani sadece bir rakamsınız. Toplumsal yaşama eşit ve tam katılma hakkı olan birer 
birey, vatandaş ve insan değil!” 

Kısacası, kamp fikri oldukça temel ve hayatî bir önermeye dayanır: “Eşit ve özgür 
yaşamak herkesin hakkıdır.”

Engelsiz bir yaşam alanı olan Bodrum Alternatif Kampında aralanmaya çalışılan 
küçük kapının 1997 yılında başlayan serüveni Cousteau belgesellerine uzanıyor. 
“Okyanuslar dünyasının koruyucu babası” Jean Michel Cousteau, Fiji adalarında 
dünyanın değişik ülkelerinden gelen altı engelli dalgıcın sualtı dünyasıyla ilk buluş-
maları belgeselini çekerken, benzer karelerin kısa bir süre sonra Türkiye denizlerinde 
de yaşanacağını hiç şüphesiz bilemezdi. Cousteau, engelli dalgıçlarla yaptığı dalışlar 
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sonrasında, “denizin iyileştirici ve özgürleştirici gücünü keşfettik” derken Türkiyeli 
gönüllüler de anahtar cümleyi bulur: “Dalmak Özgürlüktür..!”

Proje kapsamı
1997 yılında engellilerle ilk dalış, uluslararası standartlara uyularak ve bir sertifika 
programı çerçevesinde Akdeniz’de uygulamaya başlanır. Teknik bilgilerin uygulan-
masından çok, sosyal bir ilişki biçimi olarak başlayan çalışma “Dalmak Özgürlüktür” 
sloganıyla engelliler dünyasına duyurulur. Projenin en önemli halkası tamamen gönüllü 
bir kadro tarafından yürütülüyor olmasıdır. Dalgıç adayları önce İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliğinde dalgıç muayenesinden geçerler. “Dalış yapmasında 
sakınca yoktur” raporu alan adaylar teorik sportif eğitim formasyonundan geçirilerek 
havuz ve sığ su çalışmalarına alınırlar ve ardından kimi zaman tekne dalışıyla, kimi 
zaman da plaj dalışıyla açık denizle buluşurlar. Uygun tekne donanımı ve konaklama 
kolaylıkları sağlanması da projenin uygulama hedefleri içerisindedir. Zira, engellile-
rin ihtiyaçlarının dikkate alınmamasından kaynaklanan engeller oluşturulmadığında 
ve farklı ihtiyaçlara uygun insanî düzenlemeler yapıldığında, sualtı dünyası açısından 
engelli ve engelsiz diye bir ayırım yoktur.

“Dalmak Özgürlüktür” projesinin başlangıç noktası Türkiye’nin önemli dalış bölgele-
rinden Antalya’nın Kaş ilçesidir. Bougainville dalış okuluna ait teknede özel düzen-
lemeler yapılarak suya giriş ve çıkış kolaylaştırılır. Bunun yanında, tuvalet kullanımı 
tekerlekli sandalyeliler için sorun olmaktan çıkarılır. Engellilerin çoğunlukla yaşa-
dıkları ekonomik zorluklar dalış sporunu lüks ve ulaşılmaz bir hayal yapmaktadır. 
Bu nedenle, projenin gönüllü ve ücretsiz olarak yürütülmesi kararlaştırılır. Bu sayede 
onlarca değişik engel grubundan dalgıç adayı sualtı dünyasının büyüsüyle buluşur. 
Proje, Akdeniz’den Ege’ye yepyeni açılımlarla genişler. Alternatif Kamp Bodrum’da 
engelliler ve tüm dezavantajlı gruplar için ücretsiz ve gönüllü spor, eğitim, tatil ve 
entegrasyon hizmetleri sunulması temelinde kurulur ve Türkiye’nin dünya ve Avrupa 
vitrininde öncü ve örnek modeli olur. 2002-2003 sezonlarında ülkenin her bölgesinden 
toplam 600 engelli ve 200 gönüllü bu hizmetlerden yararlanır. 1997 yazında başlayan 
“Dalmak Özgürlüktür” projesi çerçevesinde bugüne dek hemen hemen bütün fiziksel 
engelli grupları aletli sportif dalışla tanışır ve kendi kendilerine yetebilen dalgıçlar 
olurlar. Tekerlekli sandalye bağımlıları, çocuk felçlileri, kalça çıkığı olanlar, cüceler, 
spastikler, görme ve işitme engelliler, down sendromlular, amputeler, şizofrenler ve 
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kimi zihinsel geriliği olanlar projenin başarılı dalgıçları arasında kendileriyle aynı  
durumda olanlara umut taşıyan başarılı öncüler olurlar.

Alınan dersler
Bütün projeler gibi “Dalmak Özgürlüktür” kampanyasının ve Alternatif Kamp pro-
jesinin de başarıları yanında, başlangıcından bugününe değin hep süregelen sorunları 
da olur. Ercan Tutal bu sorunları kadrolaşma, fon ve kaynak yaratma, hedefsizlik, 
vizyon eksikliği, ahpab çavuş ilişkileri, gönülsüzlük, dedikodu, tutarsızlık başlıkla-
rında değerlendiriyor, üstelik listenin uzatılmasının da mümkün olduğunu belirterek. 
Bu sorunlara dair kendisinin tahlili ise şöyle: “Sorunlarımızın oluştuğu bu olgular 
toplumumuza egemen olan alt kültürle yoğrulmuş dokularımızdan kaynaklanıyor ola-
bilir. Zamanı kötü kullanıyoruz. İş üretmeye değil, zamanı tüketmeye önem veriyoruz. 
Sonuç ve çözüm üretmeye dönük bilgi alışverişleri yerine dedikodu yaparak pozitif 
enerjiyi tereddütlü ve güvensiz bir ortama çeviriyoruz. Hedefe giden yoldan vizyon 
ve inanç eksikliği nedeniyle çabuk vazgeçiyoruz. Yazılı sözleşmeler ve standartlar 
yerine sözlü olarak vaatlerde bulunuyor ve kendi çıkarlarımızı gözeterek sözlerimizde 
durmuyoruz. Yola çıktığımız kişileri yarı yolda bırakıyoruz. Sosyal bilinç, kurumsal 
yurttaşlık ve toplumsal sorumluluk, bireysel vicdanî rahatlatmalar, yardım duyguları 
ve boş zaman hobileri ile yer değiştirmiş olduğundan başkaları için bir şey yaptığımız-
da “karşılık” bekliyoruz. Kişisel pohpohlama yeterli değilse, kısa sürede eski bireysel 
çıkar dünyamıza geri dönüyoruz....” 

Ercan Tutal’ın Alternatif Kamp projesi özelindeki değerlendirmeleriyse paralel vur-
gular taşıyor: “Alternatif Kamp projesi her ne kadar başarılı sayılacak bir grafik 
izliyorsa da, henüz gerçek anlamda bir kadroya sahip değildir. Ücret almıyor olmak 
onlarca insanımızı projeden uzak tutuyor. Oysa komik sayılacak aylıklarla çalışan 
ve çalıştıkları firmalara tümüyle adanmış yaşamlar sürenlerin yaşam yolculuğundan 
topluma ne kadar katkı devşirdiklerini anlamak ve bilmek zor. Elbette ki bir tercih. 
Kadrolaşmada sorun yaşarken birlikte yola çıktığımız ve büyük sözler ve vaatler veren 
kimi kişi ve kurumların tam bir ilkesizlikle birdenbire sahneden çekilmeleri yüzünden 
çok zor anlar yaşamadık değil.

Çünkü tam proje hedeflerine uygun bir yıllık plan yapıyorsunuz ve bu plan dahilinde 
“X” kurumu hedefe giden yolda önemli bir parametreyken, bir sabah bakıyorsunuz o 
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kurum büyük bir pişkinlikle, arkasına bile bakmadan sizi yalnız bırakıyor. Aranızda 
bir sözleşme de olmadığı için öylece kalakalıyorsunuz. Alternatifi herkesle ve her 
kurumla sözleşmeler, protokoller yapmak mıdır? Elbette (ve maalesef) hayır... Burası 
Türkiye! Kişisel ilişkiler kurumsal ilişkilerden daha önemli olduğu için, birçok soru-
nu hiçbir yazılı anlaşma, yazılı taahhüt olmadan çözebiliyorsunuz. Alternatif Kamp 
öyküsünde buna çok sık rastlanır. Hiçbir sponsorumuzla aramızda sözleşme yok..! 
Ortasını bulamıyoruz.” 

Ercan Tutal’ın gönüllülükle ilgili deneyimleri de sivil alan için önemli derslere işaret 
ediyor: 
“Gönüllülük henüz ülkemiz gençliği ve aslında toplumun geneli için bilinmeyen bir 
olgu. Kısa bir süreliğine bir kişiye ‘yardım etmek’ seviyelerinde algılandığı için olsa 
gerek kamp projemizde yabancı gönüllülerin hangi ülkeden gelirlerse gelsinler, tümün-
den eksiksiz ve tam bir performans alırken, ülkemizden gelen katılımcılardan pek de 
kıyaslanmayacak kadar az performans almak bizi hep üzdü, üzüyor. Kaytaran, disip-
linsizlik örgütleyen, kuralları çiğnemeyi bireysel özgürlük zanneden, az çalışan, çabuk 
yorulan ve sıkılan bir gönülsüz gönüllü profili... Daha uzun süreler bütün STK’lar ve 
sosyal projeler için sorun olmaya devam edecek gibi.”

Bilgi ve iletişim için
Alternatif Yaşam Derneği 
Ercan Tutal
Engelliler, Gençlik ve Farklı İhtiyaç Grupları İçin Spor, Eğitim, Tatil ve Entegrasyon 
Kampı
Bodrum, Muğla
E-posta: info@alternativecamp.org
Web: www.alternativecamp.org
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ANNELERDEN 
ÇOCUKLARA UZANAN ELLER 

Annelerden Çocuklara Şifa Masalları

Ana Yüreği Çocuk ve Aileyi Destekleme Derneği başlangıçta sadece internet ortamında 
birbirini tanıyan, zamanla bu tanışıklığı daha somut ve görünür bir biçime kavuşturma 
amacıyla biraraya gelen bir grup anne tarafından Mayıs 2006’da Ankara’da kurulur.  
Dernek kurucusu anneler, kimsesiz, hasta ve yardıma ihtiyacı olan çocuklara “uzaktan 
bir acıma duygusuyla” değil, gerçekten “yakın bir yerden” destek olmayı amaçlar. Bu 
çocuklara olan hislerini “acımak” yerine, daha olumlu bir duyguya, “mutlu ederek 
gerçek mutluluğu bulmaya” dönüştürmek isterler ve böylece daha kurulur kurulmaz 
kolları sıvayarak “Annelerden Çocuklara Şifa Masalları” başlıklı projeyi geliştirir 
ve hayata geçirirler. Proje kapsamında Ankara’daki iki hastanede yaşam mücadelesi 
veren çocuklar için çocuk masallarının resmedilip, seslendirilerek kaydının yapıldığı 
CD’ler hazırlarlar. Bu yolla sadece çocuklara değil, ailelerine ve sağlık personeline 
de destek verilir. Derneğin gönüllü çalışmaya ilişkin çıkardığı sonuçlar sivil toplum 
çalışmaları bakımından önemli uyarılara  işaret ediyor.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Ana Yüreği Çocuk ve Aileyi Destekleme Derneği, başlangıçta birbirleriyle internet 
aracılığıyla iletişim halinde olan ve sonrasında sadece kendi çocuklarına değil başka 
çocuklara da destek olabileceklerini düşünen bir grup annenin 2006 yılında kurduğu 
bir dernek. Dernek kurucusu anneler kucaklarına hasta, kimsesiz, yardıma ihtiyacı 
olan başka  çocukları da sığdırabileceklerini hisseder ve harekete geçerler. Çünkü bu 
çocuklara acımak yerine, onlar için bir şeyler yapmak isterler, onlara en azından sevil-
diklerini hissetirmek, dernek kurucusu anneler için başlıbaşına bir amaç haline gelir. 

Dernek üyeleri, eğer hasta bir çocuğu Noel Baba kılığına girip güldürebiliyorlarsa, 
hastane koşullarından bunalmış ağlayan bir anneye omuz olabiliyorlarsa, pijamaya 
ihtiyaç duyan bir çocuğa bunu sağlayabiliyorlarsa veya bir bayram gecesi kimse onları 
ziyaret etmezken bir çocuk yuvasına gidip o minik yüzleri gülümsetebiliyorlarsa, işte o 
zaman mutlu olabileceklerini hisseder, düşünürler. 



43

Projeye bir avuç kişi olarak başlayan anneler daha sonra yanlarına eşlerini, çocukları-
nı, bekâr ya da çocuksuz arkadaşlarını, üniversiteli gençleri ve başvurdukları pek çok 
şirketi de alarak yollarına devam ederler. Aslında, pek çok insanın yardımcı olmak 
için can atıyor olduğunu, bunun için yönlendirme gerektiğini fark ederler. Dernek 
bu bilinçle ihtiyaçları ve yardım etmek isteyenleri bir araya getirmeye çalışır. Bunu 
yaparken de tamamen amatör bir ruhla ve gönüllülük prensibiyle hareket eder. 

Proje fikri
Son derece genç bir kuruluş olan Ana Yüreği Çocuk ve Aileyi Destekleme Derneği, kuru-
luş felsefesine uygun olarak geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu “Annelerden Çocuklara 
Şifa Masalları” projesini, annelerin yazdığı masalların resimlenmesi,  seslendirilmesi ve 
CD formatında hastanelerdeki çocuklara sunulması olarak geliştirir ve uygular. 

Hasta, kimsesiz, yardıma muhtaç çocuklara uzaktan acımak yerine onlara yakla-
şıp, onları yakından tanımak ve mutlu etmenin yollarını arayan dernek üyeleri işe 
hastanelerde yatan çocuklara destek olmakla başlarlar. Zira onlara göre desteğe en 
çok ihtiyaç duyan çocukların başında bu çocuklar gelmektedir. Evlerinden ve normal 
çocukluk hayatlarından kopuk, hastanelerde yaşamak zorunda olan bu çocuklara des-
tek olmak aynı zamanda hem ailelerine hem de hastane personeline yardımcı olmak 
anlamına gelir. Acımak duygusunu sorgulayan anneler, olumsuzluğu çağrıştıran bu 
duyguyu olumlu bir yöne çekmeyi ve çocuklarla zaman geçirerek onların yalnızlık 
hissini azaltmaya katkıda bulunmaya çalışırlar. Projenin çıkış noktalarından biri de 
bu yolla yuva ya da hastane yönetimlerine de bu ağır sorumluluklarında biraz nefes 
aldırma isteğidir. 

Proje kapsamı
“Annelerden Çocuklara Şifa Masalları” projesinin temelinde hastanede yatan çocuk-
lara moral verme, onların tedaviye ve hastane personeline aşinalıklarını sağlama, 
anne-babalara destek olma ve bu yolla hastane personelinin işini kolaylaştırma gerek-
çesi var. Ayrıca, çocukları beslenme, uyku alışkanlıkları, öz bakım ve çevre temizliği 
gibi konularda bilgilendirmek de hedefler arasındadır.

Ankara SSK Çocuk Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümünde 
tedavi görmekte olan 3-6 yaş arası çocuklar projenin doğrudan yararlanıcıları olarak 
seçilir. Nihai faydalanıcılar ise aileler ve sağlık görevlileri olur.
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Proje, herhangi bir maddî destek alınmadan ve tamamen dernek üyelerinin ve çevre-
deki yakın kişilerin ve çeşitli firmaların gönüllü katılımıyla geliştirilir ve uygulanır. 
Masallar gönüllü annelerce yazılır. Bu, projenin en önemli aşamalarından biridir, zira 
bu anneler hiç tanımadıkları çocuklara hem seçtikleri masallar ve hem de kendi sesle-
riyle ulaşırlar. Anneler, sonraki aşamada gönüllü uzman psikolog ve hastane yönetim-
leriyle görüşerek masalların çocuklara uygunluğunu teyid eder, VCD cihazlarını satın 
alır ve masalların gönüllü anneler ve spikerler tarafından stüdyoda kayıt edilmesini 
organize ederler. Projenin teknik kısımlarında yine gönüllülük devreye girer. Gönüllü 
çizerler masallara uygun resimler hazırlar ve bu resim ve ses kayıtları yine gönüllü 
katılımını esirgemeyen bir kurgu şirketi tarafından montajlanır. Son aşamada, ön 
kurguları tamamlanmış CD’lerin çoğaltılarak Eylül 2007’de hastanelere teslim edil-
mesi planlanır.

“Annelerden Çocuklara Şifa Masalları” projesi aracılığıyla destek olunan çocuklar 
ruhen hastane ortamından uzaklaşıp hoşça vakit geçirebilecekler, bu arada hasta-
ne prosedürlerine aşinalık kazanacak ve daha sağlıklı yaşamak için neler yapılması 
gerektiğini öğreneceklerdir. Çocukların aileleri çocuklarının hiç değilse anne yürekli 
birileri tarafından yazılmış masallarla keyiflendiklerini ve mutlu olduklarını bilmenin 
verdiği iç rahatlağını yaşayacaklar. Çocukları tedavi etmeye çalışan sağlık persone-
linin işiyse, hem çocuların hem de ailelerin yüksek moralli ve hastaneye daha aşina 
olmalarından dolayı kolaylaşacaktır.

Alınan dersler
Projenin son aşaması olan CD’lerin belirlenen hastanelere ulaştırılması faaliyeti 
öykünün yazıldığı dönemde tamamlanmadığı için izleme ve değerlendirme çalışmaları 
henüz tam anlamıyla yapılamamıştır. Dolayısıyla, projenin hedefine ulaşıp ulaşmadığı 
ya da yararlanıcılar üzerindeki etkisi bu faaliyetin bitiminde gerçekleştirilebilecektir. 

Yine de bu konuda proje sorumlusu Deniz Hasırcı gözlemlerini şöyle ifade ediyor: 
“Her projede olabilecek küçük gecikmeler, söz konusu gönüllü işi olduğunda, büyük 
gecikmelere dönüşebilmektedir. Örneğin, masalların resimlenmesi işi bir buçuk ay 
olarak planlanmış ancak on farklı gönüllü illüstratör ile çalışıldığından onların iş 
programları, bazılarının sonradan vazgeçmeleri ve bazı resimlerin uygun olmaması 
gibi sebeplerle, bu süre beş ayı bulmuştur. Gönüllü sayısının az tutulması ve gönüllüler 
arası koordinasyonun daha yoğun olması bu problemi azaltacaktır.
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Yüksek sayıda gönüllü katılımının şart olduğu bu tarz projelerde, gecikmenin önüne 
geçmek zor olduğu için, başlangıçta iş planının buna uygun yapılması daha gerçekçi 
bir yaklaşım olacaktır.”

Bilgi ve iletişim için
Ana Yüreği Çocuk ve Aileyi Destekleme Derneği
Deniz Hasırcı
Bosna Hersek Caddesi 8/9 Emek - Ankara
Tel: (312) 213 65 13
E-Posta: bilgi@anayuregi.org
Web: www.anayuregi.org
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KADINLARA YÖNELİK BİR 
MEKAN PROJESİ 

Lokal

Yoksul bir mahallede, genç kız ve kadınlara yönelik beceri kazandırma kursu pro-
jesi nasıl olmalıdır? Anadolu Kadını Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Ankara’nın 
Dikmen semtinde gerçekleştirdiği bir yıllık kursun öyküsü bu amaçla proje hazırlaya-
cak STK’lar için öğretici nitelikler taşıyor.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Anadolu Kadını Kültür ve Dayanışma Derneği 1995 yılının son aylarında Ankara’da 
kurulmuştur. Dernek kurucuları ülke yararına, birlik ve beraberliğin gelişmesine yar-
dımcı olmak hedefiyle yola çıkarlar. Çalışma alanlarını Anadolu kadınının ekonomik, 
sosyal ve kültürel gelişimi yönünde belirlerler.

Proje fikri
Dernek, kuruluşundan bir süre sonra, amaçları doğrultusunda projeler geliştirmeye 
koyulur. Ankara’nın gelir düzeyi çok düşük mahallelerinde, genç kızların ve kadınla-
rın hem geçim hem de sosyal çevre sıkıntısı yaşadığı bilinmektedir. Dernek, evlerine 
kapatılmış bu insanların ne yapıp edip eğitimsiz anne ve çevrelerin dışına çıkartılması 
gerektiğine inanır. Fikir şudur: “Bu kızların ve kadınların kendilerine tahsis edilmiş 
bir mekânı olsa, burayı hem işyeri veya toplantı odası hem de nefes alacakları bir lokal 
olarak kullansalar, onlar için belki de çok şey değişebilir.”

Proje kapsamı
Anadolu Kadını Kültür ve Dayanışma Derneği bu düşüncesini hemen bir projeye dönüş-
türür. Proje bir lokal kurulması fikrine dayanır. Lokalin, kullanıcılarına en yakın yerde 
kurulması en doğrusu olacaktır. Ankara’nın yüksek semtlerinden Dikmen’in yoksul 
bölgelerinden Keklik Pınarı mahallesi örnek alan seçilir. 29. Sokak’ta bir gecekondu 
kiralanır. Gecekondunun kirası, döşenmesi ve yol masrafları gibi harcamalar derne-
ğin kendi kaynaklarından karşılanır. Ev soba ile ısıtılmaktadır. Bu nedenle, Ankara 



47

Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçilerek belediyenin kömür bağışı yapması sağlanır. 
Mahallede, 6-8 nüfuslu ve çok düşük gelirli aileler 1-2 odalı evlerde yaşamaktadır. Üç 
odalı bir ev mahalle koşullarında yüksek bir standardı temsil etmektedir.

Derneğin kurduğu yeni mekân olan Lokal’de genç kızlar ve kadınlar zaman zaman 
arkadaşlarıyla bir araya gelecek, sohbet etme ve karşılıklı sorunlarını konuşma fırsatı 
bulacaklardır. Öte yandan, bu mekânda el becerilerini artırıcı sanatsal faaliyetler de 
düzenlenecek, böylece en azından kendi çeyizlerini hazırlama olanakları olacaktır. 
Hatta bu kurslarda üretilen el işlerine uygun alıcıların bulunması da sağlanabilecek-
tir. Bu da aile bütçelerine katkıda bulunmayı sağlayacaktır ki, aileler için bu katkının 
kıymeti çok önceliklidir. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı Çankaya Halk Eğitim 
Merkezi ile bağlantı kurulur. Halk Eğitim Merkezi kurslar için eğitmen temin eder. 
Bütün bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra, proje hayata geçirilir. Derneğin kurduğu 
lokalden mahallenin genç kızları son derece memnun kalır. Kurslar düzenlenir. Katılım 
tatminkâr düzeydedir. Dernek bir fikrini önce projeye dönüştürmüş ve ardından da 
hayata geçirmiştir.

Ancak, bir dizi nedenle, dernek projeyi devam ettiremez ve lokal kapanır. Bu sonuç 
dernek yöneticileri kadar mahalleli genç kızları ve kadınları da üzer. 
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Alınan dersler
Projenin devamına engel olan nedenleri Dernek Başkanı Songül Şatıroğlu şöyle 
sıralıyor:
1. Bu projeden bizim aldığımız derslerin ilki, sivil toplum kuruluşlarında hizmet veren 
gönüllülerin tümünün toplumsal duyarlılıklarının aynı düzeyde gelişmemiş olabileceği-
ni hesaba katmak gerektiği oldu. İnsanların aynı özveri ile, birlikte yaşadıkları toplum 
için, mahalleleri ya da yöreleri için hep birlikte iyi bir şeyler yapma ihtiyacını hissetme 
alışkanlığının olmaması bizimki gibi projelerin en önemli dezavantajı.
2. Yerel koşulları yeterince dikkate almadığımızı projenin uygulanması sırasında anla-
dık. İnsanlar tanımadıkları kişilerin gelip mahallelerinde ne yapacağını bilmedikleri 
bir şey için kiralık ev aramalarına tepki gösterdiler. Bu nedenle kiralık yer bulmakta 
zorlandık. İkinci zorlandığımız husus, ülkede seçim vardı, gerek sivil toplum kuruluş-
larındaki partili hanımların gerekse belli siyasî partilerde faaliyet gösteren hanımların 
birden bire projeye ilgileri arttı, bu da bizi son derece rahatsız etti.
3. Projenin başında işbirliği yaptığımız ortaklarımızın, uygulama aşamasında halkın 
eğitiminden çok, kendi eğitmen kadrolarına iş yaratmayı öncelik haline getirmesi bizde 
hayal kırıklığı yarattı. Yeri geldi, ortaklar bizim adımıza, bizden habersiz faaliyetler 
oluşturmaya başladılar. Bunlar moralimizi ve motivasyonumuzu çok bozdu. Sonuçta, 
hiç planlamadığımız biçimde, iyi başlamış olan proje, birinci yılında bitmek zorunda 
kaldı.

Bu projenin öğrettiği en önemli ders, bir projeye esas olan fikir ne denli ulvî ve yerinde 
olursa olsun, bu fikri hayata geçirmek için teknik hazırlıklar ne denli yeterli olursa 
olsun, eğer proje daha planlanma aşamasından başlayarak hedef aldığı insanlarla 
birlikte tasarlanıp, kotarılmazsa yeterince sahiplenilmiyor. Bu da projenin başarısını 
engelliyor. Öte yandan, bir projeyi birlikte yürütmek üzere işbirliği yapılan kurum-
ların yeterince tanınmadığı durumlarda sonuçta hayal kırıklığına uğrama riski hep 
varolacaktır. Bu nedenle, sürecin başında işbirliği yapılacak kurumların iyi seçilmesi 
gereklidir.

Bilgi ve iletişim için
Anadolu Kadını Kültür ve Dayanışma Derneği 
Songül Şatıroğlu, Başkan
A. Öveçler 74.Sk, No.8/10 Çankaya - Ankara
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BİR SAKATLARI DESTEKLEME 
ÖYKÜSÜ

Özüm

Bu proje öykümüz ülkemizde pek çok STK’nın sıklıkla karşılaştığı bir problemi anla-
tıyor. STK’lar genellikle çok boyutlu, derin sorunların yaşandığı alanlarda faaliyet 
gösterirler ve misyonları gereği bu sorunlara çözüm bulmaya koyulurlar, projeler 
geliştirirler. Alandaki bir çok sorun birbiriyle bağlantılı olduğu ve iç içe geçtiği için 
anlamlı sonuçlar elde edebilmek amacıyla genellikle kapsayıcı ve geniş projeler 
oluşturulur. Ancak bu durumda da STK’ların yola koyuluşlarındaki iyi niyete karşın, 
insanî ve maddî olanakların sınırlılığı böylesine geniş tanımlanmış hedeflere ulaşma-
larını engeller. Türkiye Sakatları Koruma Vakfı’nca gerçekleştirilen Özürlüler Üretim 
Merkezi (ÖZÜM) de ülkemizde çok büyük problemler yaşadığı bilinen sakatlara kendi 
hayatlarını kazanabilecekleri niteliklerin kazandırılmasını hedeflemiş.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Özürlüler Üretim Merkezi (ÖZÜM) projesini hayata geçiren kuruluş Türkiye Sakatları 
Koruma Vakfı. Vakıf sakatların sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine 
yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla 1983 yılında kurulur. Kamu yararına 
çalışan gönüllü bir kuruluş olarak şunları amaçlar:
>	 Sakatlıkları önleyici tedbirlerin alınması, bu konuda kamuoyu yaratılması,
>	 Sakatlık konusunda kamuoyunun dikkatini çekici yayınlar hazırlanması,
>	 Sakatların eğitimine yardımcı olunması,
>	 Özellikle sakat öğrencilerin maddî ve manevî yönden desteklenmesi,
>	 Sakatların istihdamı, iş sahibi olmaları ve üretkenliklerini artırmaya yönelik destek 
sağlanması,
>	 Sakatlara protez, araç gereç sağlamasında yardımcı olunması gibi çalışmalar vak-
fın ilgi alanıdır.

Vakıf bu amaçlarına ulaşmak için öncelikle sakatlara doğrudan yardım yapmayı düşü-
nür. Özürlü öğrencilere burs, kitap, giyim, araç ve gereç yardımı yapılır, sakat araba-
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sı, baston, teyp-kaset, daktilo, kabartma saat, işitme cihazı gibi sakatların yaşamını 
kolaylaştırıcı araçlar dağıtılır.

Proje fikri
Türkiye Sakatları Koruma Vakfı zamanla sakatlara yapılan doğrudan yardımların 
yanında, onların dış kaynaklara olan bağımlılığını azaltacak projeler geliştirmenin 
daha büyük bir ihtiyaç olduğunu tespit eder. Sakatların önce “balık tutma yetenekle-
rini” artıracak ve sonra “balık tutma olanakları” yaratacak projeler oluşturmak daha 
kalıcı ve etkili çözümler sağlayacaktır.

Proje kapsamı
Vakıf bu fikre hayat kazandırmak amacıyla Özürlüler Üretim Merkezi ismiyle bir proje 
geliştirir. Merkez vasıfsız özürlülere altı ay boyunca meslekî eğitim vererek onların 
kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bundan sonra ise, eğitim alan 
sakatlar arasından başarılı olanların istihdamına yardımcı olunacaktır. Öte yandan, 
merkezde istihdam edilecek özürlülerin üretecekleri ürünlerin pazarlanması ve satışı 
da merkez tarafından gerçekleştirilecektir.

Yirmidört aylık bir süre boyunca uygulanması planlanan proje, 1998 yılında İş ve İşçi 
Bulma Kurumu ve Meksa Vakfı’nın işbirliği ve desteğiyle başlar. İş ve İşçi Bulma 
Kurumu projeye katılacak sakatların ulaşım giderlerini, Meksa Vakfı eğitim mekânı 
ve eğitim donanımının sağlanmasını üstlenir. Projenin kalan giderleri vakıf tarafından 
finanse edilecektir.

Vakıf ÖZÜM’de bir örme atölyesi, bir dikiş atölyesi ve bilgisayar dizgi ve cilt atölyesi 
kurmayı öngörür. Bunlar arasında öncelikli olarak, işbirliği yapılan kuruluşlarla birlik-
te bilgisayar eğitimi projesi uygulanır. 15-30 yaş arası ortaokul ve lise mezunu bedensel 
özürlülere yönelik 12 haftalık kurs Ankara Ostim’de bulunan Metem İşletme Yönetimi 
Eğitim Bölümü Bilgisayar Biriminde gerçekleştirilir ve eğitimlerde Meksa’nın eğitim 
programı ve eğiticileri görev alır. On özürlü kursiyer bu eğitim programını başarıyla 
tamamlayarak sertifika alır.

Aynı merkezde 11 özürlü kursiyer de bilgisayar destekli muhasebe eğitimi alırlar. 
ÖZÜM’de gerçekleştirilen bu iki kurstan mezun olanların yüzde 40’ı kısa bir süre son-
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ra iş sahibi olurlar. Ancak, finansman yetersizliği nedeniyle projenin öngörülen diğer 
bileşenleri hayata geçirilemez.

Alınan dersler
Vakfın Genel Sekreteri Hüseyin Sevil projeden alınan dersleri şöyle ifade ediyor:
“ÖZÜM projesi 1998 yılında belirlenen amaçlar çerçevesinde iyi başlamıştır. Projenin 
devam ettirilememesinin nedeni ve buradan çıkarılan dersler şu şekilde özetlenebilir:
1.	 Türkiye Sakatları Koruma Vakfı Yönetim Kurulu ve üyeleri gönüllü, nitelikli ve 
belirli deneyime sahip kimselerdir. Aslî görevlerinin elverdiği ölçüde vakfın amaçlarına 
hizmet etmişlerdir. Ancak vakfın geliri ÖZÜM projesini sürdürme imkânını vermemiş-
tir. Projenin sonlandırılmasında en önemli etken parasal kaynak sıkıntısı olmuştur.
2.	 ÖZÜM projesi kapsamında düşünülen çeşitli atölyeler ve bunlar için gerekli araç ve 
gereç sağlanamamıştır.
3.	 Korunmalı Üretim Merkezi kurulamamıştır. Bu merkeze bağlı satış merkezi de 
oluşturulamamıştır.
4.	 Projenin gerektirdiği, yönetici, eğitici ve uzman personel istihdamı yine parasal 
kaynak yetersizliğinden gerçekleştirilememiştir”

Vakfın Genel Sekreteri Seliv’in ÖZÜM projesine dair çıkardığı derslere aşağıdaki iki 
madde de eklenebilir:
1.	 Bir fikri bir projeye dönüştürürken, o projenin kapsamı ve sınırları, alandaki ihtiyaç-
lar kadar STK’nın olanakları da göz önünde tutularak belirlenmelidir. Eldeki olanakla-
rın tanımlı bir hedefe odaklanması daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir.
2.	 Proje hazırlanırken, proje bileşenlerinden biri de o projenin sürekliliğini sağlamaya 
yönelik ek çalışmalar olmalıdır. Böylece proje devam ederken yaratılabilecek ek ola-
naklar projenin yeni aşamalarını finanse edebilir.

Bilgi ve iletişim için
Türkiye Sakatları Koruma Vakfı 
Hüseyin Sevil, Genel Sekreter
Sakarya Cad. SSK İşhanı B1 Blok Kat. 5 No. 235, Kızılay - Ankara
Tel: (312) 433 29 75
Faks: (312) 433 29 75
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BAHÇESARAY CEVİZLERİNİ 
ÇOĞALTALIM YAŞATALIM PROJESİ 

Ben Bir Ceviz Ağacıyım, Soyum Tehdit Altında

Soyu tehdit altında olan bir bitki türünün sürdürülebilir kullanımı nasıl sağlanabi-
lir? Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın Van ilinde yürüttüğü 
Bahçesaray Cevizlerini Çoğaltalım Yaşatalım projesi, yerleşik bir kırsal tarım kültürü 
içerisinde yeni bir tarımsal faaliyet yaklaşımının geliştirilmesi çabası açısından ders 
alınacak bir öykü.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), geçmişten günümüze 
ve geleceğe akan değerlere sahip çıkmak için uzun yıllardır çalışan, çoğu akademisyen, 
25 gönüllü tarafından ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 
yılında vakıf statüsünde kurulmuştur. Doğal kaynakları, kültürel mirası ve insanı bir 
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bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için kent-havza-
bölge-ülke ölçeğinde projeler geliştirir. ÇEKÜL’ün koruma-değerlendirme-yaşatma 
amaçlı projelerinin hayata geçirilebilmesi ve sonuç alınabilmesi için benimsenen stra-
teji kamu-yerel-sivil-özel sektör birlikteliğine öncelik verilmesidir. ÇEKÜL’ün bugün 
57 ilde yurtiçi ve 8 ülkede yurtdışı temsilciliği vardır.

Proje fikri
Yüzlerce yıl ceviz diyarı olmuş Van’ın Bahçesaray ilçesinde ceviz ağaçları giderek yok 
olmaktadır. Bahçesaray’da temel doğal kaynak teşkil eden ceviz ağaçlarının korunarak 
hızlı bir biçimde yok olmalarının önüne geçilmelidir. Projeye temel olan fikir buradan 
doğar. Bu hedefe ulaşmak için doğal dokuyu koruyup geliştirmek, yörede cevizciliği 
canlandırmak, nitelikli ceviz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, halkın ekonomik düzeyini 
iyileştirmek gibi bir çok boyutu bir arada bulunduran bir projenin uygulanması gerekir. 
Ceviz ağaçlarının sürdürülebilir kullanımı temel hedeftir. Bu bağlamda, proje, tarımsal 
üretimi doğa koruma bilinci ve sürdürülebilir toprak yönetimiyle ile bütünleştirir.

Proje kapsamı
Projenin kapsamı, ilçedeki mevcut ceviz ağaçlarının korunması, toprağın korunarak 
erozyonun engellenmesi, ceviz ağaçlarının ıslahı, Bahçesaray’ın nitelikli cevizlerinin 
ortaya çıkarılması ve bu cevizlerden aşı yapılması yoluyla ceviz üretiminin geliştirilme-
si ve kalitesinin yükseltilmesi olarak belirlenir. 

Bahçesaray Cevizlerini Çoğaltalım Projesi, ÇEKÜL’ün Van Bahçesaray Kırsal Çevre 
Programında yer alan üç projesinden biridir ve Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, yerel sivil oluşumlar ile gönüllülerin işbirliği sayesinde 
1998 yılında başlatılır. İşin başında şu somut hedefler belirlenir:
>	 Ceviz ağaçlarının çoğaltılması,
>	 Ağaçların doğayla dost ve sürdürülebilir kullanımı,
>	 Halkın dikim, aşılama, bakım ve koruma konularında eğitilmesi,
>	 Ceviz meyvasının veriminin artırılarak kütüğe yönelik gelir kaynağı ilgisinin tekrar 
ağacın meyve ve meyvesinin yan ürünlerine yönlendirilmesi,
>	 Çığ ve kar devriği gibi doğal afetlerden dolayı ya da yaşlı ve verimden düştüğü için 
kesilmesi gereken cevizlerin yerinde işlenerek işlenmiş ürüne dönüştürülmesi.
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ÇEKÜL ve işbirliği yapan kuruluşlar bu hedefler doğrultusunda 1998 yılından bugüne 
kadar, 6000 adet hızlı ve nitelikli ürün veren ceviz fidanı dağıtır. Ceviz ağaçlarını 
tehdit eden temel nedenlerden biri kütük ticaretidir. Dağıtılan fidanların bir-iki yıl 
içerisinde ürün vermesiyle, yöre halkı kütük ticareti yapmaktan caydırılır. İlçede ceviz 
ağaçlarının niteliksiz olanları tespit edilerek, aşılama yoluyla daha nitelikli ceviz yetiş-
tirme çalışmaları başlatılır. Yöre halkının nitelikli ceviz yetiştirmeye özendirilmesi ve 
koruma bilincinin artırılması projenin hedeflerinden biridir. Bu amaçla, 1999 yılında 
Bahçesaray Ceviz Şenlikleri düzenlenir ve ürün değeri yüksek cevizler değerlendirile-
rek yetiştiricileri ödüllendirilir. Şenlik 2000 ve 2001 yıllarında da tekrarlanır. Ceviz 
şenliklerinde bol meyve vermesi bakımından, nitelikli 9 ceviz türü belirlenir, belirlenen 
bu türlerin çoğaltılması ve daha sonra Bahçesaray iklimine uygun başka yörelerde 
yetiştirilmesi için iki yıl boyunca sürecek olan inceleme girişimi başlatılır.

1999 yılında, Van Valiliğinin desteğiyle, verimden düşen yaşlı cevizlerin değerlendiril-
diği “Ceviz Ahşap İşleri İşleme Atölyesi” kurulur. Atölyenin kuruluşu için, Bursa’dan 
torna tezgahları, Amasra’dan ustalar getirilir. Çıraklara eğitim verilir. Atölyede daha 
nitelikli ahşap üretebilmek için Valilik desteğiyle ahşap kurutma fırını ve kütük kurut-
ma fırını temin edilir.

Projenin sosyal boyutunun bir öğesi olarak sekiz Bahçesaraylı çocuğun yarı yıl tatilinde 
İstanbullu aileler yanında ağırlanması sağlanır. Kadınlara ve çocuklara yönelik çevre 
koruma ve bilinçlendirme eğitimleri verilir. Ceviz üreticileri Van, Bolu ve İstanbul’da 
eğitimlere gönderilir. Ayrıca, yörede klonal ceviz yetiştiriciliği, aşılı fidan üretimi, aşı-
lama ve bakım gibi uygulamalı eğitimler proje boyunca sürekli olarak verilir. Böylece 
150 dönümlük bir alana “klonal ceviz bahçesi” kurulması sağlanır.

2003 yılına gelindiğinde, proje 5 yılını geride bırakmıştır. Aynı yıl, yaz ve sonbahar 
aylarında yapılan iki alan çalışmasıyla ceviz yetiştiricilerinin uygulamaları değerlen-
dirilir. Kaymakamlık serasının, ceviz bahçesinin ve ahşap işleme atölyesinin durum 
tespiti yapılır ve projede beraber çalışılan çiftçilerle aşılama ve bakım teknikleri 
konusunda bahçelerinde kısa eğitim çalışmaları düzenlenir. Bu çalışmalara göre 2003 
yılında proje için bir ihtiyaç analizi yapılır. Bu ihtiyaç analizi ve projenin geçmişteki 
uygulamalarından alınan dersler ışığında, grup çalışmalarıyla yeniden projelendirme 
çalışmaları yapılır. 2004 yılı başlarına sarkan bu çalışmalarla bir yardım kuruluşuna 
hibe için başvurabilecek kalitede ve içerikte yeni bir proje taslağı oluşturulur.
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Alınan dersler
2004 yılında yedinci yılına giren Bahçesaray Cevizlerini Çoğaltalım Yaşatalım proje-
sinden alınan dersleri ÇEKÜL Vakfı Koordinatörü Zeynep Boratav şöyle özetliyor:

“Projeyle fidan üreticiliği yaygınlaştı. Gözlemler ve analizler sonucu, durum tespiti 
çalışmaları ve buna göre ihtiyaç belirlemesi hedeflerine ulaşıldı. Ancak, proje kısıtlı bir 
bütçe ile yürütüldüğü için ceviz ağaçlarını koruma ve çoğaltma teknikleri hakkındaki 
eğitimler geniş kapsamlı olamadı, sınırlı kaldı. Kadın ve çocukların projeye dahil edil-
mesi kısmında eksikler görüldü.

Yapılan yeni projenin uygulaması sırasında, daha katılımcı, yöre kadınlarını projeye 
dahil eden, daha etkin çalışmaların yapılması ve yukarıda getirilen önerilerle ÇEKÜL 
ve alan ekibi arasında koordinasyonun sağlanması önemli olacaktır. Bu doğrultuda, 
projenin yeniden biçimlendirilmesi ve ikinci aşama için malî destek sağlama girişimi 
hedefler arasındadır.”

Bilgi ve iletişim için
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) 
Zeynep Boratav, Vakıf Koordinatörü 
Ekrem Tur Sokak, No:8 Beyoğlu, 34435 İstanbul
Tel: (212) 249 64 64 
Faks: (212) 249 64 64 
E-posta: info@cekulvakfi.org.tr
Web: www.cekulvakfi.org
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BİLGİ VE İLETİŞİM 
TEKNOLOJİLERİYLE GENÇLERİ 
BULUŞTURAN BİR PROJE 

Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor

Bilişim teknolojilerinin ve bilgisayar kullanımının bu kadar yaygınlaştığı ve neredeyse 
pek çok alanda vazgeçilmez hale geldiği  bir çağda, öyküsünü anlatacağımız proje ger-
çekten de önemli bir işlev görüyor. Habitat İçin Gençlik Derneği tarafından yürütül-
mekte olan Türkiye’de E-Yönetişimin Gelişimi İçin Gençlerin Yetkin Kılınması-Bilenler 
Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi bilgisayar kullanımını bilen gönüllülerin 
bilmeyen gençlere öğretmesini kapsıyor. Türkiye’de genç nüfusu oluşturan 15 – 26 yaş 
grubunun 2007 yılında ülke nüfusu içindeki payı yüzde 18’e ulaşmış durumda ve bu da 
13 milyona yakın bir genç nüfusa denk geliyor. Böylesine büyük bir grubun ihtiyaçları, 
sorunları, hayattan beklentileri düşünüldüğünde ve genç nüfusun işsizlik ve istihdam 
sorunları gözönüne alındığında, bu tür projelere ne kadar çok ihtiyaç duyulduğu daha 
iyi görülüyor. Birleşmiş Milletler tarafından “En iyi uygulanan proje” örneği olarak 
da seçilen proje, amaçlarına ulaşan zengin bir deneyimi yansıtıyor. 

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği Türkiye’de 1995 yılında 100’e yakın ülkede 
yaklaşık 300 gençlik organizasyonunun üye olduğu Youth for Habitat (Habitat İçin 
Gençlik) Uluslararası İletişim Ağı’nın bir parçası olarak kurulur. Bu iletişim ağının 
dünya sekreteryalığı görevini sürdüren dernek, aynı zamanda yerel, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası düzeyde çok yönlü etkinlikler düzenliyor. Derneğin hedefleri arasında, 
sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı çevre, gençliği yapabilir kılacak etkinlikler düzenle-
mek, Birleşmiş Milletler zirveleri, Avrupa Birliği zirveleri ve gençliği ilgilendiren diğer 
uluslararası  toplantıları izlemek ve gençliğin bu toplantılara katılımını artırmak, bu 
zirvelerde gençlik lehine kararların çıkması için katkıda bulunmak, gençlik grupları 
arasındaki iletişimi sağlamak ve eğitim programları geliştirmek bulunmaktadır. Ayrıca, 
gençlerin yönetime katılımı, gençlik ve gençlik organizasyonlarının bir araya gelecek-
leri meşru platformlar, liselerde öğrenci birlikleri, üniversitelerde öğrenci konserleri, 
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yerel yönetimlerde gençlik meclisleri oluşturmak ve bu platformların bir araya gelerek 
ulusal yapılanmalarını sağlamak derneğin diğer hedefleri arasında. Sivillik, yerellik, 
hesap verebilirlik ve kolaylaştırıcılık derneğin benimsediği öncelikli ilkeleridir. 

Proje fikri 
Öncelikle gençleri etkin kılacak faaliyetlere önem veren Habitat İçin Gençlik Derneği, 
bu konudaki ulusal ve uluslararası standartları ve ilkeleri önemseyen bir kurum 
olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin rolünü, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma 
Hedeflerine ulaşma açısından öne çıkarır. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde 
olan Türkiye’nin e-yönetişime geçiş sürecini hızlandıracak faaliyetleri gerekli görür. 
Hem bu açıdan ve hem de sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olan gençlerin bilgi 
teknolojilerine erişiminin ve etkin şekilde kullanımının Türkiye’nin küresel bilgi ekono-
misindeki etkinliğinde kilit bir öneme sahip olduğu inancıyla harekete geçer. 

Türkiye gibi 15-26 yaş arasındaki genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2007 
yılında yüzde 18 gibi yüksek bir rakama ulaştığı bir ülkede, gençlerin hayata aktif katı-
lımı ve beklentilerinin karşılanması son derece önemli bir konudur. Bu bilgi, iletişim 
ve teknoloji çağında gençlerin gençlikle ilgili merkezî düzeyde planlama, karar alma 
ve uygulama süreçlerinde başta hükümet olmak üzere sivil, kamusal ve özel alanlarda 
eşit ortaklar olarak bulunmalarının gerekli koşullarından biri de bilgiye erişimlerinin 
ve kullanımlarının kolaylaştırılmasıdır.

Habitat İçin Gençlik Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, sürdürülebilir 
kalkınmanın bilgi ve iletişim teknolojileriyle güçlendirilmesi amacıyla Microsoft’un 
“Türkiye Bilişimle Kalkınıyor” vizyonunu destekler ve Microsoft Türkiye ortaklığında 
“Türkiye’de E-Yönetişimin Gelişimi İçin Gençlerin Etkin Kılınması” başlıklı bu projeyi 
geliştirir ve uygulamaya başlar.

Proje kapsamı
Proje, esas olarak Türkiye’de daha fazla gencin bilgiye ve teknolojiye erişimini sağlaya-
rak Türkiye’de e-yönetişimin gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Dernek bu amaç-
la, bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesine 
yönelik olarak projesini, Microsoft Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
ortaklığında “Türkiye’de e-Yönetişimin Gelişimi İçin Gençlerin Yetkin Kılınması” 
adıyla geliştirerek uygulamaya başlar. 
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“Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” adıyla da bilinen bu proje, Türkiye Yerel 
Gündem 21 Programı (YG21) kapsamında oluşturulan yerel gençlik meclislerinde 
bulunan ve illerdeki özellikle sosyal imkânları kısıtlı gençlerin, öncelikli olarak da genç 
kızların bilişim teknolojileri konusunda kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak 
hayata geçirilir. 

Kısa bir zamanda yaygın biçimde uygulanmaya başlanan proje, Birleşmiş Milletler 
tarafından en iyi uygulanan proje örneği olarak gösterilir. 

İki aşamada uygulanması tasarlanan projenin birinci aşaması Mart 2005 tarihinde 
uygulanmaya başlar ve Mart 2006’ya kadar sürer. Bu süre zarfında projede gönüllü 
olarak çalışan eğiticilerin desteğiyle, bir yılda 1600 gencin temel bilgisayar eğitimi-
ne ulaşması hedeflenir ve 6 bölgede 1200 gencin temel bilgisayar eğitimine erişimi 
sağlanır. 

İkinci aşaması Mart 2006 tarihinde başlayan “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar 
Öğretiyor” projesinin 2009 yılında bitirilmesi hedeflenir. Bu üç yıllık süreçte geniş-
letilmekte olan gönüllü eğitmen takımıyla proje kapsamında, sosyal imkânları kısıtlı, 
15-25 yaş grubundaki 100 bin gence temel bilgisayar eğitimi verilmesi planlanır. İkinci 
aşamanın başlangıcından bugüne kadar, 7 bölgeden 23 ildeki 45 gönüllü eğitmen ile 3 
bin gence temel bilgisayar eğitimi verilir.  Şu ana kadar eğitimlere katılanların yüzde 
58’ini genç kızlar oluşturuyor. Katılımcıların yaş ortalaması 19. Eğitimleri tamamla-
nan kişilere proje kapsamında katılım belgesi de verilyor. 

Proje ortakları tarafından imzalanmış eğitici belgelerine sahip gönüllü eğitmenler, pro-
je için kilit rol oynar. Bu bağlamda, gönüllü akran eğitici havuzunun genişletilmesine 
özellikle önem verilir ve bu yolla daha fazla ilde daha çok gence eğitim olanaklarının 
ulaştırılması hedeflenir. Bu kapsamda gönüllü eğitmenler tarafından yetiştirilen 43 
ildeki 85 yeni eğitmen ile proje eğitimlerine devam edilir. Ayrıca, projede gönüllü olarak 
görev alan eğitmenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını kolaylaştırmak için ulusal 
koordinasyon toplantıları düzenlenir.  Farklı kurum ve kişileri gönüllü eğitmenlerle bir 
araya getiren toplantıların ilki Ocak 2006 tarihinde Ankara’da ikincisi ise Mayıs 2007 
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilir. 
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Projenin doğrudan yararlanıcıları olarak sosyal imkânları kısıtlı gençler belirlenir. 
Aynı zamanda, Yerel Gündem 21 Kadın Meclisleri kanalıyla kadınlara da ulaşılmasına 
özellikle önem verilir. Belediyeler ve diğer yerel ortaklıklar aracılığıyla muhtarların, 
imamların, çocukların, farklı STK’ların üye ve hedef kitlelerinin de bu eğitimden yara-
lanmaları sağlanmaya çalışılır.

Mayıs 2006’ya gelindiğinde, proje kapsamında bir kampanya da planlanır ve uygu-
lanmaya başlanır. “Paylaşalım Bilişimle Buluşalım” isimli kampanya, Ayhan Şahenk 
Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Demiryolları ile Microsoft ve Habitat İçin 
Gençlik Derneği’nin geliştirdiği ortaklık çerçevesinde yürütülür. “Paylaşalım Bilişimle 
Buluşalım Kampanyası”, “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” projesinin 
uygulanmasına yerel ikinci el bilgisayar laboratuarları kurarak destek olur. Kampanya 
süresince 68 kentte 5229 adet yenilenmiş ikinci el bilgisayar dağıtılır.

Proje, Mayıs 2007 tarihinde Microsoft’un Kahire’de düzenlediği Sosyal Sorumluluk 
Programları konulu toplantıda tanıtılır ve Microsoft ortaklığında Afrika ve Ortadoğu 
Bölgesi’nde uygulanan 132 proje arasında en iyi iki uygulamadan biri olarak seçilir.

Projenin Türkiye’nin bilişimle kalkınma programına dönüşmesi ve daha fazla yaygınlaş-
ması amaçlanır ve bu bağlamda, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, AIESEC, Vodafone, Cisco Systems, 
IDEA E-Learning gibi kurumlarla yeni ortaklıklar geliştirilmeye başlanır.
	
Dernek, projenin kalan süresinde Microsoft’un “Unlimited Potential-Sınırsız 
Potansiyel” adlı eğitim paketinin Türkiye’ye uyarlanarak gönüllü eğitmenler ve online 
(çevrimiçi) eğitim desteği ile yüz binlerce gencin bilgisayar okur yazarı yapılmasını 
hedefler. Proje kapsamındaki yeni dönem çalışmaları, yeni hedefleri ve sosyal etki 
araştırmaları aracılığıyla varılan sonuçların ve başarı öykülerinin kamuoyu ile payla-
şılmasına özellikle önem verilir.  

Alınan dersler
Öyküsünün yazıldığı dönemde uygulanmakta olan “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar 
Öğretiyor” projesinin uygulanma sürecinden edinilen dersler ve deneyimleri dernek 
temsilcisi Başak Demir şöyle özetliyor: 
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“Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin 
önceliklerinden olan özel sektör, kamu ve sivil toplum kurumlarının eşit ortaklık anla-
yışı çerçevesinde sosyal sorumluluk programları geliştirmesi fikriyle bu proje kapsa-
mında geliştirilen güçlü ortaklık, projenin büyüyerek bir çerçeve programa dönüşmesini 
kolaylaştırdı. Belirlenen yeni strateji doğrultusunda gençlik ve bilişim konularında 
uzmanlaşmış yeni ortaklıklarla, projenin Türkiye’de bilişim açığını kapama yolunda 
öncü haline geleceğine inanıyoruz.

Türkiye genç gönüllü eğitmen havuzunun oluşturulması sürecinde ahlakî sözleşmelerle 
gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması, 43 ildeki yüzden fazla genç gönüllü eğitmen 
ve Yerel Gündem 21 gençlik meclislerinin desteği ile eğitimlerimizi binlerce dezavan-
tajlı gence ulaştırabiliyoruz.

Genç gönüllüler arasında deneyim ve işbirliğini arttırmak hedefiyle ağlar geliştirmeyi 
hedefledik ve bu kapsamda gönüllü eğitmenleri ulusal koordinasyon toplantılarında bir 
araya getirdik.  Bu toplantılar gönüllü eğitmenlerle proje ortakları, proje ekibi ve farklı 
kurum temsilcilerini de buluşturma fırsatı verdi.

Projeyi bir sosyal sorumluluk programı olarak pazarlamak yerine görünürlüğünü başa-
rı öyküleri ile arttırmayı hedefledik ve bu kapsamda özel bir araştırma şirketi ve bu 
alanda uzman bir danışman ile anlaşarak sosyal etki araştırmasına başladık. Çıkan 
başarı öykülerini bir kitapçıkta toplamayı hedefliyoruz.”

Bilgi ve iletişim için
Habitat İçin Gençlik Derneği
Başak Demir, Dernek Temsilcisi
Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Ali Sami Yen Apt. 8A/2, Mecidiyeköy - İstanbul
Tel: (212) 275 74 98 / 36
Faks: (212) 275 55 19
E-posta: info@youthforhab.org.tr 
Web: www.bilenlerbilmeyenlerebilgisayarogretiyor.net , www.youthforhab.org.tr
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KIZ ÇOCUKLARINI OKUTMA 
PROJESİ  

Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları

Bu öyküde anlatılan proje, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri başta olmak üzere, 
kalkınmada öncelikli kırsal bölgelerde ekonomik olanakların öncelikle erkek çocuk-
ların eğitimi için kullanıldığı, bu nedenle kız çocukların eğitimlerini sürdüremediği 
gerçeğine dayanmaktadır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin ailelerinin maddî 
yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız öğrencilere eğitimde fırsat 
eşitliği sağlanması ve bu öğrencilerin meslek sahibi ve “ufku açık” bireyler haline 
gelmelerini amaçlayan “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” projesi tüm STK’lar için 
dersler içeriyor.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), ülkemizde herkese fırsat eşitliği için-
de, çağdaş bir eğitim sağlamak, Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlığında bilinçli, 
eğitimli, çevreye duyarlı, insan, çocuk ve kadın haklarına saygılı, çağdaş bir toplum 
oluşturmak amacıyla 1989 yılında kurulur. ÇYDD, bu amaçla üyeleri ve Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Kültür Bakanlığı, 
yerel ve mülki yönetimler ile işbirliği içinde ve çağdaş destekçilerinin katkılarıyla, 
ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler gerçekleştirir. Üyeleri, eğitimli, 
ülkesine bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle hizmet etmek isteyen ve profesyonel 
sorumlulukla çalışan gönüllülerdir. ÇYDD’nin halihazırda ülkeye yayılmış 100 şubesi 
ve 15 bin üyesi bulunmaktadır.

Proje fikri
ÇYDD 1996 yılında, Şırnak il merkezinde ve İdil ilçesinde kırsal alan çalışmaları baş-
latır. Bu çalışma sırasında, bölgede kız çocuklarının okullaşma oranlarının Türkiye 
geneline göre düşük olduğu dikkati çeker. Gerçekten de Başbakanlık GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2000 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde toplam 
okur-yazarlık oranı yüzde 85.6 iken, bu oran Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 
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68.8’e düşmektedir. Okur-yazarlık oranının cinsiyetler arasındaki dağılımında da bu 
bölge Türkiye toplamının gerisindedir. Türkiye’de erkeklerin yüzde 92.4’ü, kadınların 
yüzde 78.7’si okur-yazarken, bölgedeki erkeklerin yüzde 81.8’i, kadınların sadece 
yüzde 55.6’sı okur-yazardır. İlköğretimde cinsiyete göre okullaşma oranlarında da 
bölge ülke ortalamalarının gerisindedir. Türkiye’de kız çocuklarının ilköğretimde 
okullaşma oranı ortalama yüzde 92.3’ken bu oran bölgede ortalama yüzde 75.2’dir. 
Bu istatistiklerin ortaya koyduğu durum vazifeye kendiliğinden işaret eder. Fikir, kız 
çocukların küçük yaşta evlendirilerek anne olmaları yerine, burs ve ders aracı gibi 
destekler sağlanarak ailelerine yük olmadan lise eğitimlerini tamamlamaları, mes-
lek edinip bulundukları yörede birer çalışan kadın-anne konumuna gelmeleri, yüksek 
öğrenim görmeleri, böylece bilgili, bilinçli ve yaşadıkları bölgenin sorunlarına çözüm 
getirebilen, yurttaşlık bilincine sahip bireyler olmalarına dayanmaktadır. Öte yandan, 
genç kızların bir yandan kendilerini geliştirecek eğitimi alırken, diğer yandan da yaşa-
dıkları çevreyi geliştirici eğitim faaliyetlerinde yer almaları sağlanabilecektir.

Proje kapsamı
ÇYDD projeye 1996 yılında bölgede yaşanan eksiklikleri saptamakla başlar. Bu sap-
tamalar doğrultusunda bölgenin koşullarına göre hedefler belirler. Bölgede yaşayan, 
başarılı, ancak ekonomik koşulları yetersiz olan kız öğrencilere karşılıksız öğrenim 
bursu verilmesi için, valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçe milli eğitim 
müdürleri, milli eğitim şube müdürleri, kültür müdürleri, okul müdürleri ve öğret-
menlerle iletişime geçer.

1997 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde 17 kız öğrenciye burs sağlanarak başlatılan 
kız çocuklarını okutma projesi, ertesi yıl yaygınlaştırılır. Burs sağlanan öğrenci sayı-
sı 237’ye çıkar. 2000 yılında, Turkcell İletişim A.Ş. projeye sponsor olur. Bu yeni 
malî kaynakla 33 ilde 5000 kız öğrenciye burs verilir ve proje bu aşamada “Çağdaş 
Türkiye’nin Çağdaş Kızları” adını alır. Proje, 2002 yılında 35 ile yayılır. 2004 yılın-
da, İstanbul’da göç almış 17 ilçede okuyan 500 öğrenciye de burs verilir, böylece 
projenin uygulandığı il sayısı 36’ya, burs verilen öğrenci sayısı 7400’e ulaşır.

ÇYDD bu proje kapsamında burs alarak lise öğrenimini tamamlayan ve üniversite 
sınavında başarılı olup yüksek öğrenim hakkı kazanan kız öğrencilere, üniversite 
bursu vermeye devam eder. 2003 yılında, projeden burs alan ve bir önceki yıl üni-
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versiteyi kazanan 46 öğrenciye verilen üniversite bursu sayısı 119’a çıkar. “Çağdaş 
Türkiye’nin Çağdaş Kızları” projesinin uygulanma sürecinde, 2000-2001 ders yılında 
ilköğretimi bitiren 87 kız öğrenci, herhangi bir hazırlık kursuna gitmeden Anadolu 
Lisesi, Anadolu Öğretmen ve Meslek Liseleri ile Süper Lise ve Yabancı Dil Ağırlıklı 
Liselerin sınavlarını kazanırlar.

Proje kapsamında burs alarak liseden mezun olan öğrenci sayısında da önemli düzey-
de gelişme kaydedilir. 2001 yılında 74, 2002 yılında 300, 2003 yılında ise bir önceki 
yıla göre neredeyse yüzde 100’lük bir artışla 585 kız öğrenci liseden mezuniyet diplo-
ması alır. Böylelikle, 2002-2003 yılı öğretim yılının sonuna gelindiğinde, ÇYDD’nin 
bursuyla lise mezunu olan kız öğrenci sayısı toplam 959’a ulaşır. Projeye katılan 
öğrenciler arasında üniversiteyi kazananların sayısında da kayda değer bir artış yaşa-
nır. 2001-2002 öğrenim yılında, projeden burs alan 46 öğrenci, 2002-2003 yılında 
ise 73 “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızı”, üniversiteyi kazanarak burslarına devam 
etme hakkı elde eder.

2003-2004 öğretim yılında “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” projesi kapsamın-
da geliştirilen “Yönderlik Programı” yoluyla proje dahilinde burs alan ve üniversite 
sınavını kazanıp bir öğretim kurumuna yerleşmeye hak kazanan 46 öğrenciye, yeni 
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yaşamlarında destek sağlamaya, sorunlarıyla başa çıkabilmeleri için yol gösterme-
ye gönüllü 46 kadın yönderin projeye katılımı sağlanır. İlk yılın yönder adayları, 
Turkcell’in kadın yöneticileriyle, basının önde gelen kadın yazar ve yöneticileri ara-
sından seçilir.

Alınan dersler
ÇYDD “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” projesinin başarılı olabilmesini sağlaya-
cak temel etkenin, burs verilecek öğrencilerin doğru seçimi olduğunu tespit eder. Bu 
seçimleri gerçekleştirmek için kendi kriterleri yanında, bölgede yerleşik kurumların 
deneyimlerine başvurulur ve il ve ilçelerin mülki idare amirleriyle bu konuda olumlu 
bir iletişim kurulur. Milli Eğitim Müdürleri ile okul müdürleri burs alacak öğren-
cilerin seçilmesinde yardımcı olurlar. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 
da, uzmanları yoluyla, burs gereksinimi duyan öğrencilerin belirlemesinde ÇYDD’ye 
destek verir. Yerelde deneyim sahibi olan kurumların katkısı projeyi başarıya götüren 
başlıca faktör olur.
ÇYDD, projenin uygulama aşamasında karşılaşılan sorunları ve alınan dersleri şöyle 
özetliyor:

“Projenin uygulama aşamasında, öğrencilerin okula düzenli devam etmelerini izle-
mekte ve devamlarını gösteren belgelere ulaşmakta zorluk yaşandı. Bu zorluğun baş-
lıca nedeni, bünyelerinde ÇYDD şubeleri bulunan Şanlıurfa, Konya, Van, Diyarbakır 
ve Kars illerinin dışındaki proje uygulama bölgelerinin şubelerimize olan uzaklığıydı. 
Karşılaşılan diğer bir zorluk, bursların öğrencilere banka havalesi yoluyla ulaştırıl-
ması sırasında yaşandı. Bölgelerde, kapanan veya başka şubelerle birleştirilen banka 
şubeleri olması durumunda, yollanan burslarda karışıklıklar ve gecikmeler yaşandı. 
Bankaların bu konuda ÇYDD ile sürekli iletişim içinde olmasının gerekliliği tespit 
edildi.

Proje dahilinde belirlenen amaçlardan biri olan kız çocukların sekiz yıllık ilköğretim-
den sonra eğitimlerine devam etmeleri konusunda öğrenciler ÇYDD’yi bilgilendirme-
dikleri takdirde, aileleriyle tek tek iletişime geçildi. Zaman zaman “Bir boğaz eksik 
olsun” düşüncesiyle kızını evlendirmeyi düşünen babalarla, kızlarının eğitimlerini 
devam ettirmeleri için ikna görüşmeleri yapıldı.
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Projenin tasarlanma aşamasında planlanmamış olmasına karşın, uygulamanın üçüncü 
yılında üniversite öğrencilerine de burs verilmesi sağlandı. Aynı şekilde, proje dahilin-
de yer almamasına karşın, 2001 yılında öğrencilere Turkcell tarafından okul çantası 
ve kırtasiye malzemesi verildi. Ertesi yıl yine Turkcell tarafından başarılı öğrencilere 
birer kol saati armağan edildi. Aynı yılın yaz döneminde, Van’da ve Şanlıurfa’da oku-
yan 40 başarılı öğrenci İstanbul’a getirildi, öğrencilerin kültür gezilerine katılımları 
sağlandı.

Projenin her adımında emeği olan ÇYDD ve Turkcell, “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş 
Kızları Projesi”yle Türkiye’de ve yurtdışında pek çok kez ödüle değer bulundu.

Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanan “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları 
Projesi”, ülke çapında ulaştığı başarıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren diğer özel kuru-
luşların da sosyal bilincinin gelişmesi ve sosyal alanda destek vermeleri konusunda 
öncü bir proje olmuştur. Bugün, birçok kişi ve kuruluş, kendi imkanları dahilinde kız 
çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak için ÇYDD’yle işbirliğine girmiştir”.

Bilgi ve iletişim için
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
Evliya Çelebi Mah. Şimal Sok. No: 10, 80050 Şişhane - İstanbul 
Tel: (212) 252 44 33 
Faks: (212) 252 65 95 
E-posta: cydd@cydd.org.tr
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GİRİŞİMCİLİKTE 
KADIN DAYANIŞMASI VE 
BİR DESTEK PROJESİ  

Aday Kadın Girişimci

Kadınların iş gücüne katılım oranı Türkiye genelinde yüzde 24 civarında. Ancak, bu 
oran kentlerde yüzde 16’ya düşmektedir. Benzer biçimde, yönetici düzeyinde çalışan-
ların sadece yüzde 11’i kadındır ve yüksek okul mezunu olanların dahi sadece yüzde 
72’si ekonomik bir faaliyet içindedir. Bu nedenle, kadınların toplumsal üretime katı-
lımlarını artırmaya yönelik projeler acil ve önemli bir ihtiyaçtır. Kadın Girişimcileri 
Derneği de bu ihtiyaç doğrultusunda Aday Kadın Girişimci Destek projesini geliştirir.
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Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), hukuk, yönetim danışmanlığı, sağlık, ilaç, 
maden, gıda, turizm, yayıncılık, halkla ilişkiler, tekstil, insan kaynakları, pazarla-
ma, reklamcılık, finans ve bilişim sektörlerinde çalışan Türkiye’nin önde gelen kadın 
girişimcilerinin bir araya gelmesiyle Eylül 2002 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. 
KAGİDER geleceğin iş dünyasını yapılandırmada etkin kadın girişimciler yaratmayı 
ve Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı hedef olarak belirler. 
Bu vizyon doğrultusunda, KAGİDER değer yaratan kadın girişimcileri güçlendirmeyi 
ve Türk kadın girişimciliğinin dünya ile bütünleşmesini sağlamayı, böylece Türkiye’nin 
sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı kendine misyon edinir. KAGİDER’in 
Dış İlişkiler, Eğitim ve Danışmanlık, İletişim ve Organizasyon, Kaynak Yaratma, 
Stratejik Planlama ve Üye ve Aday Proje Başvurularını Değerlendirme konularında 
görev yapan Komiteleri vardır.

Proje fikri
Yukarıda belirtilen istatistiksel veriler, kadınların ekonomik hayattaki konumlarını 
göstermek açısından sadece bir başlangıç noktasıdır. Bu rakamlar ücretler, terfi, iş 
güvencesi, sosyal güvenlik yardımları gibi konulardaki yaygın cinsel ayrımcılık ile 
birlikte düşünüldüğünde tablo daha da kararır. Bu koşullarda kendi işini kurmuş, 
istihdam ve ekonomik değer yaratan kadınların sayısı da parmakla gösterilebilecek 
kadar azdır.

KAGİDER’in “Aday Kadın Girişimci” destek projesinin fikri bu gerçeklikten doğar. 
Kadınların ekonomik hayattaki yerlerinin hak ettikleri seviyeye getirilmesine katkıda 
bulunmak için, bir yandan sayıları az da olsa varolan kadın girişimcileri bir araya 
getirerek bir etkileşim ortamı yaratılmalı, diğer yandan da kadın girişimci sayısı artı-
rılmalıdır. Bunun için istihdam ve ekonomik değer yaratan kadın girişimcilere destek 
verecek, onlarla bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak bir proje geliştirilmelidir.

Proje kapsamı
KAGİDER iki yıllık bir döngü için planladığı “Aday Kadın Girişimci” destek projesini 
2003 yılının Haziran ayında uygulamaya başlar. Öncelikle kadınlara yönelik girişim-
cilik eğitimleri düzenlenir. Bu eğitimleri alan kadınlarca yaratılan aday proje başvu-
ruları kabul edilir. Kadın girişimci adaylarının başvurularının incelenmesi sırasında 
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eksiklikler tespit edilir. Bu tespitler ışığında iş planı ve fizibilite çalışması ve teknikleri 
konusunda yeni bir eğitim programı geliştirilir ve uygulanır. Projenin kapsamı içeri-
sinde belli uzmanlık alanlarında danışmanlık hizmeti sağlanması ve birebir rehberlik 
yapılması da vardır. Böylelikle, bir iş fikri olan kadın girişimciye fikrini geliştirmek, 
işini kurmak ve kurduktan sonra da destek olmak gibi girişimciliğin bütün aşamala-
rında destek olunması sağlanır. Proje KAGİDER’in üyelik aidatlarının yanısıra çeşitli 
sponsorluklar ve KOSGEB, Üniversiteler, Çalışma Bakanlığı gibi kuruluşların desteği 
ile hayata geçirilir.

2003 yılının Haziran ayında düzenlenen Girişimci Bilinci Geliştirme Semineri’ne 11 
ilden çoğu üniversite mezunu 20 ila 61 yaş arası toplam 129 kişi katılır. Bu seminerin 
ardından Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki kadın girişimci adaylarından toplam 94 
proje başvurusu gelir. Projeler, eğitim durumu, yetkinlik, profesyonel deneyim, genel 
görünüm, olgunluk seviyesi, istihdam aralığı, yenilikçilik, projenin rekabetçi kabiliyeti 
ve finansman kaynağı gibi kriterlere göre değerlendirilir. Ön elemeyi geçenler ara-
sından KAGİDER’in destekleyeceği 25 proje belirlenir. Bu projelerden 6’sı tekstil, 
4’ü gıda, 2’si reklam, 2’si tarım, 2’si hizmet, diğerleri de, kimya, kuyumculuk, hay-
vancılık, sağlık, eğitim, el sanatları, inşaat, ilaç ve çimento sektörü için geliştirilmiş 
işlerdir. Bu projeler için iş yönetimi, liderlik, kişisel gelişim ve finans gibi alanlarda 
bilgi ve beceri geliştirmeye yönelik bir eğitim programı uygulanır. Bu eğitim programı 
sonrasında bir eleme daha yapılarak, seçilecek projeler için KAGİDER üyeleri tara-
fından birebir rehberlik yapılması planlanır. Öte yandan, bu projelere yine KAGİDER 
üyeleri tarafından belirli uzmanlık alanlarında danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. 
Ayrıca, halihazırda kendi şirketini kurmuş ve projesini gerçekleştirmek yolunda çalış-
maya başlamış 11 kadın girişimci de özel statüde desteklenir. Bunlar arasından yakın 
takibe alınmaya değer bulunan 5 projenin sahibi kadın girişimci ile uzun vadeli bir 
destek ilişkisi kurulur.

Alınan dersler
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasemin Tutal Güzelkan projenin 
geldiği aşama itibariyle alınan dersleri şöyle anlatıyor:

“Çalışma grubunun yakalamış olduğu sinerji, güven ve dostluğun ve grup üyelerinin 
kendi girişimleri esnasında yaşadıkları kötü deneyimleri yeni girişimcilere yaşatmama 
çabasının hiç şüphesiz projenin başarısında önemi büyüktür.
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Projeyi planlarken Türkiye’de faaliyet gösteren eğitim amaçlı kurulmuş firmaların 
girişimcilik eğitimi konusundaki yetersizliklerinin farkında değildik. Bu, sürecin istem 
dışı uzamasına neden oldu. Desteklenen projeler KAGİDER’in oluşturduğu aday proje 
grubu tarafından gönüllü olarak desteklenip yaşatılmaya çalışıldığı için zaman konu-
sunda sıkıntılar yaşandı, ancak projenin başarısı temelde çıkar gözetmeden destek 
almak ve vermekten kaynaklanıyor.”

Bilgi ve iletişim için
Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) 
Yasemin Tutal Güzelkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ortaklar Caddesi No: 4, Aksu Apartmanı Kat 4 Daire: 13, 80290, 
Mecidiyeköy - İstanbul
Tel: (212) 213 01 62 63
Faks: (212) 213 01 64
E-posta: kagider@kagider.org
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VAN’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
DOĞAL KAYNAKLAR PROJESİ  

Sürdürülebilir İnci Kefalı Balıkçılığı ve Tüketimi

Doğa ve insan arasındaki ilişkiler son derece karmaşıktır. İnsanlığın başlangıcından 
bu yana doğa ile içiçe yaşayan insanlar, doğal kaynakları tüketme ve yeniden üretme 
konusunda çok yanlış ve fazlasıyla kalıplaşmış alışkanlık ve geleneklere sahip. Bu 
durum, doğal kaynakları doğrudan kullanarak geçimini sağlayan, özellikle kırsal 
kesimde yaşayan insanlar için bir an önce ve doğaya dost bir yaklaşımla çözülmesi 
gereken büyük sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar yaratıyor. Van merkezli Doğa 
Gözcüleri Derneği, 2004 yılında uyguladığı “Sürdürülebilir İnci Kefalı Balıkçılığı ve 
Tüketimi” projesiyle işte bu sorunların çözümüne katkıda bulunan bir yaklaşım ve bir 
dizi faaliyet geliştirir. Katılımcı yöntem ve bilimsel duyarlılığın özellikle önemsendiği 
proje süreci, kırsal kalkınma ve alternatif geçim kaynaklarının yaratılması bağlamın-
da önemli ipuçları içeriyor. 

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Doğa Gözcüleri Derneği, toplumda ekolojik bilincin oluşmasını sağlayarak doğal 
kaynakların tüketilmeden, korunarak kullanılması ve bu yolla dünya zenginlikleri-
nin gelecek nesillere devrinin sağlanmasını amaçlayan Van merkezli bir STK’dır. 
Çalışmalarının başlangıcı 1992 yıllarına kadar uzanan dernek, belirtilen amaçlarına 
uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: 

>	 Doğa-insan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları tespit eder.
>	 Sorunların çözümlenmesi ve önlenmesi amacıyla araştırmalar yapar veya yaptırır, 
öneriler geliştirir.
>	 Doğa-insan ilişkilerinin dengeli ve sürdürülebilir olması için eğitim çalışmaları 
yapar ve benzeri bilimsel-sosyal etkinlikler düzenler, sürdürülenlere katılır.
>	 Amaçlarını destekleyecek eğitim-tanıtım malzemeleri üretir.
>	 Amaçları doğrultusunda ulusal vaya uluslararası düzeyde başka kişi ya da kurum-
ların etkinliklerini destekler veya işbirliği yapar. 
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>	 Ulusal veya uluslararası düzeyde projeler oluşturur, hayata geçirir ve varolan pro-
jelere katılır. 
>	 Ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık yapar. 
>	 Gerektiğinde doğa-insan ilişkilerinden kaynaklı sorunların çözümü için her türlü 
yargı yoluna başvurur veya bu konuyla ilgili başka kişi ya da kurumları destekler. 
>	 Dernek amaçları doğrultusunda üyelerinin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 
eğitim almasını sağlar. 

Proje fikri
“Sürdürülebilir İnci Kefalı Balıkçılığı ve Tüketimi” projesinin temeli, hazırlanan bir 
doktora tezi sonucunda bu balığın aşırı avcılığa maruz kaldığının tespitine dayanır. 
Bu yüzden 1992 yılına kadar uzayan çalışmalar aslında akademik kaygılarla başlar. 
Ortaya çıkan sonuçlardan hareketle 1992-1997 yılları arasında alternatif bir balık-
çılık yönetim modeli geliştirilir ve bu model uygulanmaya çalışılır. Ancak bu modelin 
hazırlanması tamamen bilimsel yaklaşımlarla gerçekleştirilir ve yerel halkın katılımı 
baştan düşünülmez. Ayrıca, denenen çalışmaların hepsinin odağına devlet yerleştirilir. 
Üstelik, sadece büyük şehirlerde bulunan, ancak Van gibi illerde o günlerde hiç bulun-
mayan STK merkezli bir bakış açısı da geliştirilemez. Doğa Gözcüleri Derneği üyeleri, 
bu yıllardaki çalışmalarından, özellikle yerel halkın katılımı bağlamında çeşitli dersler 



72

çıkararak projelerini 2004 yılında başlatırlar. Projenin pek çok gerekçesi vardır, zira 
hem doğal kaynakların ve ekosistem değerlerinin sürdürülebilir biçimde üretilmesi ve 
tüketilmesinin planlanması hem de yerel insanların sahip oldukları tarihsel, sosyal, 
ekonomik kalıp ve alışkanlıkların değiştirilmesi söz konusudur. 

İnci kefalı, esas yaşam alanı olan Van Gölü’nde yumurta bırakamadığı için, ilkbahar 
aylarında sürüler oluşturarak akarsulara göç eder. 1996 yılı verilerine göre, toplam 
avcılığın yüzde 93’ü bu üreme göçü esnasında yapılır. 2003 yılı verilerine göre, bu 
oran yüzde 65’e gerilemiş olmakla birlikte, yanlış avcılık yine de devam eder. Üreme 
zamanında yapılan avcılık, hem balıklar yumurtlamadan yakalandığı için genç birey-
lerin stoka katılmasını engeller, hem de stok sürekliliğini sağlayacak yumurtlayıcı 
balıklar avlandığı için, damızlık balıklar azalır. Bu çift yönlü olumsuz sonuçlar, üre-
me dönemi balıkçılığı engellenmedikçe devam edecektir. Üreme dönemi balıkçılığında 
ısrar edenlerin ileri sürdükleri en önemli gerekçe ekonomik yetersizlikler ve geçim 
sıkıntısıdır. Van gölü çevresinde balıkçılıkla geçinen köylüler, “kış balıkçılığına 
geçin” önerisini teknelerinin yetersiz olduğu ve üreme zamanı dışında köylerine yakın 
yerlerde avcılık yapamadıkları yönünde gerekçelerle geri çevirirler. Zira, daha önceki 
yıllarda yürütülen çalışmalar esnasında, üreme dönemi balıkçılığının yasaklandığını, 
buna karşılık kendilerine yeni bir alternatif önerilmediğini dile getirirler. Bu yüzden, 
hem direnç gösteren bu köyler, hem de üreme dönemi balıkçılığını terk etmiş olduğu 
halde, uzun vadede meydana gelebilecek değişiklikleri izleyen ve üreme dönemi balık-
çılığına dönme ümidi taşıyan köyler için alternatif geçim kaynakları oluşturulması 
gerekliliği ortaya çıkar. 

Daha önce yapılan çalışmalarla alternatif geçim kaynakları olarak belirlenen kış 
balıkçılığı, balık tuzlama ve balık konserve atölyeleri kurulması, turizmin gelişti-
rilmesi seçeneklerine yönelik altyapının geliştirilmesi öne çıkar. Kış balıkçılığına 
geçişte önemli ilerlemeler sağlanmış olmakla birlikte, özellikle balıkçı barınağı, 
soğuk hava depolarının yokluğu ve balıkların işlenerek satılmasını sağlayacak işleme-
değerlendirme tesisleri konusundaki eksiklikler sürer. Oysa ki bu eksiklerin giderilmesi 
hem balığın pazarlama sorunlarının çözümüne, hem de balıkçılık sektörü içinde yeni 
bir iş kolunun doğmasına katkı sağlayabilecektir. Turizm ise yöre halkı tarafından çok 
az bilinir, hele ekolojik turizm hiç bilinmeyen bir alandır. İnci kefalının orijinal üreme 
göçünün izlenmesi, son iki yıldır yörede artık bilinen bir olay. Dışardan insanların 
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bu göçü izlemek için gelmesi yöre halkının balığın göçüne olan ilgisini de artırmış 
durumda. 

Öte yandan, göl çevresinde inci kefalının önemli bir tüketim şekli, üreme zamanında 
yumurtalı olarak avlanan balıkların tuzlanarak yılın diğer zamanlarında tüketilme-
sidir. Bu durum üreme zamanında yapılan kaçak avcılığı teşvik eden bir “gelenek-
alışkanlık” olarak ortaya çıkar. Bu yüzden projede geleneksel tüketimin sosyo-kültürel 
kökeni belirlenmeye çalışılarak, tüketim alışkanlığının değiştirilmesine yönelik ip 
uçları ortaya çıkarılır. Proje kapsamında bu alışkanlığın sosyo-kültürel ve geleneksel 
kökenleri belirlenmeye çalışılır. Kültürel ve geleneksel bir unsurun uzun vadede bile 
ortadan kaldırılamayacağı bir gerçek olduğuna göre, bu alışkanlığın zararının en aza 
indirilmesi ve sürdürülebilir bir forma dönüştürülmesi en makûl yol olarak görülür. 

Proje kapsamı
“Sürdürülebilir İnci Kefalı Balıkçılığı ve Tüketimi” projesi, UNDP-GEF/SGP desteğiy-
le iki aşamada uygulanır. Bu anlamda, aslında bir ana başlık altında iki farklı proje söz 
konusudur. Dernek, bu aşamalardan birincisinde alternatif geçim kaynaklarının yerel 
halkla birlikte değerlendirilmesi ve geleneksel tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi 
konusuna odaklanır. İkinci aşamadaysa, sürdürülebilir geçim kaynaklarının altyapısını 
hazırlama ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını tanıtma konusunda çalışır.

Projede, yerel halkın inci kefalının korunmasına ilişkin geliştirilen yönetim modeli-
ni destekleyerek, sürdürülebilir balıkçılık politikalarını sahiplenmesi için alternatif 
geçim olanaklarının yerel halkla birlikte değerlendirilmesi hedeflenir. Geliştirilen 
bu alternatiflerin yerel halkın sosyo-kültürel ve ekonomik tercihlerine uygun olarak 
uygulanması durumunda, üreme dönemi balıkçılığında başlayan iyileşmenin devam 
edeceği düşünülür. Zira üreme dönemi balıkçılığından kış balıkçılığına geçiş arttıkça, 
kış balıkçılığının mevcut pazar sıkıntısı büyüyecek, buna bağlı olarak kârlılık düşecek 
ve sonuçta üreme dönemi balıkçılığından vazgeçenler için kış balıkçılığı daha cazip 
hale gelecektir. Balık tuzlama ve konserve atölyeleri kurulması, kış balıkçılığına geçi-
şi hızlandıracaktır. Diğer taraftan, balıkçılık dışı bir sektörde çalışmak isteyenler için 
turizm, balığın göçünü izlemek amacıyla gelenler ve adayı ziyaret etmek isteyenlere 
bağlı olarak yeni bir sektör olabilecektir. Proje kapsamında hem daha önce belirlenen 
alternatiflerin yerel insanların sosyo-kültürel ve ekonomik tercihlerine uyumu kontrol 
edilir, hem de onların önerdikleri başka alternatiflerin değerlendirmesi yapılır. 
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Diğer taraftan, projenin birinci evresinde geliştirilen “Doğru ve Dengeli Beslenmede 
Balığın Yeri ve Önemi” adlı eğitim setiyle sınırlı sayıda köylü kadına yönelik eğitim 
çalışmaları yapılır. Köylü kadınlar balığın doğru tüketimini içeren eğitime çok büyük 
ilgi gösterirler. Hatta bazı köylerde aynı eğitimi erkekler de ayrıca almak ister. Bu 
nedenle, projenin ikinci evresinde sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının köylülere 
tanıtılması, bu tüketim şekillerinin teşvik edilmesi, balığı sofraya hazırlayan kadın-
ların temel hijyen, doğru beslenme ve balığı doğru tüketme konusunda eğitilmesine 
özellikle önem verilir. 

Projenin hedef ve faaliyetlerini Doğa Gözcüleri Derneği şöyle ifade ediyor:
>	 Alternatif geçim kaynaklarının yerel  halkın sosyo-kültürel ve geleneksel yapısıyla 
uyumunun kontrol edilmesi,
>	 Beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve balığın doğru tüketimi için bilinç 
oluşturma,
>	 Balıkçılığın sürdürülebilirliği için gereken temel ilkelerin geleneksel kültür içine 
tekrar alınması,
>	 Sürdürülebilir geçim kaynağı olarak tuzlu balık ve balık konservesi üretim atölye-
leri için alt yapının geliştirilmesi ve tanıtımı,
>	 Alternatif geçim kaynağı olarak göç gözlem turizminin alt yapısının oluşturulması,
>	 Sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının tanıtımı,
>	 Sürdürülebilir balıkçılık için, sosyal değişimi destekleyen temel koruma ilkelerinin 
güçlendirilmesi.

Alınan dersler 
“Sürdürülebilir İnci Kefalı Balıkçılığı ve Tüketimi” projesi, hem Doğa Gözcüleri 
Derneği hem de kırsal alanda alternatif geçim kaynakları yaratma amacıyla pro-
je yürüten veya yürütmek isteyen STK’lar için önemli dersler barındırıyor. Dernek 
temsilcisi Mustafa Sarı, proje fikrinin 1992 yılında oluşmasına rağmen, başta yerel 
halkın katılımıyla ilgili çeşitli eksiklerden dolayı, uygulama aşamasına 2004 yılında 
geçebildiklerini belirtiyor. Projelerde bilimsel yaklaşıma önem verilmesinin altını çizen 
Sarı, ancak bunun yerel halkın bilgisini de dikkate alacak bir yaklaşımla yapılması 
gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, projeler söz konusu olduğunda devletten beklenecek 
veya beklenmeyecek katkıların iyi tanımlanmasına da dikkat çekiyor. Alınan dersler 
bakımından Mustafa Sarı şunları ekliyor:
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“Yerel halkın katılımının gerekliliğini fark eder etmez klasik katılımcılık yaklaşımıyla 
konuyla ilgili tüm tarafları bir araya getirme ve ortak bir fikir oluşturma çalışma-
larına başladık. Ancak, yine beklediğimiz ilerlemeyi sağlayamadık. Çünkü klasik 
katılımcılığa göre, inci kefalı avcılığı ile ilgili tüm tarafları bir araya getirdiğimizde 
ortaya sadece öncekinden daha karmaşık bir durum çıkmaya başladı. Bir gecede 10 
bin dolar para kazanan kaçak bir balıkçı ile tek bir balığın avlanmasına razı olmayan 
bizim gibi insanlar nasıl bir araya gelecek ve ortak bir karar üstünde uzlaşacaktık? 
Böyle bir katılımcılıkla ulaşılacak uzlaşım ancak kaçak balıkçının daha az kaçak 
balık avlama hakkını tescil etmekle olabilirdi. Bu durumu gördükten sonra, yeni bir 
katılımcılık modeli geliştirdik. Bu modele “problem temelli sosyal katılımcılık” adını 
verdik. Buna göre, tarafların katılımcı olabilmesi için öncelikle sorunu kabul etmesi 
gerekiyor. Taraflardan biri, “inci kefalı üreme zamanında aşırı avlanıyor” ifadesini 
kabul etmeden katılımcı sayılamıyor. Peki, kabul etmeyenler ne olacak, onlar yok mu 
sayılacak? Kabul etmeyenlerin, sorunu yeterince kavramadıkları için kabul etmedikle-
ri varsayımıyla, sorun ilgililerin sosyal, geleneksel, kültürel ve ekonomik durumlarına 
göre tekrar tanımlanacaktır. Bu durumda, ilgili katılımcı kişi veya grupların sorunu 
kabul etmesine kadar bu tanımlama işlemi tekrar tekrar yapılacaktır. İşte bu katı-
lımcılık yönteminin uygulanmasıyla ilişki kuramadığımız tüm taraflarla ilişki kurduk. 
Proje ekibi olarak, projeye karşı çıkan herkese, sorunu yeterince tanımlayamadığımızı 
düşünerek, inci kefalının üreme zamanında yanlış avlandığını tekrar tekrar anlattık. 
Yeni geliştirdiğimiz katılımcılık modelinin uygulanmasıyla yaptıklarımızın kabul edi-
lebilirliği arttı. Bu modeli 1997’den itibaren uygulamış olsaydık, bugün inci kefalı 
projesi çok ileri noktalara ulaşmış olurdu. 

Yeni katılımcılık modeliyle 2004 yılına kadar, 15 balıkçı köyünden 12’si sürdürüle-
bilir balıkçılık projesinin uygulamasına katıldı. Geriye kalan üç köy ise tüm önerileri 
reddederek üreme dönemi balıkçılığında ısrar etmeyi sürdürdü. Bu durumda, proje 
ekibi olarak üçüncü bir açmazın içinde bulduk kendimizi. Bu üç köy neden diğerleri 
gibi davranmamıştı? Yaptığımız araştırmalarda, sorun hep ekonomik olarak görünü-
yordu. Ama, benzer ekonomik yapıya sahip başka köyler, projeye katılmışlardı. Bu 
durumda, sorunun görünen değil, görünmeyen yönleri olduğu düşüncesiyle yeni bir 
çalışma başlattık. Bu çalışmayla tüm balıkçı köylerinin sosyolojik ve folklorik yapı-
larını ortaya çıkarmayı hedefledik. Projenin ilk evresinde bu yapılmış oldu. Böylece 
balıkçı köylerinin sosyal ve geleneksel yapısının balıkçılıkla olan ilişkisi ortaya çıktığı 
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gibi, direnç gösteren köylerin dirençlerinin nedenleri de belirlenmiş oldu. Projeye 
katılmayı, dolayısıyla üreme dönemi balıkçılığını terk etmeyi reddeden bu üç köy, 
aslında projeyi değil, değişimi istemiyordu. Çünkü bu köylerde sosyal yapının fazlasıy-
la kapalı olduğu ve eğitim düzeyinin diğerlerinden daha düşük olduğu ortaya çıktı. Bu 
durumda, yapılacak şey sosyal değişimi destekleyen çalışmalar yapmaktı. Bu yüzden, 
projenin ikinci evresinde sosyal değişimi tetikleyeceğini düşündüğümüz aktiviteler 
planlandı. Örneğin, kadınlara yönelik “Doğru ve Dengeli Beslenmede Balık” isimli 
bir eğitim verildi. Tabii biz bu sonuçları görünce, ‘keşke bu sosyolojik araştırmayı 
1997’de yapmış olsaydık’ dedik. Tabii eğer o yıllarda bu çalışma yapılmış olsaydı, 
daha önceki sözünü ettiğimiz iki “ders”te vurguladığımız gibi, bugün çalışmalar çok 
daha ileri noktalara taşınmış olurdu. 

Yukarıda vurgulanan üç ders bize çok şey öğretti. Çözümsüz hiçbir sorun olmadı-
ğını, çözümsüz zannedilen sorunların aslında yanlış yaklaşılmaktan kaynaklandığını 
yaşayarak öğrenmiş olduk. Bu açıdan bakılınca, bu deneyimlerin birer kayıp değil, 
kazanç olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. 1992 yılından 2007 yılına gelin-
ceye kadar geçen 15 yıllık sürede, tabiî ki başka bir çok olay yaşandı. Yaşananlardan 
ders alınabildiği için biz bugün hâlâ inci kefalını sürdürülebilir balıkçılık yönetimine 
kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Her şeyin güllük gülistanlık olduğunu 
söyleyemesek de kazanımlarımızın kayıplarımızdan daha fazla olduğunu övünerek 
söyleyebilecek durumdayız.”

Bilgi ve iletişim için
Doğa Gözcüleri Derneği
YYÜ Lojmanları 1. Blok, B/7 65080, Van 
Tel: (432) 225 14 01
Faks: (432) 225 14 01
E-posta: dgd@dogagozculeri.org, msari@yyu.edu.tr 
Web: www.dogagozculeri.org , www.incikefali.net
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ÇEVRE VE AFET YARDIMINI 
BİR ARAYA GETİREN BİR PROJE  

Güneş Evi ve Bilim Oyunları Merkezi

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara deprem felâketinden sonra, dep-
remzedelerin devâsâ boyutlardaki maddî ve manevî sorunlarına çözüm bulabilmek için 
STK’lar pek çok proje hayata geçirdi. Bunlar içerisinde Temiz Enerji Vakfı tarafından 
gerçekleştirilen Güneş Evi ve Bilim Oyunları Merkezi projesi, hayatları depremden 
dramatik bir biçimde etkilenmiş olan insanların farklı ihtiyaçlarına cevap verebilme 
amacını taşıyordu. TEMEV’in projesi içeriği kadar STK’ların kamu kurumlarıyla 
ilişkileri açısından da alınması gereken dersler içeriyor.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Temiz Enerji Vakfı (TEMEV), enerji kaynaklarının giderek artan miktarlarda kulla-
nılmasıyla ortaya çıkan çevresel sorunlarla doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı 
konularındaki çalışmaların desteklenmesinin önemine inanan kişi ve kurumların kat-
kısı ile 1994 yılında Ankara’da kurulmuştur. Temiz ve tükenmez enerji kaynaklarına 
yönelik, enerjinin daha verimli kullanımını teşvik eden çalışmalara destek olmak 
vakfın temel amacıdır.

Temiz Enerji Vakfı, temiz ve tükenmez enerjilerin yaygın, etkin ve verimli kullanımını 
sağlayacak, araştırma, geliştirme, uygulama, eğitim, bilgilendirme, tanıtım, bilgi ve 
belge derleme çalışmaları yapmaya, yaptırmaya ve desteklemeye yönelik etkinliklerde 
bulunmaktadır. 

Proje fikri
Bilindiği gibi, Ağustos 1999 depremi sabaha karşı 03’te olmuş ve depremin hemen 
sonrasında elektrikler kesilmişti. Uyku sersemi bir halde depremden kurtulanların, 
gecenin derin karanlığında yaşadıkları, sonradan birçok kişinin sağlığı üzerinde olum-
suzluklara neden olmuş, ruhsal bozukluklara yol açmıştı. TEMEV’in proje fikri dep-
rem gibi olağanüstü durumlarda, elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek aydınlanmış 
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bir alan ve mekân oluşturmak ve böylece o yörede yaşayanlara rahatlık sağlamak 
düşüncesine dayanıyor. Herhangi bir olağanüstü durumda, aydınlatmanın süreceği bir 
sistem düşünülür. TEMEV’in geliştirdiği proje için hareket noktası, böyle bir sistemin 
güneş enerjisinden yararlanarak gerçekleştirilebilir olmasıdır. Güneş panellerinden 
elde edilen elektrikle aydınlatılacak bir alan, olağan koşullarda park yeri gibi kulla-
nılabilecekken, olağanüstü koşullarda bir toplanma yeri olarak hizmet görebilecektir. 
Buradaki aydınlanmanın olağanüstü durumlarda da kesintiye uğramayacağının bilin-
mesi, yörede yaşayan depremzedelere bir güven ve iç ferahlığı verecektir.

Projeyi şekillendiren bir diğer fikir de, Güneş Evi’nin iç hacminin Bilim Oyunları 
Merkezi olarak düzenlenerek çadırkentte yaşayanların bilime merakının artmasına 
hizmet etmektir. Depremden öğrenilen en önemli derslerden biri de bilimin tek yol 
gösterici ve tek dayanağımız olduğu değil midir? Bu açıdan, gerek çocukların, gerekse 
büyüklerin biraz olsun bilime yakınlaştırılmaları ve bilimsel meraklarının uyandırıl-
masının hem bugünümüz, hem de yarınımız için büyük yararlar sağlayacağına ilişkin 
inanç TEMEV’in proje fikrinin şekillenmesine katkıda bulunur.

Proje kapsamı
TEMEV bu fikri, bir Güneş Evi kurarak güneş enerjisinden sıcak su ve elektrik elde 
etme projesine dönüştürür. Güneş Evi’nden elde edilen sıcak su deprem bölgesinde 
yıkama-yıkanma işlerinde, elektrik ise çevre aydınlatmasında kullanılacaktır.

TEMEV’in hazırladığı bu proje Birleşmiş Milletler Çadırkentinde UNDP/GEF desteği 
alınarak dört kuruluşun ortaklığıyla hayata geçirilir. Projeye katkı koyan kuruluşlar, 
Kaldera-Dagsan Solar A.Ş., Dunasolar Photovoltaics, Hacettepe Üniversitesi Fizik 
Mühendisliği Bölümü, Mutlu Akü ve Malzemeleri A.Ş.’dir. 1999 Kasım ayında baş-
layan proje 2000 Mart ayında bitirilir.

Projenin gerçekleştirilmesi için yaklaşık 100 m2’lik bir alan üzerine depreme daya-
nıklı çelik iskeletli bir yapı kurulur. Bu yapının güneye bakan eğimli çatısına, yaklaşık 
3kW gücünde güneş gözesi panelleri ile 40 adet güneş toplacı konur. Yapıyı çev-
releyen alan, bir toplanma ve oturma yeri olarak düzenlenir ve güneş gözelerinden 
sağlanan elektrikle aydınlatılır. Yapının iç hacmi de Bilim Oyunları alanı olarak 
deney setleri ve bilgilendirici panolarla donatılır. Güneş toplaçlarından elde edilen 
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sıcak su, çadırkentteki duş ve yıkama birimlerine verilecek şekilde tasarlanır ve her 
birinde 8 duş bulunan iki duş kabini ile bir yıkama birimine buradan elde edilen sıcak 
suyun bağlantısı sağlanır. Güneş gözesi panellerinden elde edilen elektrik ise, akü ve 
çevirgeç sistemi aracılığıyla yapının içini ve çevresini aydınlatma amacıyla kullanılır. 
Projenin diğer bir önemli yanı, bir sivil toplum örgütünün, deprem bölgesi için kendi 
uzmanlık alanında bir proje tasarlayıp gerçekleştirmesi ve projenin gerçekleşmesinde, 
biri yurt dışından olmak üzere, üç özel sektör kuruluşunun ve bir kamu kuruluşunun 
projeye katkı koymaları ve tüm ortakların uyumlu yaklaşımı ile projenin kısa sürede, 
başarıyla tamamlanmış olmasıdır.

Gerçekleştirilen proje, ilk aşamada amaçlanan sonuca ulaşır. Birleşmiş Milletler 
Çadırkenti var olduğu süre boyunca sıcak su ve elektrik güneş enerjisinden elde edi-
lerek çadırkentte yaşayanların hizmetine sunulur. Ayrıca, depremzedeler bilim oyun-
larından da düzenli olmasa da yararlanır. Bu tür bir uygulama projesi Türkiye’de  ilk 
kez gerçekleştirilmiştir. Proje uluslararası bir yarışmaya da katılır ve yarışmaya katı-
lan yaklaşık bin proje içinde “en iyi ilk 50” arasında yer alarak ödüllendirilir. Ayrıca, 
çeşitli yurtiçi ve yurtdışı yayın organları projeden övgüyle söz eder. TEMEV, Güneş 
Evi fikrini projelendirirken, yapılan yapının geçici değil, kalıcı olmasını amaçlar. 
Yapının bulunduğu yerin kent merkezinde ve büyük bir alışveriş merkezinin yanında 
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olması, Güneş Evi’nin kurulduğu alanın bir fuar alanı olması göz önüne alındığında, 
çadırkent kalktıktan sonra da bu yapının korunabileceği ve istenirse genişletilebilece-
ği, böylece yöreye kazandırılmış önemli bir çalışma olacağı düşünülür.

Alınan dersler
Projenin gerçekleştirilmesi aşamasındaki uyumlu ortak çalışmaların tüm olumlu 
sonuçlarına karşın, ne yazık ki proje daha sonraları beklendiği gibi gelişmez.

TEMEV, yapılan yapının kalıcı olması ve geliştirilmesi için bölgedeki çeşitli kurum-
lara -Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, İzmit Büyükşehir Belediyesi- başvurur. 
Kocaeli Üniversitesi deprem sonrası işlerinin yoğunluğu nedeniyle böyle bir yapıyı 
üstlenemez, İzmit Büyükşehir Belediyesi yapının bulunduğu alanın Valilikçe kendisine 
verilmesi durumunda üstlenebileceğini belirtir, Kocaeli Valiliği ise, vali ile yapılan 
görüşme sonucunda İl Milli Eğitim Müdürünü görevlendirir, ancak, hiçbir sonuç alı-
namaz. Bu durum çerçevesinde yapılan yapı önce BM-Çadırkent yönetiminin, daha 
sonra da Geçici Barındırma Müdürlüğü’nün bakım ve gözetimine kalır.

Projenin öyküsünün finalini ve çıkarılan dersleri Vakıf Başkanı Prof. Dr. Demir İnan 
şöyle anlatıyor:

“Yapıda oluşturulan Bilim Oyunları Bölümü, öğrenildiği kadarıyla, TBMM’nin 
İzmit’te yaptırdığı bir okula laboratuvar malzemesi olarak verilmiştir. Oysa, Bilim 
Oyunları alanının oluşturulmasındaki temel görüş tümüyle farklıydı. Bu alanın bir 
okul laboratuvarından farkı, gerek öğrencilerin gerekse yetişkinlerin gelip görerek ve 
deneyerek bilime yakınlık sağlamaları düşünülerek tasarlanmış ve gerçekleştirilmiş 
olmasıydı. Ülkemizde eksikliğini duyduğumuz Bilim Müzeleri için bir çekirdek oluş-
turması göz önüne alınmış, bunun ileride İzmit için bir Bilim Müzesine dönüştürüle-
bileceği öngörülmüştü. Bu alanın ve alandaki deney setleri ile bilgilendirici panoların 
öngörülen amaç dışında kullanılması ve bundan TEMEV’in bilgilendirilmemesi düş 
kırıklığı yaratmıştır. Birleşmiş Milletler Çadırkenti söküldükten sonra bu yapı sahip-
siz kalmış ve vakfımız Geçici Barınma Müdürü ile konuyu görüşmüş, eğer kullanıl-
mayacak, yararlanılmayacak ise, bu yapının vakfımızca söktürülerek ülkemizin başka 
bir yerinde yeniden kurulması önerilmiştir. Ancak Müdür, vakfımıza da danışarak 
yapının söktürülüp İzmit Kapalı Spor Salonu yanına yeniden kurulacağı ve böylece 
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sporculara sıcak su sağlanacağını, elde edilecek elektrik enerjisinin de salonda elekt-
rik kesilmeleri sırasında yardımcı elektrik kaynağı olarak kullanılmasının planladığını 
belirtmiştir. Bu durumu olumlu karşılayan vakıf yönetimi, vakıftan habersiz söküp 
yeniden kurma işlemlerinin yapılmamasını, vakfın bu konularda yardımcı olacağını 
belirtmişlerdir.

Ne var ki, yapı vakfın bilgisi dışında bilinçsiz olarak sökülmüş, önemli parçaları 
kaybolmuş ya da söküm sırasında bilinmeyen kişilerce talan edilmiştir. Geriye kalan 
birkaç demir iskelet parçası da, İzmit Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün deposuna 
konarak çürümeye terkedilmiştir. Bu sonuç vakfımız tarafından Kocaeli Valisi’ne bir 
mektupla bildirilmiş, ancak hiçbir yanıt alınamamıştır.”

Bu proje öyküsünden çok farklı açılardan çok farklı dersler çıkarılabileceği açıktır. 
Benzer projeler uygulamaya aday bir STK açısından ise en önemli sonuç, başka 
kuruluşlarla işbirliği içinde ve özellikle kamu kurumlarını ilgilendiren alanlarda 
uygulanacak projelerde işin en başında tarafların proje konusunda geniş kapsamlı bir 
şekilde bilgilendirilerek yazılı taahhütlerini alma gerekliliğidir. Bir belediyenin ya da 
kamu kurumunun görev ve yetki alanında gerçekleştirilecek projelerde ilgili kurumlar 
ile projenin devamı konusunda bir protokol imzalanması projelerin sürekliliği için 
hayatî önem taşıyacaktır. TEMEV’in deprem bölgesi için geliştirdiği ve uyguladığı, 
ve aldığı ödülle de somutlanan başarılı projesini depolarda çürümeye terk edilmekten 
kurtarabilecek olan, belki de projenin devamına ilişkin böyle bir çok taraflı protokol 
olabilirdi.

Bilgi ve iletişim için 
Temiz Enerji Vakfı 
Demir İnan, Başkan
PK. 219, Ankara
Tel: (312) 468 03 09 
Faks: (312) 427 21 27 
E-posta: temev@temev.org.tr
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MAHALLE DÜZEYİNDE 
BİR TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME
ÖRNEĞİ  

Toplumsal Örgütlenme (TOP-ÖR)

Toplumsal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı halkın mahalle düzeyinde örgütle-
nerek yaratacağı bir katılım modelinin kamu yönetimi kapsamında işlevselleştirilme-
sine yönelik Toplumsal Örgütlenme projesini geliştirir. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 
uygulanan proje yerel demokrasi ve katılımın derinleştirilmesi hedefine hizmet edecek 
benzer projeler için önemli dersler barındırıyor.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Toplumsal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV) toplumsal, ekonomik ve 
siyasal konularda araştırmalar yaparak, sempozyum ve paneller düzenleyerek elde 
ettiği bilgi ve kazanımları kamuoyuna sunmak ve paylaşmak amacıyla 1993 yılında 
Ankara’da kurulmuştur. Bugüne kadar, bilimadamlarının, araştırmacıların, politika-
cıların ve kamuoyunun hizmetine sunulan 25 kitap yayınlar. Bunun yanında vakıf, 
siyasal yaşama iyi yetişmiş bireyler kazandırmaya yönelik bir Siyaset Okulu açar. 
Okul halen eğitimlerine devam etmektedir.

Proje fikri
TESAV’ın Toplumsal Örgütlenme projesini yaratan fikrin temelinde, vakfın ülkemiz-
de yerel demokrasinin durumuna dair geliştirdiği kimi tespitleri yatar. Bu tespitler 
özetle şöyle sıralanabilir:
>	 Yerel demokrasi olgusu olarak adlandırılabilecek olan, halkın kendini doğru-
dan ilgilendiren konularda karar verme hakkı ülkemizde yeterli düzeyde hayata 
geçirilmemektedir.
>	 Halkın yerel yönetimler üzerinde denetim olanağı bulunmamaktadır. Halihazırdaki 
kamu yönetimi, kamu yönetimi sistemimizde yer alan unsurlardan Belediye ve İl Genel 
Meclisi Üyeleri bu gereksinimi karşılayamamaktadırlar.
>	 Kentin ortak sorunları çözüme kavuşamamakta, böylece halkın kamu kurum ve 
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kuruluşlarına olan güveni ve destekleme isteği zayıflamaktadır. Aşırı iç göç nedeniyle, 
geleneksel yaşam biçimini kente taşıyan yurttaşlarımızın kente uyumunu sağlamak ve 
kent kültürüne zenginlik katmak yoluyla bilimsel çalışmalar yapmak ve uygulamaya 
geçmek gereği ortaya çıkmıştır.
 
Bu tespitler ışığında yapılması gereken, kentlerimizde zayıflayan dayanışma ve kom-
şuluk ilişkilerini güçlendirici, halkın yerel yönetimlere ve devlete olan güvensizliğini 
giderici, yerel yönetimlerin kararlarına katılımcı bir biçimde katkı koyacak, onlara 
yardımcı ve destek olacak, yerel yönetimleri denetleyecek, toplumdaki kural ihlal-
lerini otokontrol öğesini işleterek önleyecek ve böylece toplumsal disiplini sağlamak 
suretiyle yerel demokrasinin gelişmesine katkıda bulunacak bir toplumsal örgütlenme 
modeli kurmaktır.

Proje kapsamı
TESAV böyle bir toplumsal örgütlenme modeli denemesi için sokak ölçeğini esas alır. 
Proje vakfın İzmir Temsilciliği aracılığıyla ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)’nin 
ortaklığıyla gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ADD’nin Karşıyaka şubesinin kayıtların-
dan derneğin en çok üyesinin hangi sokakta oturduğu tespit edilir. Aksoy Mahallesi 
1748. Sokak TOP-ÖR’e ev sahipliği yapacaktır.
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Proje için gerekli finansmanın, TESAV’ın verdiği araştırma ve danışmanlık hizmet-
lerinden edindiği gelirleri, taşınır ve taşınmaz mal gelirleri, gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılan şartlı ve şartsız bağış gelirleri, yayın ve eğitim gelirlerinden oluşan 
bütçesi ve Karşıyaka Belediyesi ve ADD’nin katkılarından oluşturulması planlanır. 
Yerel düzeyde uygulanacak bir toplumsal örgütlenme projesinin en önemli bileşenle-
rinden biri yerel yönetimlerdir. Bu nedenle, TESAV Karşıyaka Belediyesi’ne başvurur. 
Belediye Başkanına proje etraflıca anlatılır. Belediye Başkanı böyle bir projenin ken-
di ilçesinde uygulamasından heyecan duyar ve Belediye’nin desteğini sunar. TESAV 
Karşıyaka Belediyesi ile projedeki işlevlerini açık bir biçimde tanımlayan bir protokol 
imzalamayı da ihmal etmez.

Öncelikle, proje için bir Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu kurul bir iş planı hazırlar. Bu 
plan çerçevesinde öncelikle sokakta yaşayan insanların ihtiyaçlarını belirlemek üzere 
bir anket düzenlenir ve bu anketin sonuçlarına göre bir program hazırlanır.
Yürütme Kurulu kendi içinde iş bölümü yaparak ilk önce belediye ile sokağın alt 
yapısının yenilenmesi için görüşmelere başlar. 2000 yılı yaz aylarında sokağın kana-
lizasyon ve telefon şebekesi yenilenir, sokak zemini parke taşlarla döşenir. Anket 
sonuçlarında öne çıkan sorunlardan biri olan trafik ve otopark sorununu çözmek için 
trafik akışının tek yönlü hale getirilmesine karar verilir. Sokakta park eden otomo-
billerin park yerleri düzenlenir. Böylece sokaktaki trafik sorunu çözümlenmiş olur. 
Yine ihtiyaç analizi çalışmasında öne çıkan sorunlardan biri de sağlık hizmetleridir. 
Sokakta ikamet edenlere yönelik olarak yapılan profil çalışması ile tespit edilen sağlık 
elemanları ücretsiz şeker taraması yaparlar. Öte yandan, Jandarma dispanserinin de 
sokak sakinlerine ilk yardım, cankurtaran gibi yardımlar yapması sağlanır. Toplumsal 
Örgütlenme projesinin önemli bileşenlerden biri de kültürel çalışmalardır. Sokakta 
müzikle uğraşanlar bir araya gelerek bir Türk Sanat Müziği korosu oluşturur. Sokak 
Yürütme Kurulu 40 kişiyi bulan koro üyelerinin çalışmaları için belediye aracılığıyla 
mekân temin eder, bir koro şefi bulunur. Sokak korosu dört ay gibi kısa bir çalışma 
döneminden sonra, çok ilgi gören ve beğenilen bir konser verir.

Sokakta yaşayan insanlar arasındaki dayanışma ve kaynaşmayı artırmak projenin 
bir diğer hedefidir. Bu amaçla İzmir Körfezi’nde bir gemi gezisi düzenlenir. Geziye 
Belediye Başkanı da dahil olmak üzere 400’ü aşkın kişi katılır. Bu gibi tarihî ve 
kültürel geziler düzenlenmeye devam edilir ve böylece sokak sakinlerinin birbirlerini 
yakından tanımaları ile dayanışma ve kaynaşmanın güçlenmesi sağlanır.
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Alınan dersler
TESAV Başkanı Erol Tuncer, TOP-ÖR projesinden alınan dersleri şöyle özetliyor:
“Toplumumuzda demokratikleşme alanında örgütlenme bilinci henüz gelişmediğinden 
proje önerilerinin bir kısmı hayata geçirilememiştir. Yerel koşullar proje için yeterince 
dikkate alınmış ve uygulama alanının gelir düzeyi ne çok yüksek ne de çok düşük bir 
bölge olmasına özen gösterilmiştir.

Bu proje ile elde edilen kazanımları ve projeden çıkarılacak dersleri şöyle sıralayabiliriz:
>	 Toplumun yerel ve merkezî düzeydeki kamu yönetimlerine desteği artmıştır.
>	 Kamu yönetimleri ve toplumun karşılıklı güvensizlik duyguları ortadan kalkmıştır. 
>	 Kamu yönetimleri daha şeffaf bir nitelik kazanmıştır. 
>	 Kentlerin suç ve suç örgütlerinin odağı haline gelmesi önlenmeye çalışılmıştır.
>	 Aşırı iç göç nedeniyle, kırsal geleneklerini kente taşıyanların kentsoylularla kay-
naşması ve kent kültürüne zenginlik katmaları sağlanmıştır.

Bütün bu kazanımların sonucunda projenin ne kadar önemli ve gerekli olduğu 
anlaşılmıştır.”

Bilgi ve iletişim için
Toplumsal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV)
Erol Tuncer, Başkan
Güvenlik Cad. Esenlik Sok. No:1/2, Aşağı Ayrancı - Ankara
Tel: 0312. 467 04 62
Faks: 0312. 427 40 10
E-posta: tesav@marketweb.net.tr
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İRAN’DA DEPREM SONRASI  

Anne ve Çocuk Evi

Yardımsever Hanımlar Derneği, 1990 yılında İran’ın Gilan ve Zanjan kentlerinde 
meydana gelen büyük deprem sonrasında oluşan yıkımın etkilerini azaltmak ama-
cıyla, “Anne ve Çocuk Evi (AÇE)” adıyla bir yardım kuruluşu kurar. Projenin temel 
amacı felâketin öksüz bıraktığı beş bin çocuk ve dul kadının maddî ve manevî olarak 
desteklenmesi ve rehabilitasyonudur. Bu görülmemiş felâket sonucunda evsiz kalan 
yetimlerin hayatlarını sürdürebilmek için hayatta kalabilen akrabalarının ya da 
yakınlarının yanına yerleşmeleri gerekmektedir. Yardımsever Hanımlar Derneği’nin 
başını çektiği AÇE girişimi sayesinde, 550 öksüz çocuk koruma altına alınır. AÇE’yi 
başarılı kılan en temel özelliği çocuklar için malî destek ile anne sevgisi ve şefkatini 
bir arada sağlamasıdır.
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Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Yardımsever Hanımlar Derneği (Ladies Charitable Society, LCS) hayırseverlik misyo-
nuyla kurulmuş, özerk ve hiçbir üyelik kısıtlaması olmayan İran merkezli bir STK’dır. 
Kahrizak Sakat ve Yaşlılar Evi Vakfı’nın en önemli koludur. Derneğin tüm yaş grubu 
ve toplum kesiminden profesyonel olan ve olmayan yaklaşık 2000 kadın üyesi, bütü-
nüyle gönüllülük temelinde ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir. 
Derneğin temel amaçları ihtiyacı olan insanlara sağlık ve tıp hizmetleri sağlamak, 
okuma yazma ve eğitim amaçlı kurslar düzenlemek, yine ihtiyaç sahibi kesimler için 
hastabakıcılık hizmetleri sunmaktır. Yaşlılık sorunu derneğin özel ilgi alanıdır. Bu 
konuda sağlık ve beslenme, gönüllü çalışmalar ile toplum yaşantısına katılım, sosyal 
refah, yerel toplulukların özel ihtiyaçları gibi alanlarda projeler yürütmektedir.

Proje fikri
İran’da 1990 yılında meydana gelen büyük Roodbar depremi, ardında harabeye dön-
müş yüzlerce köy, binlerce evsiz insan ve 5600 öksüz çocuk bırakır. Kurtarma ve 
yeniden inşa çalışmaları yetersizdir. LCS yaratıcı bir proje ile deprem sahasına gider 
ve Anne ve Çocuk Evi projesini geliştirir. Projenin amacı evsiz kalan dul kadınlara ve 
öksüz çocuklara destek olmaktır.

Proje kapsamı
Projenin amacı korkunç depremden sonra hayatta kalabilen kadın ve çocukların 
bakımlarına yardımcı olmak, onlara iş ve barınak sağlamaktır. Başlangıçta, proje 
kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve normal bir hayata bağımsız 
olarak dönebilmeleri için gerekli meslekî eğitimlerin profesyonelce verilmesi ile sınır-
lıdır. 1990 yılının Haziran ayında, LCS bir dizi kurtarma grubu arasında sorumluluk 
üstlenerek yeni bir strateji ile yenilikçi bir program geliştirme kararı alır ve AÇE 
Projesini başlatır. Projenin ilk aşaması, Rostamabad-Roodbar ve Tahran’da AÇE 
merkezlerinin kurulmasıdır. Daha sonra, deprem mağdurları için depreme dayanıklı 
konut inşası gelir. Bununla birlikte, deprem felâketiyle hayatları altüst olan çocuk ve 
gençlerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için malî destek sağlanır. Ayrıca, AÇE çatısı 
altında koruma altına alınan ailelerin yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere deprem 
bölgesinde sığır çitlikleri kurulur ve ailelerin aylık temel harcamaları ve günlük ihti-
yaçlarını giderebilecekleri malî yardımlar yapılır. 
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LCS, depremden zarar gören insanların ihtiyaçlarını bütünsel bir yaklaşımla çözmek 
üzere AÇE projesi kapsamında deprem bölgesinde bir klinik ve bir halk kütüphanesi 
kurar. Yeniden rehabilite edilen bölgelerde yol yapım çalışmalarına katılır. Böylece, 
depremde öksüz kalan 5500 çocuktan 550’si aşama aşama LCS’nin koruma çalış-
maları kapsamına alınır. Bu çocuklara sevgi ve güvenlik içinde yaşayacakları bir 
yuva kurmaları için süresiz maddî yardım bağlanır. Felâketten sonra on yılı aşkın bir 
süredir devam eden AÇE, koruma altına alınan ailelere kesintisiz desteğini sürdürür 
ve LCS’nin en aktif çalışmalarından biri haline gelir. 550 çocuğun aylık temel har-
camaları ve günlük ihtiyaçlarının yanısıra çocukların okul ücretleri ve yeni evlenen 
gelinlerin çeyizlerinin masrafları da karşılanır.

AÇE Projesi, Roodbar depreminden zarar gören çocuk ve kadınlara sevgi ve güven 
içerisinde bir hayat sunmak için gönüllü ailelerin desteğini örgütler. LCS tarafından 
mali olarak desteklenen bu aileler AÇE kapsamında koruma altına alınan çocukları 
ya da kadınları kendi ailelerinin yanına alırlar.

Deprem sonrasındaki acil sorunlardan biri de kimsesiz kalmış gibi gözüken çocuk-
ların hayatta kalabilmiş yakınlarının olup olmadığının tespit edilmesidir. Örneğin, 
babasının yaşadığı, ancak yaralandığı için hastaneye yatırıldığı iddia edilen ve bu 
yüzden programa kabul edilmeyen çocukların tüm aile fertlerinin gerçekten ölmüş 
olduğu daha sonra anlaşılır. Programın temel yaklaşımı çocuk için en iyi olanın ken-
di doğal yaşam çevresinden uzaklaştırılmaması olduğundan çocukların yaşayan en 
yakın akrabalarının (amca, dayı, büyükbaba gibi) yanına yerleştirilmeleri hedeflenir. 
Akrabalarının yanına yerleştirilen çocuğun masrafları yine AÇE tarafından karşıla-
nır. Ancak bir süre sonra, akrabaları yanına yerleştirilen çocukların durumları kontrol 
edildiğinde, deprem felâketi sonrası yaşanan ekonomik daralma ve psikolojik gerilim-
ler gibi nedenlerle ev sahibi ailenin misafir çocuklara oldukça kötü davrandığı, onları 
dışladıkları ve sonuç olarak çocukların yine kötü koşullarda yaşadıkları tespit edilir. 
Bunun üzerine, AÇE hasar görmüş evlerin onarılması işini hızlandırır ve evleri güvenli 
bir biçimde onarılan çocuklar tekrar kendi evlerine yerleştirilir. Daha önce çocuklara 
bakan ailedense yine ücreti karşılığında çocuklara bakmaları istenir.

LCS, AÇE projesi kapsamında “Sayed Al Shohada” adıyla bir eğitim, kültür ve araş-
tırma merkezi kurar. Teknik-mesleki bir okulu, işlikleri, yurtları, spor merkezi, oyun 
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alanları olan merkez, Ekim 1999 yılında hizmete açılır. Ailelere istihdam yaratmak 
için 400 bin metrekare büyüklüğünde yeni zeytin ve ceviz korulukları işletilmeye baş-
lanır. Böylece deprem nedeniyle işsiz kalan insanların yüzde 90’ına istihdam yaratıla-
rak onların kendi bölgelerini terk ederek büyük kentlere göç etmeleri engellenmiş olur. 
Bütün bu projelerin finansmanı LCS’nin kendi kaynaklarından, proje faaliyetlerinde 
elde edilen gelirlerden, İran içi ve dışından çok sayıdaki yardımsever kuruluştan sağ-
lanır. Bir inşaat firması projenin önemli büyüklükteki inşaat işlerinin çoğunu gönüllü 
ve karşılıksız olarak üstlenir.

UNICEF de, AÇE’nin Rostamabad-Roodbar’daki merkezinin kurulmasına maddî 
destek verir. Ayrıca, depremden zarar gören köyler arasında ulaşımı sağlamak ama-
cıyla bir minibüs tahsis eder. Öte yandan, LCS depremin ardından korumasız kalan 
çocukların bakımını üstlenmek için İran Refah Örgütü ile de işbirliği yapar.

Alınan dersler
LCS Yönetim Kurulu Başkanı Ashraf Ghandehari Bahadorzadeh bu kapsamlı proje-
den öğrenilen dersleri şöyle özetliyor: 

“AÇE projesinden öğrendiğimiz önemli derslerin başında büyük afetler sırasında her 
türlü yardıma ve maddî, manevî desteğe muhtaç halkın duygu ve düşüncelerinin en 
etkili biçimde nasıl yönlendirilmesi gerektiği gelir. Böylesi görülmemiş bir şok ve 
felâket meydana geldiğinde, alınması gereken en hayatî tedbir karar alma süreçlerini 
en iyi biçimde yönetmektir. Bu bize en azından böylesi büyük bir felâketten ders aldık 
deme cesaretini veren bir deneyim oldu.

Ayrıca, bu projeyle insanların sahip oldukları potansiyeli hızlı ve doğru bir biçim-
de değerlendirme yeteneğimizi geliştirdik. Pek çok başarılı girişim, karmaşa içinde 
şaşkına dönmüş bu insanların potansiyelleri değerlendirilerek gerçekleştirilebildi. Bir 
yardım projesinin mutlaka yardıma muhtaç insanlara da roller vermesi gerektiğini 
öğrendik.

Öte yandan, AÇE gibi bir projenin başarılı olabilmesi için bölgenin kültürel, etnik ve 
ekolojik nitelikleri konusunda derinlemesine bir bilgiye sahip olunmasının bir zorun-
luluk olduğunu öğrendik. Roodbar’da sorunsuzca ilerleyen çalışmalar Ardebil’de aynı 
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biçimde yürümedi, çünkü burada yaşayan insanlar kendi öksüz çocuklarının ve dul 
kadınlarının “başkaları” tarafından koruma altına alınması teklifine gönülsüzce ve 
hatta belli ölçülerde tepkisel bir biçimde yaklaştılar.

AÇE projesi uygulanmadan önce biz eğer bir aile babasını kaybetmiş ise iyi bir hayat 
sürdürebilmek için annenin malî olarak güvende olması gerektiği konusundaki yay-
gın kanaati paylaşmaktaydık. Şu an inandığımız şey ise ailenin gelirinden bağımsız 
olarak baba figürünün varlığının bir aile için yaşamsal önemde olduğu ve bu figürün 
olmaması durumunda ailenin fiziksel ve psikolojik sağlığının tehlikeye girdiğidir.

Son olarak LCS’nin bu projeden çıkardığı iki önemli dersten bahsetmek gerekir. 
Bunlar, bölgede çalışmaların ve bilgi akışının gerçekleştirilebileceği bir merkezin 
acilen kurulması ve uyumlu ve planlanmış ekip çalışması olarak ifade edilebilir.”

Bilgi ve iletişim için
Yardımsever Hanımlar Derneği (Ladies Charitable Society, LCS)
Mrs. Ashraf Ghandehari Bahadorzadeh, Yönetim Kurulu Başkanı
2- 40, Sh. Khaghani Alley, Zargandeh, Shariati Ave. Tehran-Iran 
Tel: +98 21 270 93 01
Faks: +98 21 270 25 55
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ŞİLİ’DEN BİR ÇATIŞMA ÇÖZÜM 
PROJESİ  

Adalet ve Demokrasi İçin Yurttaş Hareketi

Şili’de Eyleme Yönelik Hukukî Eğitim (FORJA) isimli sivil toplum kuruluşu, özellikle 
yoksul halkın adalet sistemi içinde çektiği sıkıntıları hafifletmek amacıyla “Adalet ve 
Demokrasi için Yurttaş Hareketi” projesini gerçekleştirir. Halkın kendi içinden çıkan 
gönüllü önderlere hukuk konusunda sistematik bir eğitim sağlayarak oluşturdukları 
kurumsal ağlar sayesinde toplum içinde çıkan çatışmaların çözülmesinde önemli bir 
rol üstlenirler. Hukuk sistemi bugün en gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere dünyanın 
her yerinde tartışılan bir konudur. Bu güncel ve yaygın sorun konusunda FORJA’nın 
projesi öğretici bir yaklaşım sunuyor.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Eyleme Yönelik Hukukî Eğitim (Formación Jurídica para la Acción, FORJA) kâr 
amacı gütmeyen Şili merkezli bir STK’dır. Temel amacı adalete ve temel insan hak-
larına erişim koşullarının iyileştirilmesi olan FORJA, sivil toplumu geliştirme, yurttaş 
katılımı ve kamunun faaliyetlerinin izlenmesi konularında projeler yürütmektedir. 
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Ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk ve yargılama alanındaki sorunlara yönelik çalış-
malar öncelik verdiği alandır. Bu kapsamda, FORJA ifade özgürlüğünün bütünüyle 
tanınması ve uygulanması için çalışmaktadır. 

Proje fikri
Şili’de politika alanında ve daha somut olarak 1990’dan sonraki demokratik hükü-
metler döneminde adalet sisteminde iyileştirmeler yapmak, sürekli olarak gündem-
dedir. Parlamento düzeyinde, doğrudan adalete erişim koşullarının iyileştirilmesi ve 
vatandaşlara hukukî yardım sağlanması konularıyla ilgili iki proje yürütülür. Proje 
fikrinin hareket noktası adalete erişim sorununun yoksulluğun ortadan kaldırılması 
hedefinin bir parçası olduğu anlayışıdır. Üniversite Teşvik Birliği tarafından yapılan 
bir çalışma Şili vatandaşlarının büyük bir bölümünün, özellikle de yoksul insanların, 
Şili adalet sistemine ulaşamadıkları ya da güvenmediklerini ortaya koymaktadır. Bu 
yoksullaştırılmış vatandaşlar, adalet sistemini toplumun sorunlarını çözmeye yönel-
miş bir mekanizma olarak algılamamaktadırlar. Tersine, adalet sistemi işlevsel açı-
dan uyuşukluk, keyfiyet ve verimsizliğin hakim olduğu son derece ayrımcı bir kurum 
olarak görülmektedir.

Adalete erişim sıkıntısı politik sistemin kırılganlığını arttırmakta ve meşruiyetinin 
zedelenmesine neden olmaktadır. Toplumdaki adalet sistemine güvensizlik duygusu 
çok tehlikeli eğilimlerin önünü açmaktadır: Huzur içinde bir arada yaşama güçleş-
mektedir. Bu koşullarda, bazı temel meselelerin mahkeme sisteminin elinden alınması 
gerektiği fikri ortaya çıkar. Hukuk sisteminin geleneksel özelliklerinden uzak duran, 
bunun yerine yeni çatışma çözüm tekniklerinin kullanılmasını teşvik eden ve meşru-
laştıran bir hareket örgütlenmelidir. Ayrıca, hukukî yardım sisteminin geliştirilmesi, 
düzeltilmesi ve yaygınlaştırılması ve hukukî danışma sürecinde bilgi ve yönlendirme-
nin gereğince iyi uygulanması en önemli hedeflerden biri olmalıdır.

Proje kapsamı
Bu gerçeklikten yola çıkan FORJA ekibi Adalet ve Demokrasi için Yurttaş Hareketi 
projesini geliştirir ve malî destek için Ford Vakfı’na başvurur. Projeyi harekete geçi-
ren temel amaçlar şunlardır:
1.	 Hukukî yardım hizmet kalitesinin iyileştirilmesi çabalarına katkıda bulunmak. 
Bunun için “adalet teknisyeni” adı verilen hukukî danışma hizmeti verecek insanların 
eğitilmesi.
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2.	 Adalet teknisyenlerinin sistematik bir biçimde eşgüdüm ve dağılımının sağlanması. 
Bunun için de yoksul ve ezilen toplumsal gruplar için hukukî yardım ve bilgi sunma 
faaliyetlerini gerçekleştirecek programların oluşturulması.
3.	 Yurttaşlık hakları konusunda bilgiye erişim çalışmalarının yapılması.
4.	 Vatandaşlık eğitiminin güçlendirilmesi, yoksullar için daha iyi yaşam koşullarının 
oluşturulması, adaletin yerleşiklik kazanması.

FORJA, Ulusal Demokrasi Vakfı ile yaptığı sözleşme sonucunda “Adalet ve Demokrasi 
için Yurttaş Hareketi Projesi”ni başlatır. Proje ilk olarak 1993 yılında Valparaso’da 
deneysel olarak uygulanır. Daha sonra, 1995 yılında proje resmen işlemeye başlar 
ve Mahalle Hukuki Danışma Grupları tarafından kullanılacak el kitapları hazırlanır. 
Proje pilot olarak 5. ve 6. Metropolitan Bölgelerinde, La Pinta, El Bosque, Pomaire, 
Placilla, Nancagua ve Valparaso mahallelerinde uygulanır. Bu mahallelerde kurulan 
Danışma Grupları ile bir yandan yerel yönetimler ve hükümet kuruluşları ile diğer 
yandan da mahallelerdeki sivil toplum kuruluşları ile bağlantı kurularak bu kuruluş-
ların projeye destekleri sağlanır.

Bir sonraki aşamada, her bir mahallenin kendi özel yapısı ile sorunları incelenir. Bu 
incelemelerde ortaya çıkan sosyal ve hukuksal temalara göre, proje kapsamında görev 
yapan profesyonel hukukçular ve eğitimciler mahallelerde “Halkın Hukuk Önderi”ni 
yetiştirmek üzere eğitim programları düzenlerler. Bu programlar aile, mülkiyet, 
miras, iş yaşamı, sosyal güvenlik, sosyal politika ile yurttaş ve toplumsal adalet konu-
larını kapsar. Bu başlıkların her biri için özellikle pratik örnekleri ve alıştırmaları 
içeren eğitim klasörleri hazırlanır.

Projenin önemli boyutlarından biri her bölge için bir “Hukuk Önderi”nin seçilmesi ve 
sorumlu olacakları bölgelerin sınırlarına karar verilmesidir. Önder olarak seçilecek kişi-
lerden ayrıntılı olarak tanımlanan sorumluluklarına dair uzun dönemli taahhütler alınır. 
Bu alanlar belirlendikten sonra, bu liderlerin hukuksal bir çatı altında çalışmalarını 
sürdürmelerini sağlamak için Halkın Hukuk Önderleri Derneği kurulur. Bu dernek aynı 
zamanda, Mahalle Hukukî Danışma Grupları çalışmasının çekirdeğini oluşturur.

Proje kapsamında 12 ay süren 45 seanslık bir katılımcı eğitim yöntemi ile 135 Hukuk 
Önderi yetiştirilir. Hukuk Önderleri üç bölgede 8 tane Halkın Hukuk Önderleri Derneği 
kurar. Kurulan dernekler projenin sürekliliğini sağlamak için belediyelerden sürekli 
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malî destek almayı başarırlar. En sonunda ise bu derneklerin oluşturduğu toplumsal 
hareket, Halkın Hukuk Önderleri Dernekleri Ulusal Ağını oluşturur.

Alınan dersler
Eyleme Yönelik Hukukî Eğitim Programı’nın müdürü Sebastión Cox Urrejola bu 
projede karşılaşılan güçlükleri ve alınan dersleri şöyle ifade ediyor:

“Bu projede karşılaştığımız zorluklar arasında en önemli olanı bütün çabalara ve 
anılan diğer olumlu sonuçlara karşın, yetiştirilen önderlerin edindikleri deneyimi, 
içinden geldikleri toplulukla paylaşma konusundaki zaafları olmuştur. Aldıkları eği-
timler kendi kişisel gelişimlerine hizmet etti ve bu da onların birey olarak toplumsal 
ayrıcalıklarını güçlendirdi.

Projenin başarılarına gelince, dört yıllık uygulama deneyiminden sonra, çalışma 
yapılan bölgelerde halkın bir arada yaşama, dayanışma ve ortaklık değerleri ile ilgili 
gelenekleri, değerleri ve normları üzerindeki etkileri kolayca görülebilir. Bu projenin 
önemli özelliklerinden biri de önderlerin kendi mahallelerinde eğitilmesidir. Bu tercih 
bizim Mahalle Hukukî Danışma Gruplarına verdiğimiz özel önemin bir göstergesiydi 
ve projenin mahallelerde benimsenmesine ve eğitimlerin başka mahalle sakinlerine de 
aktarılmasına katkıda bulundu.

Son olarak, Mahalle Hukukî Danışma Grupları’nın mahallelerdeki toplumsallaşma 
aracı olarak gördükleri işlevden bahsetmek gerekir. Bu gruplar halkın içinde ortaya 
çıkan pek çok çatışmanın barışçıl araçlarla ve karşılıklı anlaşma zemininde çözül-
mesini sağladı. Önderler zaten halkın içinden çıktıkları için onların özelliklerini ve 
sorunlarını çok iyi biliyorlardı.”

Bilgi ve iletişim için
Eyleme Yönelik Hukukî Eğitim (Formación Jurídica para la Acción, FORJA)
Sebastión Cox Urrejola, Direktör - Diego Carrasco Carrasco, Hukuki Eylem Koordinatörü 
Ernesto Reyes 065, Providencia, Santiago - Şili
Tel: +56 2 735 4845
Faks: +56 2 777 6196
E-posta: ongforja@entelchile.net, carrascodiego@vtr.net
Web: http://www.forja.cl
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BULGARİSTAN’DAN 
PİLOT PROJE DENEYİMLERİ  

Risk Altındaki Çocuklar

Pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Bulgaristan’da da çocukların ve gençle-
rin önemli sorunları var. Bu grupların sorunları özellikle küçük yerleşim yerlerinde 
ikinci planda tutulmaktadır. Bu nedenle, 30 STK’nın bir araya gelerek oluşturdu-
ğu STK Birliği içerisinde on pilot projeyi içeren bir program yürütülür. Proje 2000 
yılında, Lizbon’daki Kuzey-Güney Merkezi tarafından Küresel Eğitim Dünya Bilinç 
Ödülü’ne layık bulunur. Özellikle çok ortaklı yapısı ve ilginç pilot uygulamalarıyla 
STK Birliği’nin projesi önemli dersler içeriyor.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
STK Birliği, daha önceden uygulanmış olan Demokratik Yurttaş Koalisyonu projesine 
katılan 30 STK’nın özellikle küçük kent ve kasabalarda sivil toplumun güçlendirilme-
si amacıyla kurduğu bir birliktir. Birliğin temel amacı küçük kent STK’larının sivil 
ve demokratik bir kültür yaratmaya yönelik çabalarını birleştirmektir. Birlik, küçük 
STK’ların kamu kuruluşları ve uluslararası örgütler nezdinde ilişkilerini sürdürmek-
tedir. Birliğin kuruluşundan bu yana, uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle 
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik çeşitli projeler uygulanmıştır. Risk Altındaki 
Çocuklar projesi de STK Birliği tarafından yürütülen projelerden biridir.

Proje fikri
Bulgaristan’da çocuklar ve gençler bir dizi önemli sorunla yüzyüze olmalarına karşın, 
bu alanda, başta dezavantajlı ve sakatlar olmak üzere, çocuklar ve gençlerle birlik-
te çalışmaya dayalı bir proje deneyimi yoktur. Oysa, onların fikirleriyle geliştirilmiş, 
onların kendi önceliklerine eğilen projeler çocukların aile, çevre ve toplum yaşamından 
soyutlanmaları sorununa etkili yanıtlar üretebilir. Öte yandan, çocuklar ve gençler için 
çalışan çeşitli kurumların çabaları da düzensiz, çoğunlukla da birbirinden bağlantısız-
dır. Dolayısıyla, aralarında bir uyum söz konusu değildir ve maalesef bu tekil çabalar 
kalıcı iyileşmeler yaratamamaktadır. Bu koşullarda, en iyi fikir öncelikle çocukların ve 
gençlerin kendi hakları konusunda bilinçlendirilmesi olmalıdır. Avrupa Çocuk Hakları 
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Sözleşmesi bu bilinçlenme girişiminin referans noktası olmaya çok uygundur. Böylece, 
her şeyden önce çocukların aile ve toplum yaşantısına daha aktif bir biçimde katılma-
ları sağlanabilir. Çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi fikrini, onların toplumun 
bütünü hakkındaki gelişmelerde söz sahibi olabileceği demokratik bir toplum kurma 
fikriyle birleştirmek gerekir. Güçlü bir gençlik politikası gençlerin topluma kazandırıl-
ması, toplumsal yabancılaşmanın önlenmesi ve gençlere dayalı güçlü bir demokratik 
toplum yaratılmasında son derece önemli bir etkendir. Son olarak, çocuklar ve genç-
ler için uygulanacak bir projede ailelerle birlikte yürütülecek çabalara özel bir önem 
verilmelidir. Bir çocuk için ailesinin yerini alabilecek başka bir şey yoktur. Aile sıkıntı 
çekmeye başladığı zaman, bundan en çok çocuklar zarar görür.

Proje kapsamı
Bulgasitan’ın Veliko Turnovo kentinde uygulanan Risk Altındaki Çocuklar rojesi on 
adet pilot projeden oluşan uzun dönemli bir programdır. Projenin öncelikli amaç-
larından biri dört önemli katılımcı gurubun (gençlik ve çocuk örgütleri, sosyal hiz-
met alanında çalışan STK’lar, çocuk ve gençlerin sosyal problemleriyle ilgilenmekle 
görevli kamu kuruluşları ve eğitim kurumları) faaliyetlerini desteklemek ve koordine 
etmek olarak belirlenir. Bu kurumların birbirlerine yönelik önyargılarının üstesinden 
gelmek ve özellikle “geçiş sürecinde” zedelenmiş olan toplumsal yarar için işbirliği 
alışkanlığını yeniden kazandırmak projenin başarısı için önemli bir önkoşuldur. Bu 
amaçla, katılımcı kuruluşlarla toplantı üzerine toplantı yapılır, mikro-projeler de bu 
kuruluşların teşvik edilmesi için önemli bir araç olur.
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Projenin finansmanı esas olarak Avrupa Konseyi Sosyal ve Ekonomik İlişkiler birimi-
nin 1997-1999 yılları arasında sağladığı fonlarla karşılanır. STK Birliği’nin de maddî 
ve aynî katkıları olur. 1999 yılında düzenlenen “Veliko Turnovo’nun Çocukları Veliko 
Turnovo’nun Geleceği için Söylüyor” kampanyası sırasında projeye çeşitli yardımse-
verler tarafından hatırı sayılı bağışlar yapılır. Belediye Meclisi projeye ücretsiz olarak 
bir mekân tahsis eder. Projenin insan gücü ise Avrupa Komisyonu, EPA ve Merseyside 
Kalkınma Vakfı’nın uzmanları ile STK Birliği, Yerel Gündem 21, Polis Merkezi, 
Veliko Turnovo Savcılığı, Veliko Turnovo Üniversitesi Dil Okulu, Matematik Bölümü, 
Patriarh Evtimii Okulu ve Tıp Okulu’nun çok sayıdaki gönüllüsünden oluşur.

STK Birliği, projenin başında proje ortakları ile programın tanıtılması ve pilot pro-
jelerin belirlenmesi amaçlı toplantılar düzenler. Bu toplantılarda programın amacı, 
hedefleri ve uygulanma biçimi gözden geçirilir, pilot projeler konusunda bir uzlaşma 
sağlanır. Böylece proje ortaklarının birbirleri hakkındaki ön yargıları yumuşar ve 
projeyi daha çok benimserler. Katılımcı kuruluşlarla birlikte belirlenen ve her birinin 
yürütülmesini bir kuruluşun üstlendiği pilot projeler şunlardır:

1.	 Hep Birlikte. Risk altındaki çocukların topluma kazandırılmasını amaçlayan 
bu proje ile çocukların yalıtılmışlık duyguları azaltılmaya çalışılmıştır. Çocukların 
düşünce ve faaliyetlerine daha fazla önem verilmesine yönelik kamuoyu çalışmaları 
yanısıra on sokak çocuğunun aileleri ile tekrar buluşturulması sağlanmıştır.
2.	 Dostluk Eli. Toplum ve yatılı okullarda okuyan çocuklar arasındaki psikolojik 
duvarların yıkılmasını amaçlayan projede bu çocuklar ile normal okullarda okuyan 
akranlarını bir araya getiren çeşitli aktiviteler düzenlenir. Toplumda yatılı okullarda 
okuyan çocukların sorunlarına yönelik ilgi artar.
3.	 Çocukların da Hakları Var. Bu pilot projede İnsan Hakları Sözleşmesi’nde anılan 
temel çocuk haklarının 6-12 yaş grubu çocukların kendileri tarafından resmedildi-
ği bir kitapçık basılır. Çocuklar arasında çocuk hakları konulu bir resim yarışması 
düzenlenir. Kazanan resimlere kitapçıkta yer verilir. Kitapçık proje temsilcileri tara-
fından Bulgaristan Devlet Başkanı’na bir ziyaret ile takdim edilir.
4.	 Ben Kimim? Bu pilot proje Gabrovtzi okulundaki psikolojik problemler nedeniyle 
suç işlemiş çocuklara yönelik geliştirilir. Projenin amacı çocukların kendilerini rahat 
ve güvenli hissedecekleri bir ortam oluşturarak saldırganlıkları ve işledikleri suçlar 
hakkında kendi fikirlerini dile getirmeleri ve rehabilitasyonlarını, ihtiyaçlarını birlikte 
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tartışmaları yoluyla sağlamaktır. Bu proje kapsamında, Gabrovtzi okulunda bir dizi 
komedi gösterimi, yarışma, konser ve alternatif dersler çocukların kendileri tarafın-
dan düzenlenir. Öğrenciler ayrıca “Kendim için İstediğim Gelecek” konulu bir sanat 
sergisi açarlar.
5.	 Şiddete Karşı Koruma. Evde, okulda ya da sokakta istismara maruz kalan gençler 
için “Şiddete Karşı Koruma” adında bir telefon hattı oluşturulur. Telefon hattı bütün 
okullarda, gençlik merkezlerinde ve sokaklarda tanıtılır. “Açık Kapı” Merkezi’nin 
işbirliği ile arayanlara telefonda danışmanlık hizmeti verilir.
6.	 12-31 Kulübü. Bu projenin amacı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
çocukların haklarını düzenleyen 12. ve 31. maddeleri hakkında kamuoyunu bilinç-
lendirmektir. Bu amaçla oluşturulan 12-31 Kulübü okullarda tek tek her bir sınıfta 
Sözleşme ile ilgili sunuşlar yapar. Çocuklar, öğretmenler ve aileler arasında sözleşme-
yi bilip bilmediklerini araştıran küçük sorgulamalar düzenlenir.
7.	 Destek Merkezi. Bu projede Kesarevo’da yatılı okullarda okuyan çocukların aile-
leri ve çocukların koşulları incelenerek yeniden aileleriyle buluşturulması hedeflenir. 
Okula ve ailelere yapılan ziyaretlere verilen destek ile sekiz çocuğun yeniden ailesine 
kavuşması sağlanır.
8.	 Zora. Zihinsel engelli çocuklar için spor faaliyetleri düzenleyecek “Zora” isimli 
bir kulüp oluşturulur. Kulüp çocuklar için gerekli özel ekipmanlarla donatılır. Gönülü 
fizyoterapist ve sağlıkçıların katkısı ile Kulüp giderek bütün engelli gruplara hizmet 
vermeye başlar.
9.	 Yo. Bu pilot proje ile risk altındaki gençler için bir merkez kurulur. Problemleri 
olan gençler bu merkeze danışmanlık hizmeti almak için başvururlar. Merkezin 
danışmanlık hizmetleri için özel bir telefon hattı da vardır.
10. Çocuk Politikasını Çocuklar Yapıyor. Çocuklar ile bir dizi çalışma toplantıları 
düzenlenir. Bu toplantılar sonucunda seçilen bir çocuk Bakanlar Kurulu toplantısına 
çocukları temsilen katılır.

Bütün bu çalışmaların sonucu olarak toplumda çocuklar ve gençlerin sorunları-
na yönelik ilginin arttığı gözlenir. Artan ilginin en somut çıktılarından biri Veliko 
Turnovo Belediye Meclisi’nin kabul ettiği Belediye Gençlik Şartı’dır. Belediye bu Şart 
ile gençlerin karar alma süreçlerindeki aktif rolünü kabul eder ve “Açık Kapı” isimli 
bir Gençlik Merkezi kurar.
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Alınan dersler
STK Birliği projeden çıkardığı dersleri şöyle özetliyor: “Bizim bu projeden edindiğimiz 
en önemli ders çalışmalarımızı toplumsal bir yaklaşımla nasıl yürütmemiz gerektiği 
oldu. Bulgaristan’daki temel problem kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği 
eksikliğidir. Bizim projemizin en önemli başarısı Veliko Turnovo’daki bir çok kurulu-
şu çocuk-merkezli bir uygulama ile çocuklara ve gençlere yardım etme ortak payda-
sında bir araya getirmiş olmasıdır. Risk Altındaki Çocuklar projesi, Avrupa Konseyi 
Bölgesel Merkezi, STK Birliği, Polis Merkezi, Savcılık, Veliko Turnovo Üniversitesi 
Dil Okulu, Matematik Okulu, Patriarh Evtimii Okulu ve Veliko Turnovo Belediyesi’nin 
çabalarını birleştirmiştir. Bu sadece bizim için değil, bütün bölge için iyi bir derstir. 

Bu projenin hazırlanma aşamasında çocuk hakları alanında ilgili bütün hedef grup-
ları içine alan bir çalışma gerçekleştirdik. Bu da projenin hedef gruplar tarafından 
benimsenmesi açısından önemli bir derstir. Bir hedef grup olarak çocuklar kendi hak-
ları konusunda geliştirdikleri bir dizi öneriyi gösteren resimli bir kitapçık hazırladılar. 
Bu kitapçığın tanıtımı oldukça geniş bir biçimde yapıldı ve en sonunda da Meclis’e 
gönderildi. Meclis’te de ilgiyle karşılandı ve Devlet Başkanı’na sunuldu. Böylece 
çocuklardan devlet başkanına bir döngü tamamlanmış oldu. Bu da bizim için yeni bir 
çalışma biçimi oldu. Projenin hazırlık sürecinde, aynı zamanda Avrupa’nın konu ile 
ilgili deneyimlerine nasıl ulaşabileceğimizi öğrendik. Avrupa hukukunu çocuk hakları 
açısından iyice inceledik. Bu bağlamda, Çocuk Hakları Avrupa Sözleşmesi bizim için 
bir referans belge oldu. Bu projede yabancı ortağımızdan öğrendiğimiz SWOT Analizi 
biçim için bütünüyle yeni bir değerlendirme yöntemiydi. SWOT Analizini üç aşamada 
kullandık: Projemizin yabancı ortağımız tarafından gerçekleştirilen SWOT Analizi, 
hedef gruplarca gerçekleştirilen SWOT Analizi ve yine hedef gruplarca gerçekleştirilen 
diğer projelerin SWOT Analizi. Özellikle Risk Altındaki Çocuklar projesinin altındaki 
tek tek pilot projelerin değerlendirilmesinde bu yöntemin büyük faydalarını gördük.”

Bilgi ve iletişim için
STK Birliği (Association of NGOs) 
Teodora Kaleynska 
2 Center Square P.O.Box: 345, Veliko, Turnovo, 5000 Bulgaristan
Tel: +359 62 605060 
Faks: +359 62 30048 
E-posta: coevt@vali.bg
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KÜBA’DAN İKİ UYGULAMA   

Kentsel Gelişim İçin İşbirliği Projesi

ABD hükümetlerinin kırk yılı bulan ambargosunun neden olduğu ekonomik sıkıntılar 
ve kaynak darlığı Küba’nın tarıma dayalı ekonomisini zora sokmuştur. Ekonomik 
zorluklar Havana’nın kentsel sorunlarının da ağırlaşmasına neden olmaktadır. Öte 
yandan, kentte aktif ve güçlü bir toplumsal hareket vardır. İlgili yerel kurumların da 
yardımıyla bu toplumsal gücün çeşitli projelere yönlendirilmesi kentteki sorunların 
önemli oranda hafifletilmesini sağlayabilecektir. Bu koşullarda, on yılı aşkın süredir 
Küba’da faaliyet gösteren bir İspanyol STK’sı olan Barış, Silahsızlanma ve Özgürlük 
Hareketi, başkent Havana’nın kimi sorunlarını kentteki örgütlü insan kaynaklarını 
harekete geçirerek çözmeye yönelik bütüncül bir işbirliği projesi başlatmayı düşünür. 
Küba Hükümeti’nin desteğiyle proje yürütülür ve ortaya çok-ortaklı bir projenin zen-
gin deneyimi çıkar.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
“Havana Kentsel Gelişim için İşbirliği” projesinin başlatıcısı Barış, Silahsızlanma ve 
Özgürlük Hareketi (Movement for Peace, Disarmament and Freedom, MPDL) isimli 
bir İspanyol STK’dır. 1983 yılında kurulan MPDL kalkınma, toplumsal eylem ve insanî 
yardım konularında çalışmalar yapar. Kriz bölgelerine sürekli yardım, kalkınmakta olan 
ülkelerle işbirliği ve toplumsal bütünleşme MPDL’nin temel ilkeleridir. İspanya’daki 
faaliyetleri göçmenler, eğitim ve toplumsal duyarlılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, gönül-
lü çalışma ve hukuki danışmanlık konularına odaklanmıştır. MPDL’nin uluslararası 
bölümü bu güne dek Balkanlar, Ortadoğu, Mağreb, Sahra-Altı Afrika, Orta ve Güney 
Amerika, Karayipler ve Asya’da 30 ülkede 100’den fazla proje uygulamıştır. Bu ülkeler-
deki projeleri insanî yardımdan kalkınmaya kadar geniş bir çeşitlilik gösterir.

Proje fikri
Havana konut azlığı, nüfus yoğunluğu, göç ve bina bakımı eksikliği gibi bir dizi kent-
sel sorundan musdariptir. Bu koşullarda, MPLD’nin proje fikri sosyal, tipolojik ve 
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mekânsal açıdan farklı özelliklere sahip iki bölgede halkın gönüllü katılımını, finansal 
katkılarla besleyerek bir toplumsal faaliyet örgütlemek etrafında kurulur. Birinci böl-
ge Havana’nın merkezidir. Bu bölge toplam 3.42 kilometre karelik bir alanı kapsar 
ve 167.500 insanı barındırır. Küba’nın 169 belediyesinden en küçüğüdür, ama en 
yoğun nüfusa sahip ikinci bölgesidir. Burada, hektar başına yaklaşık 500 insan düşer. 
Uzun yıllardır, adanın güney bölgelerinden düzenli bir göçmen akını vardır. Bu göç-
menler ya aile konutlarında yaşarlar ya da her ailenin bir odayı kullandığı, mutfak ile 
tuvaletin paylaşıldığı ortak evlerde kalırlar. Öte yandan, bu bölgedeki binalar oldukça 
eskidir ve bu nedenle her yıl ortalama 1.7 bina çökmektedir. 

Mahallenin konut sorununu çözmek için geliştirilen yöntemlerden biri “mikro-
birlikler” dir. Bu hareket, harabe halindeki binaların ileride kullanacak olan kişiler 
tarafından onarılması fikriyle ortaya çıkar. Ancak, bu binalara yeterli kaynak ayrıla-
mamasından dolayı, bir çok mikro-birliğin binası uzunca süreler boyunca tamamla-
namadan kalır.

Projenin uygulanacağı ikinci bölge ise La Corea mahallesidir. Bu mahalle Havana’nın 
en marjinal bölgelerinden biridir. Kentsel hizmet düzeyi geridir. Bölgenin 1989’da 
varoş olarak ilân edilmesinin ardından, Kent Konseyi bölge için bir kentsel geli-
şim programı hazırlar. Ancak, kaynak eksikliği nedeniyle, program bütünüyle 
uygulanamaz.

Birinci bölge için MPDL, daha önce mikro-birlikler hareketi tarafından başlatılan 15 
binadaki 315 evin yenileme çalışmalarını tamamlamak amacıyla bir proje tasarlar. 
Bu bölgedeki bazı binaların temelinden başka bir şeyi kalmamıştır. Daha iyilerinin 
ise sadece tuğlaları örülmüştür. Bölgedeki konutların yenilenmesi girişimleriyse hız-
la kötüleşmektedir. Bu koşullarda mikro-birlik hareketini canlandırmak iyi bir fikir 
gibidir. Böylece, konut sorunun çözümüne katkıda bulunurken, yerel ekonomi de 
canlanmış olacak, yeni işler yaratılacak ve yerel inşaat endüstirisi için gerekli altyapı 
sağlanmış olacaktır.

La Corea mahallesi için bir inceleme yapılır. Katılımcı teknikler kullanılarak bölge-
nin öncelikli temel sorunu tespit edilir. Buradaki amaç, halkın yaşam standartlarının 
yükseltilmesi ve böylece toplumsal ve kültürel yaşama daha aktif katılımlarının sağ-
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lanmasıdır. Araştırma sırasında, sorunlar başlıklar halinde gruplandırılır ve ortaya 
çıkan sorunlara yönelik bir taslak eylem planı hazırlanır. Eylem planı on başlıktan 
oluşmuştur: konut, kültür, sağlık, eğitim, diyet, sokak aydınlatması, spor, ortak akti-
viteler, teknik ağlar ve emek piyasasından yalıtılmışlığın ortadan kaldırılması. Konut 
sorunu en yüksek öncelikli sorun olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, 325 evin yenilen-
mesini amaçlayan bir proje geliştirilir. Bu evlerin gelecekteki sakinlerine marangoz-
luk, doğramacılık, tesisatçılık ve duvarcılık gibi konularda eğitimler verilir. Eylem 
planındaki diğer konularla ilgili olaraksa daha sonraları, başta İspanyol ve İtalyan 
STK’ları tarafından olmak üzere bir çok başka proje geliştirilir.

Proje kapsamı
MPDL , 1995 yılında iki tane dört yıllık işbirliği projesi taslağı hazırlar ve fon için 
AECI ve CACM’a başvurur. Bu kuruluşlardan temin edilecek fonlar temel olarak 
Küba’da az bulunan yapı malzemelerinin satın alınması için kullanılacaktır.

Bu projeler için aşağıdaki kaynaklar harekete geçirilir:
1.	 Orta Havana Yenileme ve Geliştirme Bürosu ve La Corea Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm Atölyesi yapı işlerinin tasarımı ve yerine getirilmesinde teknik becerileri ile 
katkı sunar.
2.	 Mikro-birlikler inşaat malzemesi ve gereçlerin temini ile iş ekiplerinin oluşturul-
masında görev alır.
3.	 İki proje süresince çok sayıda insan inşaat işlerinde eğitilir ve bu insanlar daha 
sonra projenin inşaat işlerinde çalışır.
4.	 Fon kuruluşlarından elde edilen malî kaynaklar Küba’da bulunmayan inşaat mal-
zemesi ve teçhizatın temininde kullanılır. 
5.	 MPDL tarafından sağlanan maddî kaynaklar ve işgücü ise projenin kaynak yöneti-
mi, ilâve teknik destek, danışmanlık ve izleme işlerinde kullanılır.

Projelere 1996 yılının başında bütün ortakların katılımı ile oluşturulan bir proje 
yönetim ofisi kurularak başlanır. Daha önceden varolan mikro-birlikler yeni katılım-
cılarla yeniden oluşturulur. Her bir “tugay” temel olarak aynı firmanın işçilerinden 
oluşturulur. Bu işçiler kendi evlerini inşa ettikleri süre boyunca işlerinden muaf tutu-
lur. Bu gruplar sadece kendi evlerinin yapımında değil, yapımı belediye tarafından 
finanse edilen sağlık ve sosyal faaliyetlerle ilgili mekânlarla geçici olarak otellere 
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yerleştirilmiş insanların evlerinin yapımında da görev alırlar. Konutlar aşama aşama 
yapılır, böylece malzeme ve insan kaynağı daha verimli kullanılmış olur. Öte yandan, 
projeden yararlanacak kesimlerin ihtiyacını mümkün olan en yüksek düzeyde karşı-
lamak için proje her aşamasında yeniden gözden geçirilir. Konutların tahsis edildiği 
ailelere, projenin olanakları ölçüsünde kendi evleri için özellikle iç tasarımlarında 
küçük değişiklikler yapma olanağı sağlanır. Kasım 1997’de ilk konutlar sakinlerine 
teslim edilir, 2000 yılının Haziran ayında ise projenin son aşaması olan La Corea 
yenileştirme projesi tamamlanır.

Böylece, Orta Havana’da 315, La Corea’da 325 ailenin yaşam standartları iyileşti-
rilmiş olur. Konutların yenilenmesinin yanısıra mahallelerin sosyal mekânları da inşa 
edilir. Binaların zemin katları çokamaçlı ortak kullanım mekânlarına dönüştürülür. 
Öte yandan, Orta Havana ve La Corea’nın yıkık-dökük ve sağlıksız görüntüsünden 
kurtarılır ve çevre kalitesi yükseltilir. Bozuk sokak lambaları yenilenir, eksikleri 
tamamlanır. Sokaklara yağmur suyu toplama kanalları inşa edilir. La Corea’da 
Dayanışma Okulu’nun bakımı yapılır, üç ilkokulun da eğitim malzemeleri yenilenir, 
eksikleri giderilir. Ev yenileme işlerinin kaynak yetersizliği nedeniyle bir türlü tamam-
lanamaması nedeniyle, bir süredir umut olmaktan çıkmaya başlayan mikro-birlik 
hareketi yeniden canlanır. İnsanlar kendi sorunlarının çözümüne yönelik kolektif 
işbirliğinin sonuçlarını yaşamanın hazzını duymaya başlarlar yeniden. Ortak kullanım 
mekânlarından eskisine göre daha sık yararlanılmaya başlanır, bu da mahallelerdeki 
sosyal ilişkileri güçlendirir.

Alınan dersler
MPDL projeden alınan dersleri sekiz madde halinde sıralıyor:
1.	 İnsanların kendi konutlarının inşa sürecine katılmasında mikro-birlik hareketinin 
etkili yöntem olduğu ortaya çıkmıştır. Proje mikro-birlikler için zengin bir deneyim 
olmuştur. Bu deneyimle mikro-birlik sisteminin organizasyon yapısı ve finansman 
kaynakları yeniden tanımlanmıştır. Bu projenin ışığında şu an benzer bir çok proje 
yürütülmektedir.
2.	 Kalkınma işbirliklerinin yerel konut üretimi girişimlerini desteklemek için uygun 
bir araç olduğu görülmüştür. Görece küçük bir finansal destek, ABD’nin ticarî ambar-
gosu nedeniyle neredeyse on yıldır bekleyen 315 konutun yeniden inşasının tamamlan-
masını sağlamıştır.
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3.	 Proje yerel inşaat malzemesi ekonomisinin canlanmasını sağlamıştır. Buradaki 
anahtar faktör projede geleneksel inşaat yöntemlerine yer verilmiş olmasıdır.
4.	 Faaliyetler, projede öngörülen bitiş zamanına yetiştirilememiştir. Bunda en önemli 
etken taşıma araçlarında oluşan beklenmedik sıkıntılardır.
5.	 Doğru zamanlama yapılabilmesi için, çakıl gibi bazı temel maddelerin teminindeki 
olası güçlüklerin göz önünde bulundurulması gerekirdi.
6.	 Kaynak dağılımında da belli bir düzeyde esneklik sağlanmalıdır. Örneğin iç pazar-
da geçici ulaşım sorunu olan malzemelerin dış pazardan temin edilmesi için belli bir 
fon rezervde tutulmalıdır.
7.	 Kentsel Dönüşüm Atölyesi’nin bir teknik itici güç olarak varlığı projenin tamamla-
nabilmesinde önemli bir etken olmuştur.
8.	 Projenin gerçekleştirilmesi için Küba hükümetinin verdiği somut politik, idarî 
ve sosyal destek projeye dahil olan farklı aktörlerin iyi bir iletişim içinde olmasını 
sağlamıştır.

Bilgi ve iletişim için
Barış, Silahsızlanma ve Özgürlük Hareketi 
(Movement for Peace, Disarmament and Freedom, MPDL)
Belascoainn 452, e Zanja y Salud,10, Centro Havana - Küba
Tel: +537 662408
E-posta: mpdlcu@ip.etecsa.cu

Orta Havana ve San Miguel del Padri Halk İktidarı Komitesi, 
Felix de Armas Machado

Reina 67s e # Angeles y Aguila, Central Havana Municipal Council, 
City of Havana - Küba

Mikro-Birlik Hareketi, 
Odalmys Rubio Alvarez, Küba

Reina 213, e # Manrique y San Nicola, Municipal Micro-brigades Department, 
Central Havana
Tel: +537 610380 - 537 610374
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KARYAN EL OUED YERLEŞİMİNDE 
ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNU   

Bütüncül Halk Sağlığı Programı

Karyan El Oued, Fas’ın Sal kentinin Laayayada Komünü’nde yer alan bir baraka 
yerleşimidir. Altı bin dolayındaki nüfusu son derece kötü koşullarda yaşamaktadır. 
Bölgede yoksulluk kol gezer, halkın oturduğu evler kamu arazilerinde izinsiz olarak 
inşa edilmiştir. Öte yandan, hükümet bölgeyi boşaltmayı ve sakinlerini yeni kurduğu 
bir toplu konut bölgesine göçe zorlamayı planlamaktadır. Örgütsüz halk hem zorla 
göçe direnmekte hem de geleceği belirsiz Karyan El Oued’daki yaşam koşullarının iyi-
leştirilmesine katkı sunmaya yanaşmamaktadır. Senegal merkezli Üçüncü Dünya’da 
Çevre ve Kalkınma Hareketi isimli STK’nın Fas Şubesi bölgede uzun bir süredir 
çalışıyor olmanın avantajını kullanarak zorlu bir çalışmayla bu sorunların üstesinden 
gelmeyi başarır. “Bütüncül Halk Sağlığı Projesi”, BM Habitat tarafından “En İyi 
Uygulama” olarak seçilir.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Üçüncü Dünya’da Çevre ve Kalkınma Hareketi (Environment and Development Action 
in the Third World, ENDA-TM) Senegal’in başkenti Dakar merkezli uluslararası bir kâr 
amacı gütmeyen kuruluştur. ENDA özerk yapıların bir yönetici sekreterya ile koordine 
edildiği bir birlik olarak 1972 yılında kurulmuştur. Dakar’daki merkezinde, çevre ve 
kalkınma konularında çalışan 24 ekibi ile faaliyetlerini sürdürür. Ayrıca, 14 Afrika, 
beş Güney Amerika, iki Asya ülkesinde ve Avrupa Komisyonu’nda temsilcilikleri vardır. 
ENDA dışlanmış insanların deneyimleri, beklentileri ve amaçları zemininde alternatif 
kalkınma modelleri oluşturmak için sıradan halk kesimleriyle işbirliği içinde çalışır. Bu 
kesimlere desteğini üçüncü dünyadaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yerine 
getirir. Bu işbirliği projelerinde güneyden ve sanayileşmiş ülkelerden gelen gönüllülerin 
istihdamını sağlar. ENDA ayrıca Birleşmiş Milletler, İsviçre, Avusturya, Lüksemburg, 
Hollanda, Fransa, Belçika, Kanada, Avrupa Birliği, Finlandiya, İtalya, İsveç’deki pek 
çok STK’dan destek almaktadır.
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Proje fikri
Karyan El Oued baraka yerleşimi, Sal kentinin Laayayada Komünü’nde yer alır. Altı 
bin dolayındaki nüfusu son derece kötü koşullarda yaşamaktadır. Yoksulluk kol gezer, 
yaşadıkları konutların yasal güvencesi yoktur. Bununla birlikte yüz yüze oldukları sıvı ve 
katı atıklardan kaynaklı sağlık sorunları ciddi boyutlardadır. Bölgede sıvı atıklar için bir 
sıhhi tesisat sistemi yoktur, evlerden çıkan lağımlar açıktan akmaktadır. Düzenli olarak 
toplanmayan çöplerse bütün bölgeye saçılmış durumdadır.

ENDA’nın projesi, yerel halkın yaşam koşullarını iyileştirmek için en önce bir kana-
lizasyon sistemi olmamasından kaynaklanan salgın hastalıkların ortadan kaldırılması 
gerektiği fikrinden doğar. Bunun yanında bir atık arıtma ve bertaraf sistemi kurulmalı-
dır. Öte yandan, yerel halkın bilinç düzeyini yükseltmek ve boş zamanları için geliştirici 
faaliyetler örgütlemek gereklidir.

Proje kapsamı
ENDA Karyan El Oued’in sorunlarına çare bulmak için harekete geçer. İlk aşamada, 
bulduğu proje ortakları bölgede henüz bir dizi faaliyetini tamamlamış olan Bou Regreg 
Derneği ve yerel yönetimdir. 1993 yılı Mart ayında, “Bütüncül Halk Sağlığı” projesi 
geliştirmek için yola çıkar ENDA. İlk araştırmalar yapılır. Ancak daha işin başında 
çok önemli iki sorun vardır. Birincisi yerel halk, barakalarını konduruverdiği toprakları 
aslında işgal etmiştir. Belediye bu bölgeyi yasadışı bir yerleşim olarak kabul etmekte 
ve dolayısıyla hizmet götürmemektedir. Öte yandan, atıklardan kaynaklanan yerel sağ-
lık sorunlarını çözmek ve yeterli düzeyde konut üretmek için gerekli finansal kaynak 
bulunmamaktadır. 

Bu sorunlarla yüzyüze kalan ENDA ilk ihtiyaçların tespit edilmesi aşamasıyla ilk uygu-
lamaya geçilmesi arasında geçen zamanı kadınlar için bir dizi gelir getirici iş projesi 
uygulayarak geçirir. Örneğin, bölgedeki kadınlara yönelik kullanılmış fabrika malzeme-
lerinden halı üretimi projesi başlatılır. 1995’e gelindiğinde, halı işindeki teknik ilerleme 
ve kadınların teknik becerilerinin sürekli geliştirilmesi sonucunda geri kazanılmış mal-
zemelerle üretilen halılar bütün Fas’a ve yurtdışına satılmaya başlanır. Böylelikle, hem 
artan sayıda kadın ve genç kızın malî durumu düzelir hem de ENDA bölgede yerleşiklik 
kazanır. Bir tür dışlayıcı alt kültürün egemen olduğu bölgede, ENDA’nın kadınlardan 
başlayarak halkın güvenini kazanmış olması daha sonra 1997 yılında “Bütüncül Halk 
Sağlığı” projesi için belediyenin onayının alınıp Avrupa Birliği’inden de malî kaynak 
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elde edilmesi ve böylece halkın projeye katılım düzeyinin oldukça tatmin edici düzeye 
çıkması sonucunu doğurur. 

ENDA, AB’den gerekli kaynağı sağladıktan sonra ilk olarak yerel halkla bölgenin sorun-
larını tartışmaya başlar. Bu toplantılarda bölgedeki en büyük sorunun çevre sağlığı ve 
toprak mülkiyeti sorunları olduğu bir kez daha ortaya çıkar. Özellikle evlerin üzerine 
inşa edildiği toprakların statüsü söz konusu olduğunda, belediye, merkezî hükümetin 
yerel birimleri ve halk arasındaki ilişkiler oldukça çetrefilli bir hal almaktadır.

Sonuç olarak, ENDA özellikle kamu kurumlarıyla ilişkilerinde pasif ve deneyimsiz olan 
halkı harekete geçirmeye karar verir. Bu da “Bütüncül Halk Sağlığı” projesinin birinci 
amacı olur: Yerel halkın kendi kendini idare etme kapasitesini güçlendirmek ve halk 
sağlığı sorunlarından başlamak üzere kamu kurumlarıyla müzakere yeteneklerini art-
tırmak. Daha genel bir ifadeyle Karyan El Oued yerleşiminde halkın yaşam koşullarını 
iyileştirmek ENDA’nın temel hedefidir. Bunun için halkın toplantılarda en çok yakındığı 
sorunlara el atmak gerekir: Kanalizasyon sisteminin olmaması nedeniyle açıktan akan 
kirli sulardan kaynaklanan bulaşıcı hastalıklara çare bulmak, çöp toplama ve bertaraf 
sistemi kurmak ve yerel halkın eğitim ve kültür düzeyini geliştirmek.

Projenin ilk aşamasında hazırlık çalışmaları yürütülürken projenin kaderini etkileyen 
önemli bir gelişme yaşanır. Hükümetin “Yeni Sal” isimli toplu konut projesi tamam-
lanır. Yeni Sal Projesi, 20 bin apartmandan oluşan ve modern bir yaşam biçimi için 
gerekli bütün alt yapıya sahip yeni bir yerleşim birimidir. Ancak bu proje, kentsel konut 
üretimi projesi olmaktan çok politik ve pedagojik bir projedir. Hükümetin asıl amacı 
Sal kentinin varoşlarında kontrol edemediği halkı yeni yerleşim birimlerinde ıslah ve 
kontrol etmektir. Karyan El Oued sakinleri de Yeni Sal’a taşınmaya zorlanır. ENDA 
zor durumda kalmıştır. Yeni Sal’daki yaşam koşullarının daha insanî olduğu açıktır, 
ancak büyük bir baskıyla yeniden yerleşime zorlanan bir halka kentsel altyapıdan ve 
planlamadan bahsetmek oldukça sıkıntılı bir iştir. ENDA’nın yerel temsilcilerinin güven 
vermesi de zorlaşır. Karyan El Oued halkının Yeni Sal’a zorla yerleştirileceği söylentileri 
ortada dolaşır. İnsanlar hem korku hem öfke içindedir. Bu koşullarda onları Karyan El 
Oued’deki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için zaman ve para harcamaya ikna etmek 
güçtür tabii. ENDA 1997 yılının Şubat ayından Mayıs ayına kadar, bölgede halkla 
toplantı üstüne toplantı yapar. Ne yapılması gerektiği konuşulur. Halk kesinlikle Yeni 
Sal’a yerleştirilmeye karşı çıkmaktadır. Ancak, geleceklerinin belirsizliği hepsini para-
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lize etmiştir. ENDA bu açmazdan parlak bir öneriyle çıkar: Eğer Karyan El Oued halkı 
Yeni Sal’a göç etmek zorunda bırakılmak istenmiyorsa, Karyan El Oued’deki yaşam 
koşullarını iyileştirmeli, örneğin mahalle komiteleri ile yerel halkı harekete geçirmelidir. 
Böylece, hem belediye ve hükümetin yerel birimleri ile müzakere yetenekleri gelişecek 
hem de bu müzakerelerde elleri güçlenecektir. Bu strateji işe yarar.

Karyan El Oued halkı alt yapı için zaman ve para harcamak konusunda ikna olur. 
AB’den alınan malî kaynağın yanısıra Belediye’nin desteği de sağlanır ve şu faaliyetler 
hayata geçirilir:
1.	 Yürütme Komitesi görevini yerine getiren bir Bölge Derneği kurulur.
2.	 ENDA Fas, Bölge Derneği ve yerel yönetim birimlerinin temsilcilerinden oluşan bir 
komisyon kurulur.
3.	 Mahallelerde ve okullarda, çevre konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları 
yapılır.
4.	 Yerel halkın gönüllü olarak katıldığı çöp toplama günleri düzenlenir.
5.	 Bölgedeki evlerin lağımlarını toplayacak bir kanalizasyon sistemi inşa edilir.
6.	 Halkın gönüllü katılımı ile çöp depolama sahası inşa edilir.
7.	 Proje tamamlandığında ENDA’nın rolünü devralmak üzere Karyan El Oued Kalkın-
dırma Derneği kurulur. Derneğin aktivistlerine proje yönetimi konusunda eğitimler 
verilir.

Böylece, yaşam koşullarının çok kötü olduğu ve hükümet ile halkın politik bir çatışmaya 
sürüklendiği Karyan El Oued’da yaşam kalitesini arttıran ve bölgenin gerilimini düşüren 
kayda değer iyileşmeler sağlanmış olur.

Alınan dersler
ENDA Fas’ın proje sorumlusu Hassan Chouaouta projeden çıkardığı dersleri şöyle 
anlatıyor:
“Projenin başından itibaren bir dizi zorlukla karşılaştık, her birini aşmak için dene-
diğimiz ve bulduğumuz çözümler bizim için değerli birer ders oldu. Bölgenin toprak 
mülkiyetiyle ilgili sorunları ve evlerin izinsiz inşa edilmiş olması, halkın kolektif faaliyet-
lere katılımı konusunda hep bir fren işlevi gördü. ENDA, hükümet tarafından Yeni Sal 
bölgesine göçe zorlanma tehlikesi altındaki bir baraka yerleşiminde çalışmanın getirdiği 
çetrefilli koşullar altında, bölgedeki sağlık koşullarını iyileştirmek için halkı harekete 
geçirmeyi denemeyi seçti. Bunun yanında, bölgeden seçilen bir grupla yerel yönetim 
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birimleri arasında bölgenin yasal olarak tanınması ve kendi kendini yönetim konularında 
müzakereler düzenledik. Bu, tarafların birbirleri hakkındaki ön yargılarını aşmak ve 
güven ilişkisi tesis etmek açısından son derece faydalı oldu.

İlk çalışmalara başladığımız 1993 yılı ile proje için finansman bulabildiğimiz 1997 
yılı arasında geçen 4 yıllık süreyi boşa geçirmemiş olmanın da yararlarını gördük. Bu 
dönemde kadınlara yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerle hem biz bölgeyi iyice tanıdık, 
hem de halk bize iyice aşina oldu, sevdi, güvendi. 1997 yılında, malî kaynakları temin 
ettiğimizde giriştiğimiz kanalizasyon inşaatının hızla ilerlemesi ve projenin ilk birkaç ayı 
içerisinde tamamlanması halkın güvenini iyice sağlamlaştırdı ve o güne kadar bölgede 
genel kabul gören bir sloganı gündemden düşürdü: “Laf çok, iş yok”.

Bölge derneğinin kuruluşu da proje açısından önemli aşamalardan biridir. Dernekleşme 
yoluyla halkın yasal bir kimliğe sahip seçilmiş temsilcileriyle temsil edilmesi mümkün 
oldu. Bu sayede yerel kamu kuruluşlarının halkın taleplerini müzakere etmeyi kabul 
etmesinin yolu açıldı. Öte yandan, halk kendi ortak sorunlarının çözümü için kolektif 
bir çabanın içine girmiş oldu. “Laf çok, iş yok” sloganını böylece biraz da kendileri 
kırdı. Topluluktaki toplumsal dinamiklerin zayıflığı kendini, topluluğu temsil edebilecek 
lider bulma sıkıntısında iyice gösterdi. Topluluk örgütsüzdü ve ortak sorumluluk duygu-
su gelişmemişti. ENDA temsilcilerinin zorlu çalışmaları sonucunda bölge komitesinden 
mahalle ve sokak komitelerine uzanan bir örgütlenme yaratıldı. Yerel kurumlar arasın-
daki iletişim eksikliği bir başka sorunumuzdu. Projenin ilk aylarında ENDA saha ekibi 
aracılığı ile topluluğu hareketlendirme ve örgütleme işine koyuldu. Bu iş daha sonra 
Karyan El Oued Kalkındırma Derneği tarafından üstlenildi. Bu derneğin yerel yönetim 
birimlerince tanınması, yerel halkın devlet gözündeki imajının değiştiğinin kanıtı oldu.”

Bilgi ve iletişim için
Üçüncü Dünya’da Çevre ve Kalkınma Hareketi 
(Environment and Development Action in the Third World, ENDA-TM) 
Samuel Watchueng-Hassan Chouaouta
196 QuartierOLM, Souissi, Rabat, Fas
Tel: +212 7756414
Faks: +212 7756413
E-posta: endamag@mail.sis.net.ma
Web: http://www.enda.sn
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PAKİSTAN’IN DAĞ KÖYLERİNDE 
KONUT SORUNU    

Bina ve İnşaat Güçlendirme Programı

Pakistan’ın özellikle bilgi ve inşaat malzemesine erişim güçlüğü çeken uzak dağ-
lık alanlarındaki yaşam koşulları oldukça zordur. Bu bölgelerdeki geleneksel evler 
karanlık, isli, havasız, nemli ve sağlıksızdır. Yerel kültüre muhafazakârlık, din ve 
Purdah inancı egemendir. Dolayısıyla, bu bölgelerde uygulanacak bir konut politikası 
her şeyden önce katılımcı planlama yöntemlerini kullanmalı ve halkı işin her aşa-
masına dahil etmelidir. 1997-2000 yılları arasında hayata geçirilen Bina ve İnşaat 
Güçlendirme Programı hem köylülere sunduğu sağlıklı konut tasarımlarıyla hem 
de programın hayata geçirilmesinde kullandığı katılımcı mekanizmalarla örnek bir 
uygulamadır. BM Habitat, Bina ve İnşaat Güçlendirme Programını 2000 yılında “İyi 
Uygulama” olarak tasdik eder.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Bina ve İnşaat Güçlendirme Programı (BİGP), Ağa Han tarafından kurulmuş olan 
Ağa Han Kalkınma Ağı’na bağlı kuruluşlardan biri olan Ağa Han Vakfı tarafından 
yürütülür. Asya ve Afrika ülkelerinde sağlık, eğitim, kültür ve kırsal ve ekonomik kal-
kınma alanlarında faaliyet gösteren ağ bünyesinde vakfın yanı sıra, Ağa Han Eğitim 
Hizmetleri, Ağa Han Ekonomik Kalkınma Fonu, Ağa Han Sağlık Hizmetleri, Ağa 
Han Planlama ve Yapı Hizmetleri, Ağa Han Kültür Fonu, Ağa Han Üniversitesi ve 
Orta Asya Üniversitesi gibi kuruluşlar bulunmaktadır. Ağa bağlı her bir kuruluşun 
bugüne dek yürüttüğü yüzlerce proje ve program vardır.

Proje fikri
Pakistan’ın kuzey bölgelerindeki kırsal dağ köylerinde evler çoğunlukla karanlık ve 
islidir. Sadece çatılarında bir havalandırma deliği vardır. Bu evleri ısıtmak için çok 
miktarda yakıt tüketmek gerekir. Sıhhi tesisatları oldukça zayıftır ve kilerleri hijyenik 
olmaktan çok uzaktır. Evlerin inşaat kalitesi kötüdür, çoğunlukla yığma olan binalar 
küçük bir depremde bile yıkılır, modern beton yapılar ise aşırı soğuktur.
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Bu koşullarda kırsal dağ köylerinin sakinlerinin yaşam koşularını düzeltmek ancak 
onların yaşam mekanlarını pratik ve ucuz çözümlerle iyileştirmekle sağlanabilir. Ağa 
Han Vakfı adına köylere giden uzmanlar köylülerin önceliklerinin yaşadıkları konut-
ların iyileştirilmeleri olduğunu tespit eder. Köylülerin evleriyle ilgili olarak şikâyet 
ettikleri hususlar, ısı yalıtım sorunları, aydınlatma, havalandırma, mekân organizas-
yonudur. Ayrıca, binaların depreme dayanıklı olmaması ve toprakların tarım arazi-
lerini koruyacak biçimde planlanmıyor oluşu diğer önemli sorun alanlarıdır. Bununla 
birlikte, konutlar için geliştirilecek iyileştirmeler çevreye de duyarlı olmalı ve odun ya 
da enerji ihtiyacını azaltmalıdır.

Proje kapsamı
Bu esaslar çerçevesinde, Ağa Han Vakfı, BİGP’nin temel amacını kırsal alandaki 
konutların kalitesinin iyileştirilmesi olarak belirler. Bunun için öncelikle köy ziya-
retleri, görüşmeler ve toplantılarla evlerin halihazırdaki sorunları tespit edilir. Yerel 
malzeme ve kaynak kullanımına dayalı, ucuz ve kültürel olarak kabul edilebilir bir 
çözüm bulmak için varolan iyi uygulamalar değerlendirilir, yeni çözüm tasarımla-
rı geliştirilir. Bu tasarımların prototipleri üretildikten sonra, modeller köy evlerine 
uygulanarak işe yarayıp yaramadıkları sahada test edilir. Bu testlerde köylülerin 
görüşleri alınır ve tasarım bu görüşlerle geliştirilir. Konut iyileştirmeleri için son tasa-
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rımlar elde edildikten sonra, tanıtım kampanyası daha da hız kazanır. Toplantılar ve 
ev ziyaretleri ile bu ev düzenlemelerinin avantajları ve dezavantajları anlatılır. Yerel 
zanaatkârların deneyimli girişimcilerle birlikte çalışmaları sağlanarak becerilerinin 
artması sağlanır. Öte yandan, bina iyileştirmeleriyle ilgili imalat, kurulum ve bakım 
konularında el kitapçıkları hazırlanır. Ev planlaması için özel araçlar geliştirilir.

Ağa Han Vakfı, BİGP için gerekli fonları Kanada Uluslararası Kalkınma Yardım 
Programı (CIDA)’dan sağlar. Alınan fon ile konut iyileştirmeleri için gereken ürün 
ve hizmetler üretilir. Köylüler kendi evlerinin iyileştirme maliyetlerini kendileri kar-
şılayacaktır. Kırsal kalkınma projeleri genellikle geniş maddî ve finansal girdilere 
dayanırken BİGP bütünüyle yeni bir yaklaşımla kurgulanır. Bu yaklaşımın temelinde 
yerel halkın motivasyonu belirleyicidir. Bu nedenle, BİGP’de çalışacak teknik ve idarî 
personelin proje bölgesinden yerel halkın dilini konuşan insanlardan seçilmesine özen 
gösterilir. Köylerin seçiminde de benzer bir hassasiyet gösterilir. 1200 köy arasında 
inceden inceye yapılan değerlendirme sonrasında, 20 pilot köye karar verilir. Her bir 
köyde proje için gönüllü olarak çalışabilecek bir koordinatör belirlenir.

Köylüler geliştirilen iyileştirme modellerini kontrol ederler, yapılması gereken deği-
şiklikleri gösterirler ve başarılı sonuçları kendi komşularına tanıtırlar. Köylülerin bu 
iyileştirme modellerini kendi evlerine uygulayabilmeleri için iki seçenekleri vardır: Bu 
iyileştirmeler için eğitilmiş yerel bir firmadan gerekli mal ve hizmetleri satın alabi-
lirler ya da inşa işine kendileri girebilirler. Bunun için resimli ve açıklamalı el kitap-
çıkları hazırlanır. Mimarî danışmanların katılımıyla grup çalışmaları yapılır. İsteyen 
köylülere kısa eğitimler verilir.

Projenin uygulanması sırasında bir dizi sorunla da karşılaşılır. Yerel dinsel alışkanlık-
lar bunların başında gelir. Yörede yaygın olan Purdah inanışı kadınlarla iletişim kur-
mayı imkânsız hale getirir. Bu nedenle, bütün toplantılar biri haremlik biri selâmlık 
olmak üzere iki salonda yapılır ve salonlar arasındaki iletişim mikrofonlar aracılığıyla 
sağlanır. Diğer bir sorun dil farklılıklarıdır. Köy toplantıları sırasında İngilizce konu-
şan proje ekibinin konuşması önce Urdu diline, sonra da yerel şivelere tercüme edilir. 
Okuma yazma bilemeyen köylülerin resimli ve adım adım açıklamalı el kitapçıklarını 
kullanmaları mümkün olmaz. Bunun için daha eğitimli köylülerin diğerlerine öncülük 
yapmaları teşvik edilir. Dağ köylerine ulaşım ve taşıma bir diğer zorluktur. Taşıma 
güçlükleri nedeniyle geliştirilen bütün modeller hafif ve kolay kurulabilir modüler 
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parçalardan oluşturulur. Yerel malzeme teminindeki zorluklar, köyler arası ulaşım 
süresinin uzunluğu, yerel usta zanaatkâr azlığı, yerel halk arasında yeterli beceriye 
sahip proje personeli bulma zorluğu ve halkın değişime karşı direngen tutumu proje 
sırasında karşılaşılan diğer sıkıntılardır. BİGP kapsamında ilk iyileştirme uygulama-
larının başlatılmasından altı ay sonra, 1999 yılının sonuna kadar, 500’den fazla köy 
evi iyileştirmesi gerçekleştirilir. Programa 35 yeni köy katılır. BİGP modellerinin 
yanısıra köylülerin kendilerinin geliştirdiği 500 başka konut iyileştirmesi hayata geçer. 
Pencere ve duvar yalıtım modelleriyle taşınabilir mutfak eviyeleri en popüler iyileş-
tirme uygulamalarıdır. Genellikle köylüler iyileştirme uygulamalarını sırayla takip 
eder. Örneğin, mutfak iyileştirmelerini banyo iyileştirmeleri takip eder. Kimi köylerde 
evlerin planlarında değişiklikler yapılır. Yedi köy ise afet haritaları hazırlar.

En iyi biçimde organize olan köylerin en iyi sonuçları başardığı görülür. Bu köylerde 
örneğin, ısı çizelgeleri oluşturulur ve odun tüketimi ölçülür. İyileştirme uygulamaları-
nın sonuçları düzenli olarak Programa iletilir.

Okul ve sağlık ocaklarının binaları ve mobilyalarının iyileştirilmesini Ağa Han Vakfı 
üstlenir.

Alınan dersler
BİGP Direktörü Sjoerd Nienhuys projeden çıkardığı dersleri dört başlık altında şöyle 
özetliyor:
1.	 “Evlerde iyileştirme modelleri kurulmaya başladığı zaman, köy komiteleri proje 
ekibini köyün en fakirlerine yönlendirdi. Bu ilk modelleri onlara “ücretsiz” hediye ola-
rak vermemizi istediler. Komitenin görüşü böylece modellerin kolayca görülebileceği 
ve tanıtımının yapılacağı yönündeydi. Elbette ki sadece köyün en zenginlerini seçmek 
doğru olmazdı, ama kimse de köyün en fakirlerini izlemek istemez ki. Sürdürülebilir 
bir hizmet sistemi gelişimi birer müşteri olarak köylülerin konfor, ekonomi ve prestij 
açısından taleplerinin karşılanmasına dayanmalıydı. Böylece köylüler yeni ürünler 
için para ödemeye razı olabilirdi. Köylüler her zaman en ileri komşularını taklit etme 
eğiliminde oldukları için, yeni modellerin kurulması köyün önde gelen köylüleriyle 
gerçekleştirildi. Bu, uygulamaların yayılma etkisini artırdı.
2.	 BİGP’in köylüler için bir kredi fonu yoktu, bu nedenle köylüler BİGP yoluyla 
dağıtılan ürünleri ya da malzemeleri para ile almak zorundaydı. Bu yaklaşım proje 
kadrosu ve köylülerin pek çoğu için yeniydi. Onların bir STK’dan beklentisi ücretsiz 
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hizmet ve kredi sağlayan bir kuruluş olmasıydı. Bu konuda oldukça katı ve sistema-
tik davrandık. Başından beri vurguladığımız “kredi yok” mesajı zaman içinde yavaş 
yavaş kavrandı.
3.	 Bu projede sarf edilen en önemli çabalardan biri çok düşük maliyetli ve yöreye 
uygun iyileştirme modellerinin tasarlanmasıydı. Sıklıkla, köylüler geliştirilen ucuz 
ürünlerin görünüşünü ve kalitesini beğenmedi ve o zaman bu yaklaşım geri tepti. Bazı 
çok ucuz öneriler köylülerin “modern” yaşam algılarına uymadı. Örneğin, toprak 
gövdeli bir soba odun yakmak ve yemek pişirmek için çok verimli bir yöntemken, 
köylülere göre bu soba yaşam koşullarında geri bir adımdı. Bu sorun farklı tüketiciler 
için farklılaşan ürünler tasarlanması ile çözüldü. 
4.	 Kadınlara mikrofon ve hoparlör sistemiyle proje çalışanları ve erkek köylülerle 
iletişim kurma olanağı sağlandığı zaman, oldukça konuşkan oldular. Serbestçe 
konuştular ve neye ihtiyaçları olduğunu rahatça ifade ettiler. Birtakım çok önemli ev 
iyileştirmeleri kadınlarla yapılan bu görüşmeler sonucunda ortaya çıktı.”

Bilgi ve iletişim için
Ağa Han Vakfı
Sjoerd Nienhuys, Program Direktörü
Bacip, River View Road, Near Chinar Bagh Bridges, Gilgit, Northern Areas, 
Pakistan
Telephone: +92 572 2954
Faks: +92 572 2819
E-posta: bacip1@glt.comsats.net.pk, nienhuys@glt.comsats.netpk



115

BREZİLYA’DAN BİR TOPLUMSAL 
ÖRGÜTLENME ÖYKÜSÜ    

Küçük Çiftçiler Derneği

Brezilya’da tarım işçileri ve küçük çiftçilerin yaşam koşulları oldukça kötüdür. Zaten 
ilkel tekniklerle üretim yapan tarım üreticilerinin ürünleri her tür kredi ve pazar 
olanağı üzerinde tekel kurmuş olan komisyoncular tarafından çok ucuza kapatıl-
maktadır. Komisyoncuların egemen politik elitle ittifakı küçük çiftçilerin bu koşulları 
değiştirmelerini neredeyse imkânsız hale getirmektedir. Bu koşullarda, bir araya gele-
rek neler yapılabileceğini tartışmaya başlayan Brave Belediyesi küçük çiftçileri bir 
dernek çatısı altında bir araya gelerek komisyoncuların sömürüsünden kurtulmaya 
karar verirler. Dernekleri sayesinde kendi ürünlerini kendileri işler, kendileri pazarlar. 
Yeni üretim teknikleri geliştirilir. Eğitsel ve kültürel çalışmalarla küçük çiftçilerin 
tarımsal, toplumsal ve politik konularda bilinçlenmesi sağlanır. Bu proje öykümüz işte 
bu derneğin 24 yıllık hikâyesi. Çalışmaların kendisi kadar örgütlenme konusunda da 
alınacak önemli dersler bulunuyor.
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Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Brave Belediyesi Küçük Çiftçiler Derneği, (APAEB), 1980 yılının Haziran ayında 
çiftçilerin toplumsal örgütü olarak tarımsal üretimi örgütlemek, küçük çiftçileri 
komisyoncuların sömürüsünden kurtarmak, ürünlerine daha yüksek fiyattan pazar 
bulmak ve daha fazla işlenmiş yiyecek ürünleri üretmek amacıyla kurulur. 1981 
yılında, iktisadî faaliyetlerine ilk olarak merkezî bir pazar yeri kurarak başlar. 1984 
yılında, dernek kendi tarlalarında tarımsal üretime başlar. Brave yarı kurak bir bölge 
olduğu için çeşitli alternatif tarım uygulamaları geliştirilir. 1993 yılında, küçük ölçek-
li tarımsal üretimde bulunan ailelere kredi sağlamak için Tarım Kredi Kooperatifi, 
“Coopetates” kurulur. APAEB, proje ortaklarıyla birlikte köylüleri gerekli işletme 
bilgileri ile donatmak üzere bir kapasite geliştirme eğitim programı gerçekleştirir. 
APAEB 1996 yılında bir halı ve kilim fabrikası kurar, Tarım Aileleri Okulu açar. 
1997 yılında da “Valiant Radio FM” isminde bir radyo ve “Yurttaş Forumu” kurar. 
1998 yılına gelindiğinde, dört yıl önce başlanan bir tür lifli bitki olan sisal fabrikasının 
inşası tamamlanır ve APAEB doğrudan Avrupa ülkelerine ihracat yapmaya başlar. 
APAEB’in çalışanları ve iş ortaklan için de bir sosyal kulübü vardır.

APAEB 24 seçilmiş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Kurul 
üyelerinin tamamı küçük ölçekli tarımsal üreticilerdir. Derneğin Yürütme Kurulu 
Yönetim Kurulundaki 24 üye arasından seçilen üç asıl, üç yedek altı üyeden oluşur. 
Yine üç asıl üç yedek üyeli bir Malî İşler Kurulu vardır. Geri kalan üyeler yine üçer 
kişiden oluşan Tarım, Ticaret, Eğitim ve Endüstri İşleri Kurullarını meydana getirir. 
Kurulların görev süresi iki yıldır. Kurulun başlıca görevleri ise derneğin bütün çalış-
malarını koordine etmek, kredi fonlarını yürütmek, güneş enerjisi kullanımını özendir-
mek, eğitim, teknik yönlendirme, tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazar-
lanması, Tarım Aileleri Okulu’nun idaresi ve Yurttaş Forumu’nun desteklenmesidir.

Proje fikri
1970’li yılların sonuna doğru, Brezilya’da tarım işçileri örgütsüzlükten oldukça 
musdariptir. Devletin tavrından korktukları için dernek ve kooperatiflerden uzak 
durmaktadırlar. Ürünlerine çok az fiyat veren komisyoncuların ağır sömürüsü köylü-
lerin durumlarını daha da kötüleştirmektedir. Bu koşullar kırsal bölgelerde yaşayan 
gençleri iş aramak için büyük kentlere göç etmeye zorlar. Giderek ağırlaşan yaşam 
şartları nedeniyle çeşitli belediyelerden çiftçiler ortak sorunlarını ve olası çözüm yolla-
rını tartışmak üzere bir araya gelmeye başlar. O günlerin en temel ve acil sorunu üret-
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kenliğin arttırılması ve ürünlere zamanında en iyi fiyatların bulunmasıdır. Özellikle 
ürünlerin pazarlanması için bir kooperatif ya da dernek kurulması fikri bu koşullarda 
olgunlaşmaya başlar.

Proje kapsamı
Küçük çiftçilerin örgütlenme süreci çok sayıda çiftçinin örgütlenme tartışmalarına 
katılmasıyla başlar. O günlerde Katolik Kilisesi ve Halk Hareketi Örgütü isimli çiftçi 
hareketi, küçük çiftçilerin örgütlenmesine yardım etmektedir. Kooperatifler ise bir 
dizi nedenle çok zayıftır. Bu nedenlerin başında kooperatiflerin başına çöreklenmiş 
bulunan yöneticilerin bu kurumları kendi menfaatleri için suiistimal etmeleri gelir. 
Öte yandan, Brezilya’da küçük çiftçilerin kredi bulması da önemli bir sorundur çünkü 
resmî kredi programlarının hepsi sadece büyük şirketlere ve çiftçilere kredi vermek-
tedir. Bu koşullarda küçük çiftçilerin kendi ortak çıkarları için örgütlenmelerinin 
önünde aşmaları gereken zorlu sorunlar vardır.

Uzun ve kapsamlı tartışmaların sonucunda köylüler bir dernek çatısı altında örgüt-
lenmeye karar verir. Brave Belediyesi Küçük Çiftçiler Derneği’nin kurucuları 1980 
yılında özellikle başka ülkelerdeki STK’lardan sağladıkları malî kaynakla derneğin 
yapılanmasını gerçekleştirirler. Derneğin kuruluşunda önemli bir paya sahip bu dış 
kaynaklı yardımlar APAEB’in diğer faaliyetlerinin de başlıca malî kaynağı olma özel-
liğini bir süre daha koruyacaktır. Derneğin asıl amacı küçük çiftçilerin kendi üretim, 
işleme ve pazarlama olanaklarını genişleten iktisadî, eğitsel, sosyal, kültürel ve politik 
bir örgüt olmaktır.

Dernek kurulur kurulmaz, çitçilere yönelik eğitimlere başlar. Bir yandan da üretken-
liği artırıcı ve üretimi kurumsallaştırıcı projelere girişir. Çünkü APAEB köylülerden 
topladığı depozitlerle başladığı tarımsal üretiminin kârlılığını garanti etmek zorun-
dadır. Bu hem köylülerin depozitlerinin geri ödenmesi hem de derneğin toplantılar ve 
eğitimler gibi toplumsal çalışmaları için gerekli kaynağın oluşturulması için gerek-
lidir. Başından beri APAEB malî sürdürülebilirliğe özel bir önem verir. Bunun için 
her dönemde çeşitli gelir getirici projeler geliştirir. Bugün gelinen noktada APAEB 
yıllık bütçesinin yüzde 94’nü kendi kaynaklarından sağlar, dış yardımlar bütçenin 
sadece yüzde altısını teşkil eder. Kalifiye bir teknik ekip yetiştirilir, bir çok bankanın 
APAEB ve küçük çiftçilere uygun krediler sağlayan programlar oluşturması sağlanır. 
APAEB çalışmalarına Brave’in küçük çiftçilerine yeni üretim tekniklerinin öğretil-
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mesi ile başlar. Tarım alanları bu teknikler ışığında yeniden planlanır. Tarım kültürü 
çeşitlendirilir. Böylece, tarımla uğraşan ailelerin daha çok gelir elde etmesi sağlanır. 
Öte yandan, APAEB yeniden planlanmış topraklarda küçük çiftçilerin ürünlerini 
satın alma garantisi verir. Bu gün APAEB adına tarım işiyle uğraşan 790 tarım 
işçisi vardır. Ayrıca, 2000 aile de derneğin kredi, satın alma gibi faaliyetlerinden 
yararlanmaktadır.

APAEB kuruluş döneminden başlayarak Brezilya’nın yerleşik tarım aristokrasisi 
tarafından engellenmeye çalışılır. Yerel komisyoncular daha kuruluş döneminde 
APAEB’e karşı birleşirler. Brezilya’nın egemen politik güçlerini de yanlarına alırlar, 
köylüleri APAEB’in tarım kolektiflerine katılmamaları için tehdit ederler. Ancak 
APAEB kolektiflerinde projeler yavaş yavaş hayata geçirilip üretim başladığında 
köylülerin ürünleri değer kazanmaya başlar, yeni iş olanakları ortaya çıkar ve böylece 
halk APAEB’e güven duymaya başlar ve destek olur. Bugün hâlâ bu politik güçler 
özellikle bankalar üzerindeki etkileri sayesinde APAEB’in çalışmalarını kısıtlamaya 
çalışmaktadır.

APAEB çeşitli kurumlar ve örgütler arasında koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme 
işlevi de sağlar. Eğitim programları aracılığıyla tartışmalara katılan gruplar, karşıla-
şılan güçlüklerin aşılmasında kendi bakış açılarını sunarlar. Böylece ortak sorunların 
çözümüne yönelik kolektif bir çabanın zemini oluşur. İnsanlar ve onların dernek, 
vakıf, birlik gibi örgütleri arasındaki ilişkiler güçlenir.

APAEB’in çalışmaları ile Brave çiftçilerinin bilinçlenmeleri sonucunda yerel poli-
tikada değişiklikler olur. Özellikle belediye düzeyinde ekonomik, sosyal ve kültürel 
politikalar, belediye bütçesinin oluşması gibi konularda çiftçilerin ağırlığı artar.

APAEB’in yirmi dört yıllık serüveninin köşe taşları kronolojik olarak şöyle bir seyir 
izler:
1980: APAEB’in kuruluşu
1981: APAEB’in Pazar Yeri’nin kurulması
1998: Halı ve Kilim Fabrikasının açılışı
1996: Tarım Aileleri Okulu’nun kurulması
1997: Dönemin devlet başkanının APAEB’i tanıma amaçlı ziyareti
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Alınan dersler
Ismael Ferreira APAEB’in uzun serüveni boyunca öğrendikleri deneyimleri şöyle özetliyor:
“24 yıllık mücadele boyunca pek çok şey öğrendik. Birincisi, küçük üreticiler örgütle-
nirlerse güçlü olabilirler. Onlar yoksulluk gerçeğini emek, iş ve onurla dönüştürmeye 
muktedirdirler. Çiftçilerin ürünlerinin fiyatı kendi organizasyonları ve endüstrileşmey-
le yükseldi. APAEB bildiğimiz kadarıyla Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapabilen 
tek halk birliğidir. Ortaklarının ürünlerini APAEB işler ve pazara sunar.

APAEB’in başarıları arasında toprak ve su kullanımı, hayvanların beslenmesi, güneş 
enerjisi kullanımıyla ilgili ileri tekniklerin geliştirilmesi gibi girişimlerinin başarıya 
ulaşmış olması sayılmalıdır. Öte yandan, biz yoksul halkın kamu politikasına müdahil 
olduğu nadir örneklerden biri durumundayız. Bu uzun mücadele sonucunda, artık 
halkın belediye işleri ve yerel politikalara katılımını kimse ihmal edemez. Halk yöne-
ticilerin çalışmalarının kimin çıkarına hizmet ettiğini takip edebilecek bir kapasiteye 
ulaşmış durumdadır. Üretimin değer kazanması, istihdam yaratılması, küçük çiftçiler 
için kredi olanaklarının yaratılması yoksulluğu azalttı ve halkı güçlendirdi. Böylece 
yaşam koşullarımız iyileşti. Tarım Aileleri Okulu’nun da yaşam koşullarımızın iyi-
leşmesinde önemli katkıları oldu. Çünkü bu okul APAEB’in muhtemel yöneticilerini 
yetiştirmenin yanısıra geleceğin gençlerini eğitmektedir.

Bizim geliştirdiğimiz bütün faaliyetler başka yerlerde de uygulanabilir niteliktedir. 
Her yıl 200’den fazla misafir APAEB’de neler yaptığımızı görmeye geliyor. Biz de 
bugüne kadar Meksika, Ekvator, Arjantin, Afrika ülkeleri gibi pek çok yabancı ülkeye 
gidip bizim deneyimimiz ile ilgilenen kişilere çalışmalarımızı anlattık.”

Bilgi ve iletişim için
Brave Belediyesi Küçük Çiftçiler Derneği (APAEB)
Ismael Ferreira 
Street Duque de Caxias, No. 78 Brave-Ba - Brezilya
Tel: +75 2632181
Faks: +75 2632236
E-posta: apaebvalente@qd.com.br
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AKDENİZ’İN NESLİ TÜKENEN 
DENİZ KAPLUMBAĞALARINI 
KORUMA ÖYKÜSÜ    

Yerel Çevre Kampanyası

Akdeniz Deniz Kaplumbağalarını Koruma Derneği (MEDASSET) tarafından uygu-
lanan bu proje yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamuoyu ve bilinç oluşturmaya 
yönelik lobi yapmak suretiyle, soyu tehlikede olan deniz kaplumbağalarını gözlemeyi 
ve Belek ve Kazanlı’daki yuvalama plajlarının korunmasını amaçlamıştır.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Akdeniz Deniz Kaplumbağalarını Koruma Derneği (The Mediterranean Association 
to Save the Sea Turtles, MEDASSET), tüm Akdeniz bölgesi boyunca deniz kaplum-
bağalarının korunmasını kendine misyon edinmiş tek organizasyondur. 1988 yılında 
İngiltere’de kurulan uluslararası bir STK olarak 1993 yılında bir hayır fonu oluştura-
rak işe başlar. İngiltere’deki bu hayır fonu aynı ismi ve amaçları taşıyan ama farklı bir 
hukukî varlığı olan Yunanistan’daki kardeş bir STK ile yakın işbirliğine girer.

Derneğin amacı bugüne kalabilen Akdeniz deniz kaplumbağası nüfusunun, denizlerin 
ve sahile yakın kıyı ekosistemlerinin kollanması ve korunmasıdır. Dernek bu ama-
cına kıyılara ve açıklara yönelik bilimsel araştırma programları, çevre eğitimleri, 
politik bağlantılar ve kamuoyu oluşturarak ulaşmayı hedefler. MEDASSET özellikle 
Yunanistan, Mısır ve Lübnan’da Akdeniz kaplumbağalarının korunması için yasal 
çerçeveler oluşturulmasında kayda değer bir rol oynar. Dernek 1998 yılından bu yana, 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın Akdeniz Eylem Planı’nın (UNEP/MAP) ortağı 
ve Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Habitatları Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) 
Daimi Komitesi’nin gözlemci üyesidir.

Proje fikri
MEDASSET, 1987 yılından beri Akdeniz deniz kaplumbağalarının en önemli yuva-
lama alanlarından olan Belek ve Kazanlı plajlarında değerlendirme ve raporlama 
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çalışmaları yürütmektedir. Bu plajlarda yuvalayan iki türün, uzunkafalı kaplumbağa 
(Caretta caretta) ve yeşil kaplumbağaların (Chelonia mydas) nesli tehlike altındadır. 
Bütün Akdeniz’de toplam birkaç yüz tane erişkin yeşil kaplumbağa kaldığı tahmin 
edilmektedir. Türkiye, yeşil kaplumbağaların en önemli yuvalama alanıdır. Öte yan-
dan, yuvalama alanları aşağıdaki faktörlerden ciddi biçimde etkilenmektedir:
>	 Sınırsız turizm faaliyetleri
>	 Sürat motoru ve jet kayağı gibi su sporları
>	 Plajlarda kullanılan taşıtlar
>	 Plajlardaki sunî parlak ışıklar
>	 Yengeç gibi canlılar tarafından yuvaların bozulması
>	 Yuvalama mevsimi sırasında yuvalama plajlarına yakın balıkçılık
>	 Plajlarda yasadışı inşaat
>	 Kirlilik
>	 İnşaatlarda kullanılmak üzere kum çıkartma

Belek plajı uzunkafalı kaplumbağaların Türkiye’deki önemli yuvalama plajlarından 
biridir. Aynı şekilde, yeşil kaplumbağalar için de önemli bir yuvalama bölgesidir. 
Plajın büyük bir bölümü ya özel koruma alanı ya da doğal sit alanı statüsündedir. 
Bu iki koruma alanı arası ise bütünüyle arda arda sıralanan otellerin kapladığı bir 
plajdır. Onbir kilometre uzunluğundaki bu oteller dizisi arasında ise toplam 2 km’lik 
iki serbest halk plajı vardır.

Kazanlı plajı yeşil kaplumbağaların yuvalama bölgesidir, ancak plajda ciddi kirlilik 
sorunlarına neden olan bir soda krom fabrikası bulunmaktadır. Zaman zaman toksik 
atık tankları plajdan denize doğru boşaltılmaktadır. Ayrıca, belediye kanalizasyon 
atıklarını doğrudan denize vermektedir. Kıyıdaki kumul bölgelerin geniş bir bölümü 
seralar tarafından tarım amaçlı kullanılmaktadır. Bu arada, plajdaki bir dalgakıran 
da plaj erozyonuna neden olmaktadır. 

Proje kapsamı
Akdeniz kaplumbağalarını korumayı kendisine misyon olarak belirlemiş olan 
MEDASSET mevcut durumu gözönünde bulundurarak bu bölgeler için bir proje 
geliştirir. Bu projenin amacı yukarıda anılan yuvalama plajlarında gelişmiş koruma 
ve kollama önlemlerinin alınmasını sağlamaktır. Bu amaçla, kendi finansal kaynak-
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larıyla bir komisyon kurar ve bu komisyon yetersiz koruma ve kollama önlemlerini 
bütün boyutlarıyla ele alan özel raporlar hazırlar.

Belek’te yapılanlar: 2000 yılında MEDASSET 20. Bern Konferansı’na ilerleme 
eksikliklerini içeren bir rapor sunar. Plajda yeni oteller yapılmakta, şiddetli ışıklar 
hâlâ plajı etkilemekte, plaj bölgesinde kalıcı şemsiyeler ve şezlonglar bulundurulmak-
ta, su sporları hâlâ kıyı hattına çok yakın olarak yapılmakta, yasadışı olarak inşa 
edilen beton kulübeler plajda sıralanmakta ve kum hafriyatı hâlâ sürmektedir. Aynı 
yıl, British Airways tarafından Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’ne verilen koruma 
ödülüne itiraz eder MEDASSET. İtirazın gerekçesi turistik gelişmenin, biyotopu ve 
yuvalama plajını önemli oranda harap etmesidir.

Bu itiraz ve yürütülen kampanya, British Airways’in, Deniz Kaplumbağaları Uzman 
Grubu üyesi olan Dr. Kapurusinghe’yi Belek’deki durum hakkında bir rapor hazır-
lamakla görevlendirmesine yol açar. Dr. Kapurusinghein raporu MEDASSET’in 
bulgularını onaylar.

Ağustos 2003 değerlendirmesi az da olsa ilerleme kaydedildiğini gösterir. Yine de 
kritik sorunlar hâlâ sürmektedir: Plajın otellerin kontrolündeki bölgeler dışında kalan 
alanlarındaki çöpler, otellerin kurulu olduğu alanlardaki plajlarda kaplumbağaların 
yuvalamasına zarar veren pek çok faaliyet, otellerin önündeki voleybol sahalarının 
kumları yuvalama yapmayı imkânsızlaştıracak kadar sıkıştırması, denizde kurulan 
iskeleler ve su sporları, devam eden kum hafriyatı, plajda dolaşan taşıtlar ve geceleri 
plajda yanan şiddetli ışıklar. 

Sorunların önemli bir bölümü sürmesine karşın, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği 
bir Türk üniversitesi tarafından yürütülen deniz kaplumbağaları araştırmalarını des-
teklemeye başlar. MEDASSET bu araştırmaların sonucunda koruma önlemlerinin 
gelişeceğinden umutludur.

Kazanlı’da yapılanlar: 2002 yılında Avrupa Konseyi tarafından yapılan bir değerlen-
dirmeden sonra, Bern Konferansı tarafından ilâve tavsiye kararları (Tavsiye Kararı 95) 
alınır ve Türk hükümetine tavsiyeleri uygulamak ve uygulama sonuçlarını Konferansa 
geri raporlamak yükümlülükleri getiren bir dosya açılır. Bu tavsiyeler şunlardı:
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>	 Dolmuş park alanının başka bir yere taşınması,
>	 Kimyasal atık boşaltımının izlenmesi,
>	 Plaj erozyonunun izlenmesi,
>	 Kamu bilincinin yükseltilmesi,
>	 Çevresel planların uygulanması,
>	 Yasadışı yapıların kaldırılması,
>	 Tehlikeli atıkların uzaklaştırılması (plajda fabrikanın önünde 1.5 milyon ton tehli-
keli atık bulunmaktadır),
>	 Kazanlı için bir atıksu arıtma tesisi kurulması,
>	 Plaja yapılan yasadışı konutlar için bir çözüm bulunması,
>	 Tarımsal kimyasalların etkilerinin azaltılması.

Soda krom fabrikası en sonunda bir deniz kaplumbağaları uzmanını danışman olarak 
tutar ve Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen deniz kaplumbağaları izleme 
araştırmaları için fon sağlar. Fabrikanın plaj erozyonuna neden olan mendireği kal-
dırılır, endüstriyel bir atıksu arıtma tesisi kurulur, Kazanlı’da kıyı şeridindeki bir otel 
yıkılır, plaj kumullarındaki bazı çay bahçeleri ve restoranlar kaldırılır, kumullarının 
ortasından geçen bir yol kumul bölgesinin sonuna taşınır, ışıklar kısmen perdelenir, 
kamuoyunun bilinç düzeyi yükseltilir ve tarımsal kimyasalların etkisi azaltılır.

Kritik bir koruma önlemi hâlâ aciliyetini korumaktadır: 1.5 milyon ton toksik atık 
plajda depolanmış durumdadır. Başlangıç olarak en azından bu atıkların uzaklaştırıl-
ması için fizibilite çalışmaları yapılmalıdır.

Alınan dersler
MEDASSET’in Türkiye’deki deneyimi, yerel yönetimler, kamuoyu, işadamları ve Türk 
hükümeti yeterli ilgiyi gösterdiği zaman deniz kaplumbağalarının yuvalama plajlarını 
korumak için daha fazlasının yapılabileceğini göstermiştir.

Kazanlı Belediye Başkanı, gerekli değişiklikleri yerine getirmekte oldukça istekli 
davranmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı Kazanlı plajının iyileştirilmesi çalışmalarına 
katkı vermiştir. Yukarıda anlatılan projeler sürmektedir ve MEDASSET koruma 
sorunlarına çözüm bulmak için ilgili bütün taraflarla birlikte çalışma imkânı bula-
bileceğini ummaktadır. Bu çözümler deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının 
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daha fazla zarar görmesini önleyeceği gibi, uzun dönemde yerel bölgelerin de çıkarına 
olacaktır. Yapılan basın açıklamaları, dağıtılan bültenlerle yaratılan uluslararası 
baskının önemi abartılmamalı, bu girişimlere Avrupa Komisyonu ve Uluslararası 
Sözleşmeler gibi uluslararası örgütlerle doğrudan temas eşlik etmelidir.

Bilgi ve iletişim için
Akdeniz Deniz Kaplumbağalarını Koruma Derneği 
(The Mediterranean Association to Save the Sea Turtles, MEDASSET)
MEDASSET – UK
c/o 24 Park Towers, 2 Brick st., London W1J 7DD - İngiltere
Tel: +44 2076290654
E-posta: medasset@medasset.org
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ESKİ YUGOSLAVYA’DAN 
BİR SİVİL AĞ PROJESİ     

Sumadija Sivil Ağı

Sosyalist birliğin 1990’larda başlayan çözülme süreci, özellikle Balkan ülkelerinde 
“geçiş süreci” adı verilen zaman diliminde bir dizi sorun ortaya çıkardı. Bunlardan 
biri de sivil toplumun oluşturulması, teşviki ve güçlendirilmesiydi. Artık bütünüyle 
farklı bir ekonomik zeminde biçimlenen bu toplumlar için güçlü bir sivil toplumun 
varlığı yeni demokrasinin koşuluydu. Özellikle küçük yerleşim yerlerine yönelik olarak 
gerçekleştirilecek projeler yerel halka sivil toplum misyonu kazandırmak açısından 
anlamlı sonuçlar doğurabilirdi. Sırbistan’da bu ihtiyacın tespiti ile harekete geçen 
STK Binyılı isimli bir örgütlenme, “Sumadija Sivil Ağı” ismiyle bir proje hayata 
geçirir. Orta Sırbistan bölgesinde yerel topluluklarla gerçekleştirilen bu proje, içeriği 
kadar yerel topluluklarla ilişki kurma ve işbirliği gerçekleştirme çalışmaları açısından 
da dersler barındırıyor.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
“Sumadija Sivil Ağı” projesinin uygulayıcısı olan STK Binyılı (NGO Millennium), 
1999 yılında, bir grup gazeteci ve iletişimci tarafından Sırbistan’ın Sumadija bölgesin-
deki Kragujevac kentinde kurulmuş bir STK’dır. Kuruluş amacı eski Yugoslavya top-
raklarındaki yerel topluluklarda sivil toplumun geliştirilmesi ve desteklenmesidir. STK 
Binyılı, kuruluşundan hemen sonra, kuruluş amacı doğrultusunda projeler uygulamaya 
koyulur. Çeşitli uluslararası kuruluşlardan sağladığı fonlarla 2001 yılında “Haklarınızı 
Bilin Kampanyası”nı düzenler. Aynı yıl öğrenciler, STK’lar ve öğretmenlere yönelik 
bir insan hakları eğitimi düzenler ve Sumadija bölgesindeki yerel STK’ların bir araya 
geldiği “Sumadija Bölgesel STK Ağı” ile birlikte bir “Gönüllü Merkezi” kurulur. STK 
Binyılı Örgütü 2002 yılında da çalışmalarını yaygınlaştırarak sürdürür: Sivil topluma 
yönelik bir Halkla İlişkiler ve Fon Oluşturma Merkezi kurar ve bu merkezde düzen-
li olarak eğitimler düzenlemeye başlar. Kragujevac belediyesi ile işbirliği yaparak 
Kragujevac’ın kültür politikası hakkında sunuşlar düzenler. STK Binyılı Örgütü’nin 
2002 yılında gerçekleştirdiği projelerden biri de “Sumadija Sivil Ağı”dır.
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Proje fikri
Kragujevac kenti, Sırbistan’ın Sumadija bölgesinde toplam nüfusu 351 bin dolayla-
rında olan bir kenttir. Eski Yugoslavya’nın diğer bölgelerinde olduğu gibi, Kragujevac 
kentinde ve özellikle de uzak belediyelerinde sivil toplum oldukça güçsüzdür. “Beyaz 
alan” ismiyle bilinen sivil sektörün ve sivil girişimlerin neredeyse hiç görülmediği 
pek çok bölge vardır. Bu bölgelerde yerel demokrasinin güçlendirilmesi için yeni sivil 
girişimlerin desteklenmesi, yerel topluluklardaki enformel sivil grupların STK çatıla-
rı altında kurumsallaşmaya yöneltilmesi gereklidir. Yerel toplulukların sivil toplum 
misyonu ile buluşturulması için kamuoyu oluşturma kampanyalarına ihtiyaç vardır. 
Öte yandan, bölgenin sivil toplum açısından önemli ihtiyaçlarından biri de kamu kuru-
luşları, belediyeler, demokratik siyasal partiler, medya ve dernekler gibi yerel kurum-
ların ortak yerel sorunların çözümüne odaklanan ve kendilerinin geliştirdikleri ortak 
projelerde bir araya gelmelerini sağlayacak yerel işbirliği kültürüdür. STK Binyılı, 
yerel kuruluşlarla yapılacak bir dizi lobi toplantısı ve yerel bölgelerde yapılacak STK 
eğitimlerinin bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik kayda değer bir ilk adım olacağı 
fikrindedir. Bu çalışmalara bölgesel bir eğitim merkezinin kuruluşu ve bölgede geliş-
tirilebilecek projeler konusunda hazırlanacak bir katalog kitap da eklenince, yerel 
STK’lar pek çok yeni proje üretebilecek kapasiteye ulaşmış olacaktır.

Proje kapsamı
STK Binyılı bu fikirleri “Sumadija Sivil Ağı” ismiyle bir projeye dönüştürür ve 
Amerikan Freedom House’a hibe için başvurur. 12 ay sürmesi planlanan proje, 
Kragujevac kentinin yedi belediyesini (Arandjelovac, Gornji Milanovac, Topola, 
Batocina, Lapovo, Knic ve Raca) kapsayan ve yerel topluluklar arasında bir bölgesel 
ağ oluşturma çalışmasıdır. Öncelikle, projenin amaçları tanımlanır. Bunlar:
>	 Orta Sırbistan’ın Sumadija bölgesindeki “beyaz alan” olarak görülen yedi bölge-
sinde sivil toplumun geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve teşviki,
>	 Bölgede STK yönetimi, halkla ilişkiler, iletişim araçları, araştırma araçları, stra-
tejik planlama, lobi ve kampanya örgütlenmesi konularında kapasite oluşturulması,
>	 Kamu kurumları, özel sektör, birlikler, sendikalar ve dernekler arasında yerel ve 
bölgesel düzeyde bağlantı kanalları kurulması,
>	 Sumadija bölgesine “geçiş sürecinde” ortaya çıkan sorunların tanımlanması ve 
çözümü için zemin yaratılması,
>	 Yeni iş bağlantıları sağlayarak bağımsız yerel medyanın güçlendirilmesi.
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Sumadija Sivil Ağı projesi, yerel topluluklar arasından uzmanlık ve etki açısından 
seçilecek ve eğitilerek oluşturulacak takımlar yoluyla bir yerel ağın yaratılmasını 
sağlayacaktır. Eğitimler iki gün sürecek ve temel konularda (Kâr amacı gütmeyen 
sektör nedir? Tarihî ve diğer sektörlerden farkı nelerdir? Proje teklifi nasıl hazırlanır, 
nasıl geliştirilir? Nasıl fon sağlanır? Projeler nasıl yürütülür, izlenir, değerlendirilir 
ve raporlanır? Nasıl lobi yapılır, kampanya nasıl düzenlenir?) uzmanlar tarafından 
seminerler verilecektir. Her bir eğitime 25-45 yaş aralığında orta-üst sınıfa mensup 
on kadın ve on erkek kabul edilecektir. Bu ekiplerdeki uzmanlar kazandıkları yete-
nekleri ve deneyimleri kendi bölgelerinde oluşturacakları projelerle yaygınlaştıracak-
lardır. Bu ağın oluşturulmasının yanısıra bir projeler kitabı hazırlanması da projeye 
dahil edilir. Yerel ekiplerin eğitimleri sonrasında, onların katkılarıyla oluşturulacak 
olası projeler, bir kılavuz olarak bölgede aktif olmak isteyebilecek Avrupa Birliği, 
DTI, VOCA gibi uluslararası, bölgesel ya da yerel fon kuruluşları ve programların 
ilgisine sunulacaktır.

Freedom House projeye hibe fon sağlamayı kabul eder. Bütçe görüşmeleri sırasında, 
sağlanan fonun sınırlılığı nedeniyle birbirine çok yakın olan Batonica ve Lapovo bele-
diyelerindeki çalışmaların birleştirilmesine karar verilir. Freedom House’un ödeneği 
sağlamasıyla STK Binyılı 2002 yılının ortasında projeyi başlatır. Proje faaliyetleri 
proje sahasının en büyük belediyesi olan Arandjelovac’da başlar. Belediye’nin bir 
kuruluşu olan Kültür ve Eğitim Merkezi yerel ortak olarak belirlenir. Merkezin 
yardımıyla yerel “kanaat önderleri” ile temasa geçilir ve 2002 yılının son ayında 
gerçekleştirilen STK kapasite geliştirme eğitimine belediye kurumları, kamu kuruluş-
ları, yerel Sumadija televizyonu, Eğitim ve Kültür Merkezi, Sağlık Merkezi, Gençlik 
Konseyi, Arandjelovac Turizm Organizasyonu ve yerel dernekler gibi kuruluşlardan 
39 “kanaat önderi” katılır.

Kamuoyu çalışmalarına yönelik olarak da yerel televizyon kanalında eğitimlerin haber 
yapılması sağlanır. Yerel televizyon kanalı aynı zamanda STK Binyılı yöneticileriyle 
bir naklen söyleşi gerçekleştirir. “Kanaat önderleri”nin belirlenmesi ve eğitilmesinin 
yanısıra, iki yeni STK’nın doğması da STK Binyılı’nın Arandjelovac’daki çalışmala-
rının sonuçlarıdır.

Proje’nin diğer yerel ortakları olarak Knic’de Sosyal Hizmet Merkezi, Topola’da bir 
İsveç fon kuruluşunun yürütüğü “Topola on Move” programı, Raca’da Raca Kalkınma 
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Merkezi, Gornji Milanovac’da aynı zamanda ünlü bir sanatçı olan bir ilkokulun sanat 
profesörü, Batocina-Lapovo’da da “demokratik gençler grubunun” lideri olan bir 
avukat seçilir.

Bütün belediyelerde seçilen yerel koordinatörlerin de katılımıyla lobi toplantıları ve 
medya tanıtımları yapılır. Yine bütün belediyelerde birer günlük iki eğitim modü-
lü uygulanır. Knic’deki eğitime 28, Topola’dakine 42, Raca’dakine 36, Gornji 
Milanovac’dakine 29, Batocina-Lapovo’dakine 38 kanaat önderi katılır. Böylece, 
proje boyunca 212 “kanaat önderi” eğitim almış olur ki, bu planlanan 120 rakamı-
nın neredeyse iki katıdır. Yine projenin bir parçası olan Sumadija projeler kitabı için 
eğitimler sonrasında altı proje teklifi hazırlanmıştır.

Alınan dersler
STK Binyılı örgütünün koordinatörü Vladimir Paunovic projeden çıkarılabilecek ders-
leri şöyle sıralıyor:
“Projenin en önemli derslerinden biri yerel koordinatörlerin seçilmesiydi. Koordinatör 
olarak seçilecek kişinin uzmanlığı, projeye uygunluğu kadar önemli bir özelliği daha 
olması gerekiyordu, bu da yerel tanınmışlıktı. Örneğin, Arandjelovac’da seçtiğimiz 
koordinatör Svestislav Todorovic, bir avukat ve gazeteci olmasının yanında bu kentin 
kültürel yaşamı için önemli bir sanatçıdır. Todorovic’in varlığı projenin medyada yer 
alması ve yerel halk tarafından benimsenmesi konusunda büyük bir olanaktı. Benzer 
biçimde, Raca’da Branko Stoisavljevic’in, Gornji Milanovic’de büyük bir saygınlığı 
olan sanat profesörü Zoran Marinkovic’in gerek projenin geliştirilmesinde ve gerek-
se hedef gruplara ulaşılmasında ve benimsenmesinde belirleyici katkıları oldu. Öte 
yandan, Knic’de yerel ortak olarak başlangıçta daha önceleri de iyi ilişkilerimiz olan 
Sosyal Hizmet Merkezi’ni belirledik. Buradaki uzmanlar gerçekten yetenekli insan-
lardır ve uluslararası kuruluşlarla çalışma deneyimleri vardır. Ama daha sonra hayal 
kırıklığı yaratan bir gerçeği fark ettik. Merkezin bir tek bilgisayarı bile yoktu! Bütün 
yönetim işleri ödünç bir elektronik daktiloyla yerine getiriliyordu. Bu koşullarda, mer-
kez bizi yerel ortak olarak belediyenin kurumlarına yönlendirdi. Bu örnek bize yerel 
ortakların kapasitelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Yine Knic’le ilgili yaşadığımız bir diğer sorun hava koşullarının çalışmalarımızı 
engellemesiydi. 2003 yılının ilk iki ayı boyunca, bölgede kış koşulları hüküm sürerken 
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lojistik, iletişim ve lobi toplantıları düzenleme gibi hazırlık çalışmalarını sürdürmeye 
karar verdik.

Düzenlediğimiz eğitimlerden çıkardığımız sonuçlardan biri, eğitim programlarına en 
yüksek ilgiyi ve karşılığı kültür, eğitim ve sağlık merkezleri ile STK’ların vermeleri 
oldu. Eğitim konusu açısından da en yüksek ilgiyi neredeyse bütün eğitimlerde fon 
kaynağı oluşturma teknikleri konusu gördü.

Burada anılması gereken bir ders de, sahaya çıkıldığı aşamada projenin her 
halükârda onaylanan tekliflere göre değişikliklere uğrayacağı öngörüsü olmalıdır. Bu 
değişiklikler sadece zamanlama açısından olmayabilir. Ülkede yaşanan acil durum, 
takvimimizi en az iklim koşulları kadar etkiledi. Ama örneğin, kamuoyu oluşturma 
biçimimiz tamamen yerel koşullarca belirlendi. Kimi yerlerde televizyon kanallarını, 
kimi yerlerde yerel gazeteleri kullandık. Son olarak, eğitimlerimizin içeriğinin bile 
sahada değiştiği oldu. Örneğin Knic’de, iki standart eğitim modülümüzün arasında 
Sosyal Hizmet Merkezi uluslararası kuruluşlara başvuru konusunda ek eğitim ver-
di. Gornji Miiartovae’da Prof. Marinkovic projenin hedef gruplarına ulaşması için 
pek çok yeni öneri getirdi. Son olarak, projenin uygulanması sırasında çalıştığımız 
bölgedeki diğer kuruluşlar ya da programlarca gerçekleştirilen çalışmaları izlemeye 
özel bir önem verdik. Aynı amaca yönelik tekrar niteliğindeki işler, sadece kaynak ve 
zaman israfına neden olmakla kalmıyor, yerel halkta bir yorgunluk sorunu da yara-
tıyor. Bu nedenle, örneğin Topola’da, Opto International isimli bir İsveç örgütünün 
yürüttüğü “Topola on Move” ile koordinasyon içinde olmaya özen gösterdik. Onlar 
bölgede “kanaat önderleri”ni belirlemiş, ama herhangi bir eğitim vermemişlerdi. Biz 
onların belirlediği kanaat önderlerine eğitim verdik.”

İletişim ve bilgi için
STK Binyılı (NGO Millennium)
Vladimir Paunovic
Kragujevackog oktobra St,
No 132/2
34000 Kragujevac
381 34/ 330 679, 366 434
ngo@eunet.yu
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KAHİRE’DEN 
KADINLARA GELİR GETİREN 
BİR ÇEVRE PROJESİ    

Kâğıt Toplama Projesi

Mısır’ın Kahire kentinde çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma Derneği (APE), genç 
annelerin yaşam koşullarını iyileştirecek bir proje peşindedir. Bu sırada derneğin 
halk sağlığı ekibinden iki genç uzman “Atık Geri Kazanımı” konulu Dünya YWCA 
seminerine katılırlar ve seminerde aktarılan dünya örneklerinden esinlenerek bir 
proje geliştirirler. Genç anneleri desteklemek için onların gelir getirici faaliyetlerle 
buluşturulması gereklidir. “Kâğıt Geri Kazanımı Projesi” böylece doğar. Proje çöp 
toplayıcıların kızlarının ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik eğitsel, 
ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları olan bütünsel bir yaklaşımla yürütülür. Sonuçta, 
BM Habitat tarafından “En iyi Uygulama” olarak seçilen bir proje çıkar ortaya.
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Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Çevre Koruma Derneği (Association for the Protection of the Environment, APE) 
Kahire’nin Mokattam bölgesinde, 1984 yılında kurulmuş bir STK’dır. Kuruluş amacı 
çevrenin korunması ve “Zabbelean” adı verilen çöp toplayıcılarının yaşam koşulla-
rının iyileştirilmesidir. Özellikle evsel çöpler konusunda çalışan APE, çevre koruma 
çabalarıyla yoksullukla mücadele etme amacını bir arada yürütür. Çöp toplayıcıların 
kendi özel atık toplama, bertaraf ve geri kazanım işlerini destekler ve bu konularda 
kendi tesislerini de oluşturur.

APE, çöp toplama ve geri kazanım konusunda birbirini tamamlayan bir dizi proje 
yürütmektedir. “Kağıt Geri Kazanım Projesi”nin yanında, kompostlama ve tekstil 
atıkları gibi başka projeleri de vardır.

Proje fikri
Mısır’da genç kızlar ve genç kadınlar aileleri, ağabeyleri ya da kocalarının aşırı dene-
timi altındadır. Erkek egemenliği yoğun bir düzeyde yaşanmaktadır. Kızlar, sorumlu 
oldukları her türlü ev işinin yanısıra bir de çöpleri ayrıştırma işini sırtlanmışlardır. 
Öte yandan, genellikle kocasını seçme şansına sahip olamadan erken yaşta evlenmeye 
zorlanırlar.

Projenin temel fikri bu genç kadınların ekonomik ve toplumsal konumlarının iyileşti-
rilmesidir. Kâğıt yeniden kazanım işinden elde edilecek gelir aynı zamanda kadınların 
aile içindeki konumlarını da güçlendirecektir. Böylece, kendi gelirlerini gönüllerince 
harcama özgürlükleri olacak, evlilik yaşlarını erteleyebilecek ve hatta eşlerini seçme 
olanakları olacaktır. Eğer evliyseler, elde edecekleri gelir kadınlara aileyle ilgili çocuk 
sayısı, çocukların eğitimi, kadın sünneti gibi kritik konulardaki kararlara katılabilme 
olanağı kazandıracaktır.

“Kâğıt Geri Kazanım Projesi” ayrıca sadece ekonomik boyutuyla değil, eğitsel, 
kültürel ve toplumsal boyutlarıyla da genç kadınların durumlarının iyileştirilmesini 
sağlayabilecek biçimde tasarlanacaktır.

Proje kapsamı
Mokattam, Kahire’nin gecekondu bölgelerinden biridir. Onyedi bin dolayındaki 
nüfusunun neredeyse tamamı geçimini doğrudan ya da dolaylı olarak çöp toplama 
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ve ayırma işlerinden kazanmaktadır. Aile babaları erkek çocuklarıyla birlikte kendi 
traktörleri ya da katır arabalarıyla gece yarısından tan ağarana kadar komisyoncu-
ların kendilerine tahsis ettikleri bir güzergahta çöp toplarlar. Her sabah Mokattam’a 
dönüldüğünde toplanan çöpler evlerin ortalarına boca edilir. Burada diğer aile üyele-
ri, yani kadınlar ve kız çocukları kâğıt, cam, alüminyum, plastik, kumaş ve kemik gibi 
geri kazanılabilir atıkları ayrıştırırlar. Bu çöp ayıklama işi evin kadınlarının günde 
en az 5-6 saatini alan son derece zor ve sağlıksız bir iştir. Kadınlar elleri ve ayakları 
çıplak, diz boylarına kadar çıkan çöpün içinden ayıklama işini kısa sürede bitirmek 
zorundadır ki, neredeyse bütün evlerini dolduran çöpten kurtularak kendilerdini bek-
leyen diğer ev işlerini yapabilsinler. Mokattam’a bu şekilde gelen çöp miktarı günde 
en az 700 tondur.

Çöpten çıkan geri dönüştürülebilir atıklar “komisyonculara” satılır, yiyecek atıkları 
evlerde beslenen hayvanlara yem olarak verilir ve geriye kalan yüzde 10 miktarındaki 
çöp ise yeniden traktörler ve katır arabalarıyla şehir çöplüğüne götürülür.

APE, ilk olarak 1984 yılında, Mokattam’ın tam ortasına bir kompost tesisi kurarak 
işe başlar. Bu tesise mahalle sakinlerinin hayvanlarının atıklarını hiçbir ücret talep 
etmeden kabul etmeye başlar. Öte yandan, APE mahallede toplumsal iyileştirme 
çalışmalarını başlatır. 1992 ve 1993 yıllarında küçük test niteliğindeki çalışmala-
rın ardından “Kâğıt Geri Kazanım Projesi”ni 1994 yılında başlatır. Bu proje için 
yine Mokattam’ın ortasında orta ölçekli bir kâğıt geri kazanım işletmesi kurar. Bu 
tesiste mahalleden toplanan kâğıtlar alınarak yeniden kazanılır ve kraft kâğıt olarak 
pazara sunulur. Elde edilen gelir burada çalışan kadın işçilere ödenir. Çevre Koruma 
Derneği’nin “Kâğıt Geri Kazanım Projesi” kapsamındaki hedef grubu gelir düzeyi 
en düşük genç kadınlardır. Proje bu genç insanlara para ve beceri kazanma, okuma-
yazma, üreme sağlığı, hijyen, İngilizce ve bilgisayar konularında bütünsel bir program 
sunacaktır. Eğitim ve meslekî beceri kursları ile kendi yakın çevreleri dışındaki alan-
lara çıkmış olmaları genç kadınlara gelecekte işlerini değiştirme olanağı da verecek-
tir. Projeden ayrılan bütün kadınlar ya kendi evlerinde ya da daha önceki işlerinde 
çalışmayı sürdürebilecektir.

Projenin katılımcısı bütün kadınlar daha önce Çevre Koruma Derneği’nin temasta 
olduğu ya da projenin ilerleyişi sırasında temasa geçtiği genç kadınlardır. Büyük 
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çoğunluğu okuma-yazma bilmemektedir; yetersiz beslenme, anemi ve cilt hastalık-
larından musdariptirler; evlerinden dışarı nadiren çıkarlar, mahallelerinden dışarıya 
ise neredeyse adımlarını atamazlar; evlerinde ikinci sınıf insan muamelesi görürler. 
Okur-yazarlıkta olduğu gibi, bu genç insanlar temel davranış kuralları konusunda da 
eğitime ihtiyaç duyarlar. Derneğin gönüllüleri, uzmanları, misafirler ve müşterilerle 
ilişkilerinde olduğu kadar birbirleriyle ilişkilerinde de nasıl davranmaları gerektiği 
konusunda yabancılık ve zorluk çekerler. Kadın sağlığı ve hijyen ilkeleri konusunda 
temel bilgilerden mahrumdurlar. Proje boyunca gönüllüler bu konularda genç kadın-
lara birebir yardımcı olur. Zaman zaman onları kendi evlerine davet ederek toplum 
içinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda örnek olurlar. Ayrıca, sık sık düzen-
lenen partiler, piknikler ve yaz kampları genç kadınların sosyalleşmeleri için önemli 
olanaklar yaratır. APE bu projede adım adım ilerleme yaklaşımını benimser. Projeye 
katılan genç kadınlar ve kızlar toplumdaki ayrımcılığın giderilmesi ve koşulların iyi-
leştirilmesi için “değişim temsilcileri” misyonunu üstlenirler.

1992 yılında, proje denemelerine başlandığında, bu işe vakfedilen bir bütçe neredeyse 
yoktur. Zamanla, bir çok yardım kuruluşundan çeşitli kaynaklar elde edilir ve geri 
kazanım tesisi giderek daha fazla sayıda ve daha iyi kalitede kraft kâğıt üreten bir 
işletme halini alır. 2003 yılında, projenin yıllık geliri 200 bin Mısır poundu dolay-
larına erişmiştir. Bu miktar projenin kendi kendisini finanse ederek sürdürmesi için 
yeterli bir gelir düzeyidir. Projede 90 dolayında genç kadın istihdam edilmekte ve 
insanlar çok daha zor işlerde alabilecekleri ücretin ortalama olarak yüzde 70 daha 
fazlasını kazanmaktadır.

Proje boyunca sürdürülen eğitsel ve sosyo-kültürel çalışmalardan da kayda değer 
başarılar elde edilir. Mokattam bölgesinde yaşayanların yüzde 70’inin APE’nin 
“Kâğıt Geri Kazanım Projesi” ya da diğer projelerinden en az biriyle ilişkisi oldu-
ğundan gerçekleştirilen çalışmalar bütün topluluğa kolayca yayılabilmektedir. Çeşitli 
yardım kuruluşlarınınkatkılarıyla tetanoz, hepatit B ve C hastalıklarına karşı tarama 
ve aşılama kampanyası düzenlenir ve bütün mahalle sağlık taramasından geçirilir. 
Saç sağlığı konusunda yaygın eğitimler verilir. Okuma-yazma kursları sayesinde proje 
öncesinde yüzde 95’i okuma-yazma bilmeyen genç kadınların yüzde 90’ına okuma-
yazma öğretilir. Daha önce hiç İngilizce ve bilgisayar kullanımı bilen genç kadın 
yokken, proje katılımcılarının yüzde 35’i İngilizce, yüzde 25’i bilgisayar kurslarına 
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katılır. Proje öncesinde genç kızların yüzde 70’i 18 yaşından önce evlendirilmekte-
dir. Diğer bütün bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra, APE’nin 18 yaşından sonra 
evlenen kızlara 500 Mısır poundu teşvik vermesinin de katkısıyla projeye dahil olan 
kadınların yüzde 80’i 18 yaşından sonra evlenmeye başlar. Ayrıca genç kadınların 
hepsi sünnet edilmişken, artık hiçbiri kendi kızlarının sünnet edilmesine izin verme-
mektedir. Çocuklarını düzenli aşılatmakta, aile planlaması yapmakta ve en fazla üç 
çocuk doğurmaktadırlar.

Pazarlama ve satış, projenin en başından beri en çok sorun yaşanan konu olur. 
Özellikle projenin başında, üretilen kâğıt kalitesi düşük ve ürün sayısı azken yerel 
pazarda yeterli ilgiyi bulmak zor olur. Bu dönemde, esas olarak yardım kuruluşlarına 
satış yapılır. Buradan gelen gelirle alınan yeni makineler ve çalışan genç kızların 
teknik buluşları sayesinde kâğıt kalitesi artar ve ürün yelpazesi genişler. Bugün 
Semiramis International oteli, Hilton oteli, Shell, Amoco, Thomas Cook, Orascom ve 
Çevre Bakanlığı projede üretilen kâğıtların düzenli müşterileri olmuştur.

Alınan dersler
APE’nin Başkanı Yousriya Loza Sawiris, BM Habitat tarafından 2002 yılında “En 
İyi Uygulama” olarak seçilen projeden çıkarılabilecek dersleri şöyle sıralıyor:
“Toplumsal kalkınma için sıradan insanlarla işe başlamak en iyi yoldur. Tesisin 
mahallenin içinde olması ailelerin korkularını yenmemizi kolaylaştırdı. Dolayısıyla, 
proje faaliyetlerinin doğrudan hedef bölgede uygulanması genç kızlara ulaşabilme-
mizi sağladı.

Ekonomik ve sosyal başarı birbiriyle yakından ilgilidir. Daha önce asla öncü bir rolde 
düşünülmemiş olan genç kızlar şimdi yeni edindikleri bilgileri ailelerinden başlayarak 
tüm topluma yayma yeteneğine sahip oldular. Okuma-yazma, meslekî beceri, aile 
sağlığı konularında öğrendikleri bilgilerle ailelerinde adeta birer öncü oldular. Bu 
öncülük erken evlilik ve kadın sünneti gibi zararlı geleneklerle mücadele etmede de 
etkili bir biçimde sürdü.

Toplumda kadınların rolleri hakkındaki görüşleri değiştirmek ve özellikle genç çiftler 
söz konusu olduğunda ailede erkeklerin sorumlulukları ve rolleri hakkındaki yerleşik 
tutumları iyileştirmek için yaygın bir halk eğitimine ihtiyaç vardır. Ergenlik çağın-
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da olan gençlere sağlanan destek evlilikle sona erdirilmemeli, tam tersine, özellikle 
evliliğin ilk zamanlarında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sorunların aşılması için 
yeni çiftlere özel bir destek sağlanmalıdır. Genç kızlar için aileleriyle kendi gelirlerini 
kendilerinin harcamaları konusunda pazarlık etmek, ev işleri konusunda pazarlık 
etmekten çok daha kolaydır. Bir baba ya da koca kızına ya da karısına kendi kazandı-
ğı paranın tamamını ya da en azından bir kısmını harcama özgürlüğü verir, ama asla 
ev işlerinin ihmal edilmesine izin vermez. Bu nedenle, kadınların toplumsal konum-
larını iyileştirmeye yönelik projeler öncelikle kadınların ekonomik bağımsızlıklarını 
sağlamaya yönelmelidir.

Bu projede, işçi olarak çalışmaya başlayan genç kadınların kendi işlerini kurmalarını 
olanaklı kılacak kapsamlı bir program geliştirdik. Bu sayede, kadınlar her koşulda 
kendi ayakları üzerinde durabilecek bir altyapıya sahip olmuş oldu.”

Bilgi ve iletişim için
Çevre Koruma Derneği 
(Association for the Protection of the Environment, APE) 
Mona Abou Seif
5 Hakim Attalla Street, Manshiet Nasser, Mokattam, P.O.B. 32 Qal’a5 Kahire - Mısır
Tel: +202 510 2723
Faks: +202 510 0149
E-posta: ape@ritsecl.com.eg
Web: www.ape.org.eg
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HİNDİSTAN’DA 
TUVALET TEKNOLOJİSİNİN 
EVRİMİ   

Düşük Maliyetli Sıhhi Tesisat Sistemlerinin 
Yaygınlaştırılması

Tuvalet ve kanalizasyon teknolojisinin, sağlık ve güvenlik açısından olduğu kadar 
mahremiyet ve psikolojik esenlik açısından da büyük önemi var. Yaşadığımız konutun 
sıhhi tesisatında meydana gelebilecek bir bozukluğun bile hayatımızı ne derece kâbusa 
çevireceğini tasavvur edebiliriz. Bu öykümüz Hindistan’da tuvalet teknolojisinin geli-
şimi, bunun için harcanan çabalar ve geliştirilen projeleri anlatıyor. İnsanlığın bu 
basit ve temel ihtiyacının karşılanmasının ne denli kapsamlı bir sorun olduğunu gör-
mek pek çokları için şaşırtıcı olabilecektir. Sorunun derinliğine paralel olarak, Sulabh 
Uluslararası Sosyal Hizmet Örgütü tarafından uygulanan ve 1996 Haziran’ında 
İstanbul’da toplanan Habitat II Konferansında da “En İyi Küresel Uygulama” ola-
rak seçilen projenin geniş kapsamı ve uzun tarihiyle pek çok ders barındırdığı da 
görülecektir.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Sulabh Uluslararası Sosyal Hizmet Örgütü, Hindistan merkezli Sulabh Sağlık 
Hareketi’nin yürütücü kuruluşudur. Merkezî olarak 15 üyeli bir Yürütme Kurulu ve 
eyalet düzeyinde ise kendi özerk organları bulunan Eyalet Şubeleri vardır.

Geçmişi 1970’li yıllara dayanan bu hareket bir yandan Hindistan’da “leşçiler” ola-
rak adlandırılan lağım işçilerinin insan hakları ve onurlarının koruması ve toplumsal 
saygınlıklarının ve ekonomik düzeylerinin iyileştirilmesini amaçlarken, diğer yandan 
çevre kirliliğinin önlenmesi, ekolojinin korunması ve halk sağlığının güçlendirilmesini 
hedefler. Sulabh Hareketi bugüne kadar 60 bin “leşçi”yi teçhizatsız olarak insan 
dışkısı toplama ve taşıma gibi alçaltıcı bir işten kurtarmış ve onlara başka meslekler 
kazandırmıştır.
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Sulabh Uluslararası Sosyal Hizmet Örgütü bugüne kadar su akıtma rezervuarı olan 
ve yıkama işlevleri sağlayan ve dolayısıyla “leşçi”lerin çalışmasını gerektirmeyen bir 
milyondan fazla tuvalet kurmuştur. Bu tuvaletler Hindistan’da her gün 10 milyon 
kişiye hizmet vermektedir. Örgütün mühendisler, fen bilimciler, sosyal bilimciler ve 
sağlık uzmanlarından oluşan 50 bin kişilik bir aktif gönüllü kadrosu vardır.

Proje fikri
Bugün Hindistan’da yaşanan en önemli kirlilik sorunlarından biri de yaygın olarak 
kullanılan açık alan tuvaletleridir. Hindistan’da kırsal kesimde yaşayan halkın yüzde 
78’inin evinde hâlâ tuvalet yoktur ve tuvalet ihtiyaçlarını evlerinin yakınlarındaki 
açık alanlarda gidermektedirler. Hindistan’daki tuvalet sorununun çok eskilere giden 
kökleri var. Nüfusun çok seyrek olduğu, ormanların ve kırların insan faaliyetleri tara-
fından işgal edilmediği zamanlarda, tuvalet sağlıktan çok dinsel öğretinin konusudur. 
O dönemlerde, Hindistan’da yaygın olan dinler, insanların tuvaletlerini yerleşim böl-
gelerine yakın yerlerde yapmasını yasaklar. Bu nedenle, yaygın tuvalet alışkanlığı şöy-
ledir: Tuvaleti gelen insanlar yerleşim yerlerinden uzakta tenha bir yere gider, küçük 
bir çukur kazar ve çukurun içine biraz ot yaprak vs. koyduktan sonra tuvaletlerini 
yaparlar. Ardından, yine biraz ot ve yaprakla bu küçük çukurların üzerini toprakla 
örterlerdi. Bu tuvalet alışkanlığı o günlerin en sağlıklı ve güvenli tuvalet teknolojisidir 
ve yaygınlığını yüzyıllarca sürdürmüştür.
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Ancak, elbette ki koşulların zaman içinde değişmesiyle birlikte bu tuvalet alışkanlığı 
büyük bir sorun olmaya başlamıştır. Her şeyden, önce tuvalet için kullanılabilecek açık 
alanlar neredeyse tükenmiştir. Dahası, özellikle kadınlar için yüzyıllar boyunca sürdü-
rülen bu tuvalet alışkanlığı büyük bir güvenlik riski oluşturmaya başlamış ve tehlikeli 
hale gelmiştir. Ekim yapılan alanların genişlemesi, köylerin yayılması, kapatılmış 
toprakların çoğalması ve tuvalet için kullanılabilecek bitki örtüsünün tükenmesiyle 
bugün kadınlar için güvenli bir tuvalet mâkanı bulmak oldukça güçleşmiştir. Üstelik 
cinsel taciz ve tecavüz riski çok yüksektir. Her koşulda bugün Hindistan’da yaşayan 
kadınlar açık alan tuvalet alışkanlığından en çok sıkıntı çeken kesimdir.

Zaman içinde toplum daha uygar yaşam biçimlerine doğru ilerledikçe, doğal olarak 
tenhada çukur kazmanın yerini alan yöntemler de gelişir. Kova-tuvalet ya da kuru 
foseptik çukurları bunlar arasındadır. İnsan dışkılarının el işçiliğiyle temizlenmesi 
sistemi Budizm’in Hindistan’da zirvede olduğu zamanlarda kurulan dünyanın ilk 
cumhuriyeti Vaishali’de bile yaygındır. İmparatorların ve kralların saraylarında bile 
kova-tuvaletler kullanılır. Zamanla, kova-tuvalet sistemi “leşçi” adıyla anılan bir sınıf 
doğurur. Kovaları temizlemekle yükümlü kılınan bu insanlar, tahmin edilebileceği gibi 
toplumun en alt kademesindeki savaş esirleri ve mahkûmlardır. 17. yüzyılda alt-kıtayı 
işgal eden İngiltere kanalizasyon ve septik tank sistemini Hindistan’a getirir. Lağım 
sistemi 1870’de, ilk olarak Kalküta’da kurulur. Bugün Hindistan’ın 4.700 kentinden 
sadece 232’sinde, o da kısmen, kanalizasyon sistemi hizmet vermektedir. Kentlerde 
yaşayan halkın yüzde 40’ı kanalizasyondan da septik tanklardan da mahrumdur. 
Halkın yüzde 13’ü hâlâ kova-tuvalet sistemine mahkûmdur. Kentlerde yaşayanların 
bile yüzde 26’sının evlerinde hâlâ tuvalet yoktur ve tuvalet için evlerinden uzaklara 
gitmek zorundadırlar.

Bugün Hindistan’ın bütün kentlerine ve kasabalarına kanalizasyon ve septik tank 
sistemi kurulamamış ise bunun temel nedeni bunların kuruluş ve işletme maliyetle-
rinin çok yüksek olmasıdır. Kentlerdeki konutların en fazla yüzde 20’si bir foseptik 
çukuruna sahiptir. Yüksek maliyetlerin yanısıra, foseptik sisteminin başka sakıncaları 
da vardır. Bu foseptikler her yıl, ya da en fazla iki yılda bir temizlenmek zorunda-
dır ve bu iş de “leşçi”lerin hizmetine bırakılır. Çukurlardan çıkarılan sulu çamur 
taze organik atık barındırır ve kokusu çok kötüdür. Eğer çok özel koşullarda yerine 
getirilmezse, bu iş önemli sağlık sorunlarına neden olur. Her koşulda bu çukurların 
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boşaltılması belediyeler için de sakinler için de ciddi bir yüktür. Ayrıca, toplanan atık-
ların güvenli bir yere atılması gereği vardır. Uzun zamandır Hindistan’da yaygın olan 
sıhhi tesisatsız tuvaletlerde kullanılan kova sistemi de ciddi sorunlara neden olmak-
tadır. Bu sistem de yine “leşçi”lerin ağır işçiliğine dayanır. “Leşçi” olarak çalışan 
insanların çalışma koşullarından belki de çok daha önemli bir sorunları da maruz 
kaldıkları toplumsal dışlanmadır. Hindistan’da hâlâ bu işi yapan yarım milyondan 
fazla insan olduğu göz önüne alındığında, bu insanların maruz kaldıkları aşağılanma, 
insanlık-dışı ve onur kırıcı muamelenin nasıl bir toplumsal sorun olduğu anlaşılabilir. 
Bu insanların çocukları da iyi eğitim almış, düzgün giyinen ve babalarından başka 
işlerle uğraşan insanlar olsalar dahi aynı ayrımcı muameleye maruz kalmaktadır. 
Hindistan’da, 700 milyon kişinin tuvalet ihtiyacını hâlâ açık alanlarda karşılaması, 
sağlıksız ve elle temizlenen kova-tuvalet sisteminin çok yaygın biçimde kullanılması 
ve insan dışkılarını elle temizlemek ve taşımakla görevli “leşçi”lerin insanlık dışı ve 
alçaltıcı toplumsal konumları Sulabh’ın projesini acil kılan koşullardır.  

1970 yılında kendisini “leşçi”lerin hayatlarını kazanmak için yapmak zorunda kal-
dıkları bu alçaltıcı dışkı toplama işinden kurtaracak bir yol bulmaya adamış genç 
bir araştırmacı olan Dr. Bindeswar Pathak, Hindistan’ın sıhhi sisteminde bir devrim 
yaratacak olan bir proje geliştirir. Dr. Bindeswar Pathak, Dünya Sağlık Örgütü başta 
olmak üzere dünya üzerinde konu ile ilgili istisnasız tüm kuruluşların yayınlarını ince-
ledikten sonra, “leşçi”lere ihtiyaç duymayan, basit, düşük maliyetli bir foseptik siste-
mi geliştirir. Projesini ilk kez Arrah’da denedikten sonra, uzun bir işe koyulur: Sulabh 
Sağlık Hareketi’ni oluşturur. Bugün sadece Hindistan’da değil Güneydoğu Asya, Asya, 
Afrika ve Latin Amerika’da bir çok ülkede Sulabh tuvaletleri kullanılmaktadır.

Dr. Bindeswar Pathak’ın Arrah’da başlattığı girişim günümüzde Kaşmir’den 
Kanyakumari’ye çok yaygın ve güçlü bir hareket haline gelmiştir. Bugün Sulabh tek-
nolojisi UNDP, UNICEF, WHO ve Dünya Bankası gibi BM kuruluşlarınca benimsen-
mesi önerilen bir projedir. Sulabh hareketi 1996 Haziran’ında İstanbul’da toplanan 
Habitat II Konferansında da “En İyi Küresel Uygulama” seçilmiştir.

Sulabh Shauchalaya (İkiz çukurlu, su sifonlamalı, kapaklı tuvalet): Dr. Pathak’ın 
geliştirdiği Sulabh Shauchalaya adı verilen ikiz çukurlu, su sifonlamalı, kapaklı tuva-
letler Hindistan için en uygun, sürdürülebilir, kopyalanabilir teknolojik seçenektir. 
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Bu tuvaletler temel sağlık gereklerini karşılarken aynı zamanda halkın ihtiyaç ve 
olanakları ile de uyumludur. Sulabh Shauchalaya ayrıca çevre dostudur, yerel teknik 
olanaklarla kolayca kurulabilir ve sosyal ve kültürel açıdan benimsenebilir olmasının 
yanında ekonomik maliyetleri de karşılanabilir bir teknolojidir. Kova-tuvaletler ve 
açık alan tuvaletleriyle karşılaştırmaya bile gerek yoktur.

Bu tuvalet fikrini güçlü bir biçimde yaygınlaştırabilmek için Dr. Pathak, Sulabh 
Shauchalaya isminde bir örgüt kurar. (Sulabh Shauchalaya’nın Türkçe karşılığı 
“Sağlığa Erişim” olarak ifade edilebilir ve zamanla Dr. Pathak’ın geliştirdiği tuvalet 
teknolojisi de aynı isimle anılmaya başlanır). Örgüt 1970 yılında hükümet tarafından 
STK olarak onaylanır. Daha sonraları Sulabh Shauchalaya adını Sulabh Uluslararası 
Sosyal Hizmet Örgütü olarak değiştirir. Sulabh, şu anda Hindistan’ın en büyük ve 
yaygın STK’larından biridir.

Proje kapsamı
Sulabh’ın sağlıklı tuvalet hizmeti projesi Hindistan’da 26 eyalet ve üç birlikte uygu-
lanmaktadır. Proje, bu alan içerisinde kalan 455 bölge ve 1075 kentte eski tuvalet 
teknolojilerinin Sulabh Shauchalaya’lara dönüştürülmesi, bu tuvaletlerin ev içerisinde 
inşası, ortak tuvaletlerinin inşası, işletmesi ve bakımı, biyo-gaz tesislerine bağlı ortak 
tuvaletlerin inşası ve işletmesi, sağlık ve hijyen eğitimlerinin yaygınlaştırılması, hükü-
met ve yerel yönetimlerle sağlık hizmetleri konusunda işbirliği gibi çalışmalarından 
oluşmaktadır. 

Proje, 1970 yılında başlatıldığından beri şu amaçlara sahiptir:
>	 Hindistan’ın milyonlarca yoksul insanı için sağlıklı ve maliyeti karşılanabilir bir 
tuvalet sistemi geliştirmek,
>	 Düşük maliyetli sağlık sistemi fikrini yaygınlaştırmak,
>	 “Leşçi”lerin maruz kaldığı iğrenç toplumsal dışlanma sorununu ortadan kaldır-
mak, kendilerinin, eşlerinin ve çocuklarının onurlarını, saygınlıklarını ve haklarını 
korumak, onları yeni işler için eğitmek,
>	 Düşük maliyetli sağlık hizmetleri konusunda yaratıcı araştırma ve geliştirme çalış-
maları yapmak.
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Bu amaçlara ulaşmak için Sulabh Örgütü aşağıdaki sorunlara odaklanmıştır:
>	 Açık alan tuvalet alışkanlığının neden olduğu çevre sorunları,
>	 Hala sürmekte olan ve elle yapılan lağım işçiliği sorunu,
>	 Gecekondu bölgelerindeki yetersiz sağlık hizmeti kaynaklı rahatsızlık ve hastalıklar.

Projenin uygulanması
Sulabh’ın bütün saha projeleri kendi finansal kaynakları ile yürütülmektedir. Herhangi 
bir hükümet fonu ya da kamu hibesi kullanılmamaktadır.

Sulabh’ın yeni tuvalet teknolojisinin yaygınlaştırılması için Örgütün gönüllüleri ülke-
nin dört bir yanında halkı bilinçlendirme ve tuvaletleri kurma işine koyulmuşlardır. 
Gönüllüler projelendirilmiş çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla resmî kurumlar, 
örgütler, enstitüler ve STK’larla geniş bir ağ kurmuştur.

Sulabh 30 yılı aşan kampanyası sonucunda şu sonuçlara ulaşmıştır:
>	 Aşağılayıcı işlerden kurtarılan ve rehabilite edilen “leşçi” sayısı: 60 bin
>	 İnşa edilen Sulabh tuvaleti sayısı: 1.2 milyon
>	 Sulabh ortak kullanım tuvalet blokları: 6 bin 
>	 İnsan dışkısına dayalı biyo-gaz tesisi: 118
>	 “Leşçi” işlerine gerek kalmayan kent sayısı: 245
>	 Eğitilen ve başka işlere yerleştirilen “leşçi” sayısı: 6 bin 
>	 Sulabh’ın faaliyet gösterdiği kent sayısı: 1075
>	 Sulabh’ın faaliyet gösterdiği bölge sayısı: 455
>	 Projenin uygulandığı eyalet ve birlik sayısı : 26 - 3
>	 Sulabh faaliyetlerinden her gün yararlanan insan sayısı: 10 milyon

Bu faaliyetler sonucunda elde edilen başarılar ise şöyle sıralanabilir:
1.	 Sağlıklı tuvaletlerin kurulması ile pek çok kentin varoşlarında bulaşıcı hastalıklar 
azalmıştır.
2.	 İnsan dışkısının teçhizatsız yöntemlerle insanlıkdışı olarak toplanması uygulaması 
azalmıştır.
3.	 Açık alan tuvaletlerinin ortadan kaldırılması ve insanlara temiz tuvalet olanakla-
rının sağlanması ile kadın ve erkeklerin bu doğal ihtiyaçlarını onurları zedelenmeden 
gidermesi sağlanmıştır.
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4.	 Daha fiziksel ve mekansal terimlerle söylenecek olursa, Sulabh Shauchalay’lar 
kentsel varoşlardaki hayatı kolaylaştıran temel bir hizmet olmuştur.
5.	 Sulabh’ın en kayda değer başarısı, tuvalet alışkanlıkları gibi daha öncesinde 
Hindistan’da tabu olan bir konuda sağlık hizmetlerine önem verilmesini sağlamış 
olmasıdır.

Alınan dersler
Sulabh Uluslararası Sosyal Hizmet Örgütü’nün kurucusu Dr. Bindeshwar Pathak 
tarihi 30 yılı aşan bu projeden çıkarılan dersleri şöyle özetliyor: 
1.	 Projede hedeflenen düşük maliyetli sıhhi sistemlerden yararlanması beklenen 
kesimler sürekli iknaya, eğitime, yardıma ve teşvik edici kişilerin kılavuzluğuna ihti-
yaç duyarlar. Çünkü onların büyük çoğunluğu için sağlık, ihtiyacını duydukları bir şey 
değildir. Çoğunun sağlık bilgileri çok yetersizdir ve düşük maliyetli ama sağlıklı bir 
tuvaleti nasıl yapacakları bilgisine sahip değildirler.
2.	 Halkın sizin sunduğunuz yöntemleri benimsemesi ve kullanmaya hazır hale gelme-
si için onların şüphelerini ve korkularını giderecek sistematik ve sürekli bir kampanya 
örgütlemelisiniz.
3.	 Topluluk temelli yerel örgütlerin kampanyaya katılımını ve sürekliliklerini sağlamalısınız.
4.	 Bizim deneyimimiz de ortaya koymuştur ki, medya kamuoyunun ilgisini konuya 
odaklamak, moral destek sağlamak ve halkın eğitimi için en etkili araçtır.
5.	 Halk katılımının önemi Sulabh projesinin en önemli dersidir. Sulabh gönüllüleri tara-
fından verilen eğitim programlarında, sıhhi sistemlerin varoş sakinlerinin yaşamlarının 
bütün alanlarını etkilediğini anlattık ve bu konuda genel bir toplumsal bilinç yaratmak 
için çaba sarfettik. Televizyon ve video setleri bulunan halk merkezleri için birer pro-
paganda malzemesi olarak video kasetler ürettik. Sulabh’ın deneyimi, çevresel sağlık 
ile ilgili halk eğitiminde toplumsal yeniliklerin, teknolojik çözümlerden daha çok işe 
yaradığını göstermiştir. Hatta, düşük maliyetli teknolojik çözümlerin benimsenmesi için 
toplumu hazırlama sürecine yönelik toplumsal buluşlar, fakir insanların hijyen alışkan-
lıklarını ve değerlerini gerçekten değiştirebilir ve onların günlük hayatlarındaki temizlik 
ve sağlık sorunlarını kendilerinin çözecekleri bir yol bulmalarına yardımcı olabilir.
6.	 Sulabh’ın deneyimi aynı zamanda eylem ve eğitimin birbirinden ayrılamayacağını 
göstermiştir. Örneğin, teknolojik eğitim programları insanları gerçek inşa işlerine 
dahil edecek biçimde tasarlanmalıdır.
7.	 Özel konut foseptiklerini popülerleştirmek konusunda, Sulabh deneyimi, proje tem-
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silcilerinin kapı kapı dolaşarak, konut sakinlerinin projenin bütün faydalarından nasıl 
yararlanacaklarını anlatmasının önemini ortaya koymuştur.
8.	 Sulabh projesi deneyimi ayrıca kötü sağlık koşullarına sahip bir mahalledeki 
insanların bu koşulların neden olduğu bireysel hastalıklar ve diğer sorunlar konusunda 
eğitilmesinin önemini de göstermiştir.”

Dr. Pathak, Sulabh projesi deneyiminden çıkarılan dersleri yeni kentsel ortamlara 
taşımak isteyebilecek pratisyenlerin en azından aşağıdaki beş koşulun farkında olma-
ları gerektiğini vurguluyor:
1.	 “Bu projenin potansiyel yeniden uygulayıcıları, toplumun genel olarak düşük 
fiziksel ve teknolojik standartları kabul etmeye hazırlanması gerektiğini hesaba kat-
malıdır. Bu sorun özellikle ilerlemenin daha sofistike ekipmanlarla özdeşleştirildiği 
gelişmiş ya da hızla gelişmekte olan kentlerde önemlidir.
2.	 Toplumun “gayrı-resmi” ya da yüksek statüsü olmayan insanlar tarafından oluştu-
rulan kuruluşların hizmet sağlamaları fikrine alıcı olması gerekir.
3.	 Kamu foseptikleri bir bölgenin sakinleri için en düşük maliyetli ve ekonomik ola-
rak uygulanabilir projeler olduğu için, varoş sakinleri arasında ortak faaliyetleri ve 
mekânları kullanma konusunda bir heves olmalıdır.
4.	 Başarılı bir yeniden uygulama, uygun alanların tespitine bağlı olacaktır. Kültüre 
bağlı olarak, foseptik tuvaletleri merkezi bir yere ya da konutlardan uzak bir yere 
kurmak tercih edilebilir. Nerede olursa olsun, saha uygun ve taşkın riskinden uzak 
olmalıdır. Maliyetleri düşük seviyede tutmak için de arsanın bağışlanmış olması 
gerekir.
5.	 Sulabh gibi bir programın başarılı olabilmesi için, stratejik planlama ve etkin 
uygulamaya yönelik uygun bir kuruluşun kurulması zorunludur. Kurumsal temel, 
makul bir maliyetle çalışabilmeli ve profesyonel işlemleri gerçekleştirmelidir.”

Bilgi ve iletişim için
Sulabh Gram,
Mahavir Enclave, Palam Dabri Marg, New Delhi - Hindistan
Tel: +91 11 25032617
Faks: +91 11 25034014
E-posta: sulabh1@nde.vsnl.net.in
Web: www.sulabhinternational.org
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BÜKREŞ’TEN 
YAŞLILARA YÖNELİK BİR PROJE  

Sosyal Hizmet Programı

Romanya’da yaşlılar, nüfusun önemli bir kısmını oluşturuyor. Bükreş’in 6. Bölgesi’nde 
nüfusun yüzde 6’sı yaşlıdır. Ancak Romanya’da, ekonomik krizlerden en çok etkilenen 
toplumsal kesim olan yaşlılara yönelik sosyal hizmet sunacak bir ihtisas kurumu 1996 
yılına dek kurulamamıştır. Yaşlılara bakım hizmeti sunan kurumların da hepsi tıka 
basa doludur. Başkent Bükreş’te 1991-1996 yılları arasında çalışmalar yapan Denge 
Derneği isimli Fransa merkezli örgütün Romanya Şubesi, Bükreş’de “Yaşlılar için 
Sosyal Hizmet Kompleksi Projesi”ni geliştirir. 6. Bölge Belediyesi’nin ortaklığı ve 
Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle hayata geçirilen proje, BM Habitat tarafından 
“En İyi Uygulama” olarak seçilir. 

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Denge Derneği (Association Equilibre), Fransız işadamı Alain Michel tarafından 1984 
yılında Lyon’da kurulmuş bir yardım kuruluşudur. Avrupa Birliği, Birleşik Devletler 
Dış Afetlere Yardım Ofisi ve özel şirketlerin yardımları ile çalışmalarını sürdüren 
derneğin, Orta Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey Afrika ülkelerinde şubeleri 
vardır. Derneğin ismi “Denge”, kuruluş amacını da simgeler: Zengin ve fakir ülke-
ler arasında bir denge oluşmasına katkıda bulunmak. Dernek kuruluş döneminde 
Equilibre International ismindeki şirket aracılığıyla uluslararası yardım kuruluşlarının 
bağışlarını Eski Yugoslavya, Ermenistan, Arnavutluk gibi savaş, kriz ve afet bölgele-
rine taşıma işine odaklanır. Bugün ise her türlü insanî yardım konusunda çalışmalar 
yürütmektedir. Derneğin Romanya Şubesi, 1990 yılından beri Echange Roumanie, 
Fédération Nationale des Associations pour L’Aide Populaire Familial, City Hail 
Bihorel ve Association pour L’Aide Populaire Familial Rouen gibi bir dizi Fransız 
STK’sı ile işbirliği içinde eğitim, turizm, kültür ve sosyal hizmet konularında çalışmalar 
yürütmektedir.
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Proje fikri
Sosyalist sistemin çözülüşü bütün Balkan ülkelerinde olduğu gibi Romanya’da da bir 
karmaşaya neden olmuştur. Geçiş sürecindeki ekonomiler büyük sıkıntılarla karşı 
karşıya kalır. Yüksek enflasyon oranları halkın yaşam koşullarını kötüleştirmiştir. 
Zorlaşan koşullardan en çok etkilenen kesimlerden biri de yaşlılardır. Cüzî miktarlar-
daki emekli maaşları çok pahalı olan ilaç ve yiyecek gereksinimlerini karşılamaktan 
uzaktır. Sosyal hizmetlerin neredeyse bütünüyle ortadan kalkması, sağlık hizmetle-
rinin düşük kalitesi, temel ilaçlar ve tıbbi ekipman darlığı, sosyal ve tıbbi hizmet-
ler alanında nitelikli kadro azlığı gibi etkenler yaşlıların yaşam koşullarını daha da 
ağırlaştırır.

Bükreş’in 6. Bölgesinde, yaşlılar için evlerinde tıbbi ve sosyal yardım hizmeti veren bir 
kurum yoktur. Öte yandan, sosyal hizmet uzmanları da yaşlı insanların özel ihtiyaçla-
rını karşılayabilecek ihtisasa sahip değildir.

Bu koşullarda, Denge Derneği’nin Romanya Şubesi yaşlıların yalnızlık ve kaderle-
rine terk edilmişliklerini ortadan kaldırmak için onlara yuva sağlayacak bir proje 
geliştirmeye koyulur. Projeye tıbbi ve sosyal hizmetlerin verileceği bir merkez kurma 
hedefinin yanı sıra, Romanya için yeni bir iş alanı olan yaşlı insanlara evlerinde hiz-
met verme konusunda nitelikli eleman yetiştirilmesi hedefini de koyar. Böyle bir proje 
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aynı zamanda yerel yönetim birimlerinin yaşlıların ihtiyaçları hakkındaki duyarlılığını 
arttıracak ve onların bu insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği yapmasını sağlayacaktır.

Proje kapsamı
Bu fikirle yola çıkan Romanya Şubesi, Avrupa Birliği’nden temin ettiği malî kaynakla 
Bükreş’in 6. Bölgesi için bir sosyal hizmet projesi geliştirir. Projenin uzun dönemli 
amaçları Bükreş’in 6. Bölgesi’nde yaşlılara evlerinde hizmet verecek bir sosyal yar-
dım hizmeti merkezinin kurulması, 400 kişiye evlerinde sosyal ve tıbbi yardım hizmeti 
verilmesi ve içerisinde günlük bakım merkezi, bir kulüp ve restoran olacak bir tıbbi ve 
sosyal yardım kompleksi kurulmasını kapsar.

Sosyal Yardım Evi, yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi için anketler düzenlemesi, 
periyodik ev ziyaretleri, danışmanlık, bir yiyecek kantini oluşturulması, ilaç, yiyecek 
ve giyecek sağlanması, alışveriş, ev temizliği ve hastanelerde yaşlılara yardım gibi 
görevleri yerine getirecektir. Tıbbi Yardım Evi ise, tıbbi danışmanlık hizmetleri, 
bakım hizmetleri, düzenli aralıklarla ilaç dağıtımı ve tedavi sonrası bakım hizmetleri 
gibi görevleri üstlenecektir.

Bunların yanında, bir hukuksal danışma bürosu kurulacak ve burada yaşlılara hukukî 
yardım verilecektir. Kulüpte film gösterimi, kutlamalar gibi faaliyetler gerçekleşti-
rilecektir. Restoran her gün 50 yaşlı insana öğle yemeği verecek ve 30 yaşlıya da 
evlerinde yemeklerini hazırlamalarında katkıda bulunacaktır.

Proje için proje koordinatörü, muhasebeci, doktor, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi yar-
dım uzmanı, ev yardımı personeli, yemek dağıtımı yöneticisi, aşçı ve aşçı yamağından 
oluşan bir proje ekibi kurulur. Kompleks için içinde tıbbi bakım merkezi, restoran ve 
kulübün kurulabileceği bir bina kiralanır. Binanın teçhizatının yanısıra evlere hizmet 
götürülmesinde kullanılacak otomobiller satın alınır. İdari organizasyonun kurul-
masının ardından kompleksin resmi açılışı yapılır ve verilecek hizmetler kamuoyuna 
duyurulur. 800 yaşlı ile yapılan anket sonucunda, hastalıkları, engelleri, aileleri ve 
gelir durumları dikkate alınarak seçilen 300 yaşlı proje kapsamına alınır ve komp-
leksin sağladığı hizmetler sunulur. Mart 1998 tarihine gelindiğinde, somut sonuçları 
aşağıda sıralanan kompleks projesi epeyce yol kat etmiştir. 
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1.	 Sosyal yardım: Başvuran herkese danışmanlık hizmeti verilir.
2.	 Tıbbi yardım: 300 kişiye evinde tıbbi yardım verilir. Her ay 100 kişi muayene edilir.
3.	 Restoran: 45 kişiye öğle yemeği verilir. 36 kişiye evinde yemek yapması için yiye-
cek sağlanır.
4.	 Eğitim: İki evde bakım eğitimi yapılır ve toplam 40 kişi bu iş için eğitilir. Bunlardan 
21’i halihazırda bu işi yapmaktadır.
5.	 Küçük ev tamiratları: Ayda ortalama 50 evde küçük tamirat işleri yardımı verilir.
6.	 Ev Yardımı: 59 kişiye ev yardımı sağlanır.
7.	 Kulüp: Düzenli olarak haftada iki etkinlik organize edilir.
8.	 Çamaşırhane: 100 yaşlı insan çamaşırhaneyi ücretsiz olarak kullanır.

Bu somut sonuçların yanı sıra, proje kamu kuruluşlarının ve halkın yaşlı insanların 
sorunları ve ihtiyaçları konusunda bilgilerinin ve duyarlılıklarının artmasını da sağlar.

Alınan dersler
Denge Derneği’nin Romanya Şubesi, Sosyal Hizmet projesinden aldığı dersleri şöyle 
anlatıyor:
 “Biz bu projeyle yaşlılara ev yardımı, tıbbi danışmanlık, sosyal hizmet ve maddi yar-
dımı nasıl sağlayacağımız konusunda önemli dersler çıkardık. Hayatlarının büyük bir 
bölümünü toplum için çalışarak geçirmiş yaşlı insanların hak ettikleri ilgi ve yardımı 
görebilmeleri için kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerekiyordu. Bunun için medyayı 
etkili bir biçimde kullanmaya çalıştık, bütün etkinliklerimize yazılı ve görsel basını 
davet ettik. Projenin etkisiyle insanların yaşlılara karşı tavırları ve davranışları değiş-
ti. İnsanlar yaşlılar için sosyal hizmetin gerekliliğini anladılar. Hatta bazı insanlar 
projenin geliştirilmesi için maddî destek sağlamayı önerdiler, ki bu da projenin yerel 
kaynakları harekete geçirme hedefi açısından bir ders oldu. 

Başarılı yürütülen projeler toplumdaki potansiyel kaynakları açığa çıkartıyor. 
Nitekim, Bükreş’in 6. Bölge Kent Evi bir Sosyal Hizmet Merkezi kurmak için bizden 
yardım istedi ve Straulesti’de bir Emekliler Evi kurdu. Çalışma ve Sosyal Koruma 
Bakanlığı yerel yönetimlerin sosyal yardım hizmeti veren STK’ları finanse etmesine 
olanak veren bir yasa hazırladı ve yasa 1998 yılında kabul edildi. Bu projeden çıkar-
dığımız derslerden biri de proje ekibinin önemidir. Projede çalışacak herkesin projenin 
amaçları konusunda iyice bilgilendirilmesi gereklidir.”
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Bilgi ve iletişim için
Denge Derneği (Association Equilibre)
Rodica Caciula, Proje Yöneticisi
28, Compozitorilor Str. Bucharest, Sector 6 - Romanya
Tel: +40 14 131743
Faks: +40 17 817737
E-posta: eql@dnt.ro
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ARJANTİN’DEN 
YARATICI BİR PROJE  

Yaşlılar için Yaratıcı Stratejiler

Müzik ve eğitim alanında uzman bir psikolog olan Jorge Strada sadece kâğıt ve tutkal 
kullanarak basit bir teknikle yapılan müzik aletlerini keşfettikten sonra, anneanne ve 
büyükbabalardan oluşan bir orkestra kurar. Bu orkestra aracılığıyla binlerce yaşlı 
insanın ilgisini çekmek mümkün hale gelir. Böylece Papelnonos adı verilen “İnsanî 
Gelişme, Yaratıcılık ve İfade Programı” ortaya çıkar. Programın ismi orkestra 
üyelerinin kullandığı müzik aletlerinin hammaddesi olan kâğıt “paper” ile İtalyanca 
büyükbaba anlamına gelen “nonos” kelimelerinden esinlenerek türetilir. Program 
“Papelnonos Vakfı” isminde bağımsız bir kurum haline gelir. Vakıf yaşlı insanların 
kendilerini müzik ya da sanatın diğer biçimleriyle ifade ederek toplum yaşantısına 
katılabilecekleri projeleri destekler.

Uygulayıcı kuruluş ve amaçları
Papelnonos Vakfı, “Yaşlılar için Yaratıcı Stratejiler Programı”nın ülke çapındaki 
başarılı faaliyetleri sonucunda Arjantin’in yaşlılara hizmet götürmekten sorumlu devlet 
kuruluşu olan Ulusal Üçüncü Çağ Kurumu tarafından resmen tanınır ve 1991 yılında 
kurulur. Kurum, programı başarılı bir politika olarak benimser ve finansal olarak des-
tekleme kararı alır. Bu destekle program bir vakıf çatısı altında örgütlenir.

Proje fikri
Mar del Plata, pek çok sahil kentinde olduğu gibi yaşlı nüfusun oranının bir hayli 
yüksek olduğu bir kenttir. Mar del Plata’da her zaman yaşlılar için kurslar ve atölye 
çalışmaları gibi çeşitli faaliyetler olsa da bu çalışmaların hiç biri yaşlı insanların yara-
tıcılıklarını ifade edebilecekleri kendi mekânlarının olmasını sağlamamıştır. Sadece 
büyükbaba ve büyükannelere adanmış bir takım işlerin yapıldığı değil, onların kendi 
yaratıcıklarını geliştirebilecekleri, kendilerini bu yaratıcılıklarıyla ifade edebilecekleri 
dinamik bir modele ihtiyaç vardır. Böyle bir modelin sahip olması gereken en temel 
özellik katılan insanların özgüvenini güçlendirecek faaliyetlerin gelişebileceği bir 
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güven, saygı ve yaratıcılık iklimidir. Böylece yaşlı insanların yeteneklerini keşfetmeleri 
sağlanabilir ve toplum yaşantısı içinde yeni işler, yeni görevler üstlenebilirler. Basit 
kazanımlardan, basit ürünlerden, mesela bir kâğıt borudan müzik yapmaktan başla-
yarak yaratıcılık potansiyelleri açığa çıkarılabilir. Bu noktadan başlayarak işe koyulan 
bir hareket, grup kimliğine ve toplumsal bütünleşmeye yönelen daha kapsamlı projeler 
için enerji biriktirmiş olur.

Proje kapsamı
Bu yaratıcı fikrin projeye dönüşmesi müzik ve eğitim alanında uzman bir psikolog 
olan Jorge Strada sayesinde olur. Jorge Strada projenin ana amacını yaşlı insanların 
kendi aktiviteleri aracılığıyla toplumda duygusal bir etki ve iletişim biçimi yaratmak 
olarak belirler. Böylece bütün kuşakların algısında “yaş” sözcüğüne “lı” ekinin eklen-
mesi özel bir anlam ifade etmeyecek ve farklı bir kavrayışa ulaşılabilecektir. “Yaşlı” 
sözcüğü itibar, takdir ve saygı kavramlarını çağrıştıran yeni bir anlam kazanmalıdır. 
Benimsenen ikinci amaç ise kendini ifade biçimlerinin gelişebileceği katılımcı senar-
yolar geliştirmektir. Ayrıca proje ile “yaş” kavramının tematik nitelikleri üzerine 
çözümlemelerin ve düşüncelerin geliştirileceği bir mekân oluşturulması hedeflenmeli-
dir. Finansal kaynak sorunu projenin farklı aşamalarında farklı yollarla çözülür. İnsanî 
ve teknik kaynaklar da geliştirilen projelere alınan katkılardan oluşur. Bu projelerin 
uygulanması en başta Pueyrredon Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi, Ulusal Üçüncü 
Çağ Kurumu gibi kamu kurumlarının destekleri sayesinde gerçekleşir. Projenin gelişen 
aşamalarında kurulan Papelnonos Vakfı, Navarro Viola ve Ashoka Vakfı gibi yardım 
kuruluşlarının desteğinin büyük faydalarını görür.

Vakıf, proje hedefleri doğrultusunda 1991 yılında yola koyulduğunda ilk olarak kendini 
farklı biçimlerde ifade etmenin öğrenilmesi sürecine katılımı örgütler. Bu amaç için 
bir araya gelen yaşlı insanlarla el yapımı müzik enstrümanları üretilir ve bunlarla bir 
orkestra oluşturarak müzik yapılmaya başlanır. İnsanlar bu el yapımı enstrümanlar 
ile şarkıları yorumlarlar. Programa katılan insanların kendilerini sadece müzik ile 
değil, şiir, öykü ya da şarkı sözü gibi yazınsal ürünler ve sahne performansları gibi 
diğer sanat biçimleri ile de ifade edebilmeleri için programın içeriği genişletilir. Bu 
programlar sonucunda ortaya çıkan sanatsal ürünler çeşitli etkinliklerle sunulur. Bu 
faaliyetlerin yarattığı olumlu toplumsal etkiler sayesinde program bir çok yerel, ulusal 
ve uluslararası kurum tarafından tanınır. Program katılımcılarından biri tarafından 
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yazılan İyiliğin ve Güzelliğin Bedeni (Angelo Bello y la Edad) isimli roman, 2000 yılın-
da Imerso ödülünü alır. Papelnonos Vakfı, Mar del Plata Belediyesi tarafından kamu 
yararına çalışan vakıf olarak onaylanır ve Ashoka Vakfı programa “en iyi fikir” ödü-
lünü verir. Yaşlı insanların ilgi bekleyen çaresiz insanlar olarak değil yaratıcı bireyler 
olarak varolmalarını sağlayan bu yapıcı yaklaşım hangi yaşta olursa olsun toplumun 
bütün kesimlerinin ilgisini ve beğenisini kazanır. Program kapsamında gerçekleştirilen 
çeşitli sanat dallarındaki binden fazla gösterim ile yaşlı insanların bu yaşam dolu ener-
jileri bir milyonu aşkın insanla paylaşılır.

Ulusal Üçüncü Çağ Kurumu, Papelnonos programını bir sosyal çalışma politikası 
olarak benimser. Kurumun programı resmen benimsemesi ile tüm Arjantin’in dört 
bir yanından iki binden fazla büyükanne ve büyükbabayı kapsayan Papelnonos Grubu 
Ulusal Ağı oluşturulur ve bu ağı yürütmek üzere bir vakıf kurulur. Bu ağ ile program 
iyice yaygınlaşır. Bu genişleme ile program aynı estetik ve kavramsal tutarlılığa sahip, 
ama her bir bölge oluşan grubun kendilerine has müzik aletlerini geliştirdikleri, kendi 
şarkılarını yaptıkları zengin bir ağ haline gelir. Ülkenin dört bir yanındaki Papelnonos 
grupları Papelnonos Vakfı aracılığıyla sürekli iletişim içindedir. Vakfın temel gelir kay-
nağı imzalanan anlaşma gereği Ulusal Üçüncü Çağ Kurumu’nun sağladığı hibelerdir. 
Buna ek olarak, Mar del Plata Belediyesi Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan anlaşma 
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uyarınca belediye teknik donanım ve personel sağlamaktadır. Öte yandan, gönüllülerin 
bağışları ve gösteriler sırasında yapılan stand satışları (orkestranın CD ve video kaset-
leri) diğer gelir kaynaklarıdır.

Alınan dersler
Yaşlılar için Yaratıcı Stratejiler programının yaratıcısı Jorge Strada bu yaratıcı proje-
den öğrenilen dersleri şöyle anlatıyor: 
“Bu deneyimden öğrenilen ‘derslerin’ birincisi, bir projenin oluşturulması ve gelişti-
rilmesinin aracı olarak yaşlı yetişkinlerin istençlerinin teşvik edilmesinin, desteklen-
mesinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemini ortaya koymuş olmasıdır. Bu 
yaklaşım bütün yaş gruplarına uygulanabilir olsa da, özellikle yaşlı insanlar arasında 
güçlü motivasyonun güçlü sonuçlar doğurduğu gözlenmiştir. Papelnonos sloganı bu 
ders öğrenildikten sonra ortaya çıktı:
“Sorun değil, eğer kaybettiysen 
Sorun değil, eğer kazandıysan 
Önemli olan tek şey 
İstencini kaybetmemektir.”

Bu ortak inancın herkes tarafından paylaşılması, deneyimlerimizden ikinci bir dersi 
çıkarmamızı mümkün kıldı: Bir estetik olgunun üretilmesi aracılığıyla kendini yaratıcı 
bir biçimde ifade etme deneyimi ne sadece genç kesimlere ne de sadece özel niteliklere 
sahip aydınlara has bir ayrıcalıktır. Bu tek tek her birimizin oluşturabileceği ve geliş-
tirebileceği bir olanaktır. Bu varsayımı bu yaklaşımla ele aldık, çözümledik, değerlen-
dirdik ve özünü oluşturduğunu düşündüğümüz şu sonuca vardık: “Ormanlar çok sessiz 
olacaktı, sadece en iyi ötenler şakısaydı.”

Ve sonuncu olarak şöyle bir ders çıkarabiliriz: Yaş biyolojik olgularca belirlenmez. Bu 
ders ile bir diğer yeni bakış açısına ulaştık: “Yaşlılık, yaşlı insanlar ne yapsa odur.” 
Böylece yeni bir yaş kavramının oluşturulması sürecine kendi katkımızı biçimlendire-
cek bir “vizyon” ve “misyon” ekledik.

Papelnonos programı yaşayan bir projedir ve başka yerlere taşınması kolaydır. 2000 
ve 2001 yılı boyunca bizim girişimimiz Arjantin’in 22 kentinde aynen uygulandı ve 
2000’den fazla sayıda yaşlı insana ulaşıldı.”
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