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Dersin Kredisi 3,0 

Dersin Türü SEÇMELİ 

Dersin İçeriği 

İnşaat sektörüne genel bakış, sürdürülebilir ve yeşil binalar kavramı, 
sözleşme türleri, sabit fiyat / götürü toplamı, birim fiyatı, proje teslim 
yöntemleri, tasarla-teklif ver-inşa et, tasarla-inşa et, entegre proje 
teslimi, yap-işlet, yap-işlet-devret (YİD), kamu özel ortaklığı (PPP) ve 
diğer modeller, inşaat yöneticisinin rolü, bütün aşamalarda proje: 
kavram aşaması, planlama aşaması, tasarım aşaması, inşaat aşaması, 
tesis işletme ve yönetim aşaması, kapanış aşaması, inşaatta 
sürdürülebilirlik ve güvenlik yönetimi, yapı bilgi modellemesi (BIM), iş 

kırılma yapısı (WBS), örgüt kırılma yapısı (OBS), projeler iş mantığı, 
proje yönetimi: yönetimin çerçevesi, Gantt çizelgesi, düğüm üstünde 
faaliyet (AON), kritik yol yöntemi (CPM), PERT, risk tahsisi ve 
planlaması, risk yönetimi, risk azaltma, proje planlamasında 
teknolojinin rolü, primavera kullanarak proje planlama, primavera 
kullanarak kaynak yönetimi ve maliyet kontrolü, başlıca gayrimenkul 
geliştirme projelerinin yönetim modellerinin analizi ve 
değerlendirilmesi. 

Dersin Amacı 

Gayrimenkul hakkında temel kavramların, geliştirme süreçlerinin, 

taşınmaz piyasalarının arz-talebi ve değerlerinin, arazi kullanımının 
öğretilerek, proje geliştirme ve değerleme, kentsel alandaki 
potansiyellerin analizi, alana özgü projelerin hazırlanması ve 
finansmanı hakkında yorum yapabilme ve tartışabilme yeterliliğinin 
kazandırılması. 
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