


Eğitimde FATİH Projesi Nedir? 

Ve Okullarımızda Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketidir. 

Eğitimde Öğrenci ve Öğretmenlerimiz 
İçin 

Fırsatları Arttırma 

BT Ekipmanları İle Donatarak 

Yaklaşık 40.000 Okulumuzdaki 

620.000 Dersliğimizi 



FATİH Projesi’nin Yol Haritası 

Projenin  

3 + 2 yılda bitirilmesi 
öngörülmektedir. 

Proje 

2011 – 2014 tarihleri 
arasında 
gerçekleştirilecektir. 

 

Proje 
aşamalarının 
izlenmesi ve 
değerlendirilmesi 
yapılacaktır.  

1. Yıl 

Ortaöğretim Okulları 

• Ortaöğretim 
kurumları  

2. Yıl 

İlköğretim Okulları                
(I ve II. Kademe) 

• İl ve İlçe 
Merkezindeki 
İlköğretim Okulları 

3. Yıl  

İlköğretim Okulları              
(I. Kademe) ve Okul Öncesi 

• 1 – 4. sınıflar 

• Okul Öncesi 

PİLOT UYGULAMA 



FATİH Projesi’nin Bileşenleri 
Donanım ve Yazılım 

Bileşeni 

(Yaklaşık 40.000 Okul, 620.000 
Sınıf ve Eğitim Ortamı) 

E-İçerik Bileşeni 

(E-içeriğin Sağlanması ve 
Yönetilmesi) 

Etkin BT Kullanımı Bileşeni 

(Öğretim Programlarında Etkin BT 
Kullanımı)  

Ağ Altyapısı Bileşeni 

(Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve 
Ölçülebilir BT ve  İnternet 

Kullanımı) 

Hizmetiçi Eğitimi Bileşeni 

(Derslerde BT Kullanımı için 
Öğretmenlere Hizmetiçi Eğitim) 



Okullarımıza Sağlanacak Konsept 



Okullarımıza Sağlanacak Konsept 



Okullarımıza Sağlanacak Konsept 



Cihazlar için Bakım ve Garanti 

Okullarımıza sağlanan cihazların hepsi 4 - 5 yıl 
kullanım garantisine sahiptir. Garanti sürelerine 
ilişkin bilgiler, cihazların üzerindeki etiketlerde 
başlangıç ve bitiş tarihleri yer almaktadır.  

Garantinin devamlılığı için ! 
Arıza durumlarında teknik 
servisle iletişime geçiniz. 
Orijinal sarf malzemelerini 
(toner, dram) teknik 
servisinizden temin ediniz. 



2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 
Kurulum Planlaması 

Kurum Sayısı = 3.657 (Ortaöğretim Kurumları) 

Etkileşimli Tahta  84.921 

Doküman Kamera Sayısı 3.657 

Çok Fonksiyonlu Yazıcı (A4) 1.211 

Çok Fonksiyonlu Yazıcı (A3) 2.446 

Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Merkezi (81 il) 110 



Kurum Alt Yapı Bilgi Toplama Süreci 

Eğitimde Fatih Projesi ile okullarımız, dersliklerimiz, öğretmenlerimiz, 
hatta her öğrencimize sağlanacak donanım, enerji ve iletişim altyapısı,  
içerik sağlama ve bunların yönetim maliyeti düşünüldüğünde doğru ve 
hassas bir planlama yapılması zarurettir. Bu maksatla tüm resmi 
okullarımızın güncel verilerine ulaşabilmek için Şubat 2012 tarihinde 
 http://basvurular.meb.gov.tr/app/kurum_bilgi/  internet adresinden, 
ayrıntılı sorular içeren, 
MEB-YEĞİTEK KURUM ALTYAPI BİLGİ TOPLAMA MODÜLÜ sizlere 
sunulmuştur. 
Bu modül halen yayında olan canlı bir modüldür. Okullarımız bilgilerini 
Fatih Projesi devam ettiği sürece tazeleyebileceklerdir. 
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Kurum Alt Yapı Bilgi Toplama Süreci 

3657 adetlik 1. faz kurulumlar için, ilgili bilgileri firmalarla 
paylaşmış durumdayız. Bu bilgiler ışığında Firmalar kendi 
planlamalarını yapmıştır. Hatta firmalar yetkili servis ağlarını 
kullanarak teyit etmek maksadı ile ön keşif çalışmaları 
yürütmüşlerdir. 
Bu keşif çalışmaları yanında pilot çalışmalara hibe yolu ile 
destek veren 3. firma, altyapı ile ilgili, 17 ildeki 52 pilot okulda, 
81 ildeki 102 pilot uygulamada keşif ve kurulum çalışmalarını 
yapmışlardır. Bu çalışmalar bize, yerelde farklı firmalar arası 
karşımıza çıkabilecek uyumsuzlukları ve okullarımızdaki 
sorunları sergilediği için çok faydalı olmuştur. 



Ön Keşif Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar 

Okullarımızın bazı derslik duvarlarının montaja uygun olmadığı 
görülmüştür. Alt yapı kanalları ve Etkileşimli Tahta montajı için 
duvarların monte edilebilir yapıya kavuşturulması yada uygun 
materyallerle yerel çözümlerin bulunması gerekmektedir. 
Altyapı montajında firma uygun yöntem ve usulleri YEĞİTEK teknik 
personelleri ile karşılıklı görüşerek belirleyecektir. 
Ancak Etkileşimli Tahta montajında duvarın (duvarın düz olmaması, 
girinti çıkıntı v.b.) tahtanın montajına uyumlu hale getirilmesi 
Teknik Şartname gereği Vestel Firmasına ait değildir.  Okul idareleri 
yerel imkanları ile dersliklerindeki duvarın düzleştirilmesi 
çalışmalarını yapmakla yükümlüdür. 



Ön Keşif Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar 
Duvarları alçıpan, betopan olan dersliklerimiz için Etkileşimli Tahtaların montajının 
sağlamlığı açısından ilk etapta okul idaresi tarafından tavandan tabana duvara 
gömülü vaziyette demir profil yerleştirilmesi uygun görülmüştür. 



Ön Keşif Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar 

Sonrasında firma ile ortak belirlediğimiz  ve firma tarafından gerçekleştirilecek olan 
en az 3mm kalınlığında ve 7 cm çapındaki pullar ile desteklenmiş saplamalar ile 
Etkileşimli Tahta Karkasının sandviç usulü ile duvara montajına karar verilmiştir. 



Ön Keşif Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar 



Kurulum Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar 

oResmi olmamakla beraber deprem güçlendirmesi Eylül 2012 
tarihine kadar bitmeyecek olan veya bitmeme ihtimali olan 
okullar  ile tarihi eser niteliği taşıyan okullarımız planlamamızda 
daha sonraki fazlarda değerlendirilecektir. 
oAncak Eylül 2012 tarih ve yakın tarihte inşaat faaliyeti bitecek 

olan okullarımıza kurulumlarımız mücbir sebep kapsamında 
Vestel Firmasınca inşaat bitiminde tamamlanacaktır.  



Kurulum Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar 

oOkul binasında yapılan keşifler sonrası, okulun taşınacak olması veya 
ihtimali,, yıkım kararının olması veya ihtimalinin olduğu durumlarda 
yapılacak yatırımın 2. veya sonraki faza kaydırılması doğru olacaktır. Bu 
tarzda olan keşfi yapılmış okullarımızın vakit kaybetmeden il 
koordinatörü ile fatih_donanim@meb.gov.tr  adresini bilgilendirmeli, 
altyapıyı tesis edecek firma ve Vestel firması ile iletişime geçmeli 
sevkiyat durdurulmalıdır.  
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Kurulum Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar 

oBir başka kurumun bünyesinde misafir konumunda olan okullarımız 
vardır. Ev sahibi konumunda olan okulumuz planlama kapsamına 
alınacaktır. Dolayısı ile misafir konumda olan okullarımızda projeden 
faydalanmış olacaktır. 

oFarklı kurumların bünyesinde ve misafirliği sürekli olan okullarımız da 
proje kapsamında değerlendirilecektir.  



Keşifler Sırasında Yaşadıklarımız 

oKurulum Alt Yapı Bilgi Toplama Modülünde okul 
idaresinin cevapları içinde yer alan Etkileşimli Tahtanın 
öğrenci oturma pozisyonuna göre, LCD ekranın sağ 
veya solda olması, 3.4m ve 2.7m lik tahta olması, sınıf 
içinde tahtanın monte edileceği duvarın konumu 
Vestel ve altyapı kurulum firması için aynısı olmalıdır. 
Pilot  kapsamında hibe şeklinde kurulum yapan altyapı 
firmalarının ve Vestel Firmasının yaptığı keşif 
çalışmalarının bir biri ile çelişmesi, büyük miktarda 
emek ve para kaybına neden olmaktadır.   



Muayene Kabul İşlemleri 
Okullarımızda Nelerin Muayenesi Yapılacak ? 

  



Muayene Kabul İşlemleri 

Muayene Kabulü yapılacak ürünlere ait yüklenici firmalar farklıdır. 
Her iki kurulum tamamlandı ise Muayene Kabul işlemleri beraber yapılabileceği gibi 
ayrı ayrı zamanlarda da yapılabilir. 





Muayene Kabul İşlemleri 

• 81 ilin İl Millȋ Eğitim Müdürlüğü Fatih Projesinden sorumlu Şube Müdürü 
koordinasyonunda, komisyonların oluşturulması için Merkez ilçe ve İlçe Millȋ 
Eğitim Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.  

 
• Muayene Kabul Komisyonlarının çalışmaları ile ilgili planlama, firma ile iletişim 

ve komisyon üyelerinin görevlendirmeleri, koordinasyonu İlçe Millȋ Eğitim 
Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. 

 
 



Muayene Kabul İşlemleri 
Muayene Kabul Komisyonu Kimlerden Oluşacak 

Muayene Kabul Komisyon Başkanı: Muayene Kabulü yapılacak her okulun Okul Müdürü 
veya Okul Müdürlüğünü vekâleten yürüten idareci olacaktır. 

1.Üye: Muayene Kabulü yapılacak okulun formatör Öğretmeni, okulda formatör öğretmen 
yoksa yerine o okuldan bir idareci veya bir öğretmen olacaktır. 

2.Üye: Bilişim Teknolojilerinde teknik yeterliliğe sahip İlçe MEM tarafından 
görevlendirilmiş bir personel olacaktır. 2.Üye bir görevlendirme için en fazla 40 (kırk) 
adetlik okulda muayene kabul üyeliği yapabilecektir. İlçedeki muayene kabul yapılacak 
okul sayısı 40 tan fazla ise gerektiği kadar okullarımızın muayene kabulü için 2. ÜYE 
görevlendirmesi yapılmalıdır. 

1.Üyenin Yedeği: Muayene Kabulü yapılacak okulun eğitim kadrosundaki personelden 
herhangi birisi olacaktır. 

2.Üyenin Yedeği: Bilişim Teknolojilerinde teknik yeterliliğe sahip İlçe MEM tarafından 
görevlendirilmiş personel olacaktır. 



Muayene Kabül Süreci 

 

o Firmaların muayene kabul sırasında size eşlik etmesi zorunlu değildir. 
oBeta Firmasına ait ürünler(Yazıcı-Doküman Kamera) her okula bir adet teslim 

edildiği  ve özel bir montaj gerektirmediği için muayene kabul işlemleri daha 
kolay olacaktır. 

o Etkileşimli Tahta kurulumunda;  
 - HER DERSİĞE BİR ADET CİHAZ MONTE EDİLDİĞİNDEN 
 - CİHAZ 
 - DERSLİK FİZİKİ YAPISI 
 - CİHAZA AİT KURULUM 
faktörlerinin bir arada değerlendirilmesi gerektiğinden, 
oKurulumda; FİRMA, OKUL İDARESİ, YEĞİTEK’ten oluşan kurumlar arası işbirliği 

gerektiğinden, 
 
oÖzellikle Etkileşimli Tahtaların muayene kabulünde Vestel Firma yetkilisinin 

davet edilmesi faydalı olacaktır.  



Muayene Kabül Süreci 

oFirma yetkililerinin muayene kabul işlemlerine refakati, olabilecek 
eksikliklerin/soruların hızlı bir şekilde giderilmesini/cevaplanabilmesini 
sağlayacaktır. 

 
oEtkileşimli Tahta muayene kabulünde; Firmanın montajından kaynaklanan 

eksiklikler  olabilir. Bu tür eksiklikleri derslik derslik not ediniz ve firmaya yazılı 
olarak iletiniz. Eksikliğin giderilmesi için yaklaşık bir süre isteyiniz ve muayene 
kabulü o eksiklikler için yineleyiniz. 

 
oA3/A4 Yazıcı ve Doküman Kameranın muayene kabulünde; Cihazlara ait eksiklikler 

(medya, güç kablosu, kılavuz kitapçığı, toner, bağlantı kiti vb.) olabilir. Eksikliğin 
giderilmesi için yaklaşık bir süre isteyiniz ve muayene kabulü o eksiklikler için 
yineleyiniz. 



Mücbir Sebeplerde Muayene Kabul 

Dersliğin fiziki yapısından kaynaklanan sorunlar olabilir; Etkileşimli Tahta 
sevkiyatı yapılmış fakat okul idaresi yerel imkanları ile dersliklerindeki duvarın 
düzleştirilmesi çalışmalarını farklı sebeplerden dolayı yetiştirememiş olabilir. 
Eylül 2012 tarihine kadar okul binasında inşaat faaliyeti devam edecek olabilir. 
Vestel Firması için bunlar birer mücbir sebep teşkil etmektedir. Sevkiyatı 
yapmakla/yapmayı taahhüt (depolama sorununuz varsa) etmekle firma birincil 
görevini yapmıştır. Firmanın maddi mağduriyet yaşamaması için ilgili 
cihaz/cihazlara çeyiz işlemi yapılması uygun olacaktır. Bu işlem için; modüldeki 
ilgili kısma “EVET” işaretlenip, gerekli not düşülerek, … adet cihazın teslim 
alındığı/alınacağı, fiziksel sorun giderildiğinde montajın yapılacağına dair Vestel 
Firmasının yazılı taahhütname verdiği ifade edilerek “KAYDET” işlemi ardından, 
“RAPOR Al” çıktıları 7 nüsha alınarak Muayene Kabul tamamlanacaktır. 
Taahhütname evrakı okul idaresince saklanacak. Taahhütnamenin gereğinin 
yapılıp yapılmadığını YEĞİTEK takip edecektir. 



Muayene Kabul Modülü 

Muayene Kabullerin merkezden takip edilebilmesi, geriye ve ileriye dönük 
istatistiki bilgilerin değerlendirilebilmesi için 
(http://basvurular.meb.gov.tr/app/muayene) internet adresinde bir modül 
hazırlanmıştır. 
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Muayene Kabul Modülü – Giriş Ekranı 



Muayene Kabul Modülü – Açıklama Ekranı 





16123548788 

39878124796 





Kurum Alt Yapı Bilgi Toplama Süreci 

Eğitimde Fatih projesinde konsept olarak içerik oluşturma ve enerji, 
iletişim altyapısının kurulumunun tamamlanması 1. planlamada yer 
almasına rağmen bazı bürokratik sıkıntılardan dolayı gecikme 
olmuştur. Etkileşimli tahta, A3/A4 yazıcı ve doküman kameradan 
oluşan donanım kısmına ait süreç gerçekleşmiştir. 
Donanım cihazlarının Muayene Kabulü için esas teşkil eden Teknik 
Şartnamede altyapı ihalesi ile ilintili maddelerle karşılaşılacaktır. Bu 
tarz maddeler alt yapı çalışmaları ile uyum sağlanması için 
kullanılmıştır. Donanıma ait teknik şartnamenin her bir maddesinin 
sonundaki yönlendirmeler ile Muayene Kabul komisyonunun görev 
çerçevesi ve yapılması gerekenler ifade edilmektedir. 





Teknik Şartnamedeki Yönlendirmeler 
Teknik Bilgi Broşürü; Üretici Firmaya ait alımı gerçekleştirilen ürüne ait detaylı teknik özelliklerin yer aldığı 
dokümandır. 

Teknik Komisyon; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş teknik şartname 
hazırlama komisyonu ve ihale ürünlerini üretim yerinde, depoda ve dağıtım sonrası inceleyen komisyonlardır. 
Teknik Komisyon ihale süreci, üretim süreci, depolama ve kurulum aşamalarında şartname maddelerinin 
bazılarını kontrol etmiş veya kontrol edecektir.  

(Okul İdaresine sorunuz); Firmanın ürünü okul idaresine tesliminden sonra ambalajı açıldığından dolayı (hatta 
cihaz kullanılıyor olabilir) cihaza ait doküman ve parçaları göremeyebilirsiniz. Doküman ve parçaların ürün 
ambalajından çıkıp çıkmadığının idareden sorulması gerektiğini ifade eder.  

(Teknik Komisyon karar verecektir.); İlgili maddenin kontrolünün Teknik Komisyon tarafından yapılacağını, 
Muayene Kabul komisyonunu bağlayan bir madde olmadığını ifade etmektedir. 

(………………......... inceleyiniz); Cihaza ait istenilen özelliğin var olup olmadığını aramanızı ifade etmektedir. 

(bakınız Modül); Cihaza ait resimli anlatıma sahip modül “resmi büyült”, “olumlu ve olumsuz resimler” ile 
aranılması gerekli yapının Muayene Kabul Komisyonu tarafından görülmesi gerektiğini ifade edilmektedir. 

(Teknik Komisyon görmüştür); İlgili maddenin kontrolünün Teknik Komisyon tarafından yapıldığını, Muayene 
Kabul komisyonunu bağlayan bir madde olmadığını ifade etmektedir. 

(Teknik Komisyon bakacaktır); İlgili maddenin kontrolünün Teknik Komisyon tarafından yapılacağını, 
Muayene Kabul komisyonunu bağlayan bir madde olmadığını ifade etmektedir. 



(Alt yapı kurulumu ile yapılacaktır. Alt yapı muayene komisyonu tarafından bakılacaktır.); Alt yapı ihalesi 
(enerji ve intranet kablolaması) yapılamadığından dolayı teknik şartnamenin bu maddesini daha sonra 
görevlendirilecek Alt Yapı Muayene Komisyonu tarafından kontrol edileceğini ifade etmektedir. 

(İhale Komisyonu bakmıştır.); İlgili maddenin kontrolünün İhale Komisyonu tarafından yapıldığını ifade 
etmektedir. 

(Yüklenici ……….. maddesini temin etmiştir.); İlgili maddenin gereğini yüklenicinin ihale sürecinde yerine 
getirdiğini ifade etmektedir. 

(İhale Komisyonu ve Teknik Komisyon bakmıştır); İlgili maddenin kontrolünün İhale ve Teknik Komisyon 
tarafından yapıldığını, Muayene Kabul komisyonunu bağlayan bir madde olmadığını ifade etmektedir. 

(Seri üretime geçmeden önce Teknik Komisyon ………… maddesini onaylamıştır.); İlgili maddenin 
kontrolünün Teknik Komisyon tarafından yapıldığını, Muayene Kabul komisyonunu bağlayan bir madde 
olmadığını ifade etmektedir. 

(Kurulum sürecini Okul İdaresine sorunuz); Cihazın/Cihazların kurulumu ile ilgili süreçte bazı sıkıntılar 
yaşanmış olabilir. Bu sıkıntılar yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden olabilir. Bu tür durumları idaremiz 
Mücbir sebep kategorisine sokmaktadır. Madde ile ilgili sürecin okul idaresine sorulması gerektiğini ifade 
etmektedir. 

(Test süreçlerini ilgilendirmektedir. Teknik Komisyon görmüştür.); İlgili maddenin kontrolünün Teknik 
Komisyon tarafından yapıldığını, Muayene Kabul komisyonunu bağlayan bir madde olmadığını ifade 
etmektedir. 

Teknik Şartnamedeki Yönlendirmeler 



Muayene Modülü 

Muayene Kabul Modülleri iki kısımda oluşmaktadır. Birinci kısım 
cihaz ile ilgili soruların “kontrol” edilmesi işidir. Eğer birinci kısımda 
ki soruların cevaplarının hepsi “EVET” ise, KAYDET işlemi 
yapıldıktan sonra, ikinci kısım için “RAPOR AL” butonu aktif 
olacaktır. “RAPOR AL” tıklandığında yazıcıdan 7 (yedi) nüsha ilgili 
Modüle ait “Muayene Kabul Tutanağı” çıkartılacaktır. 





3 (üç) kişilik komisyon üyesi 3 (üç) nüsha 
olan Muayene Kabul Tutanağını 
imzalamak sureti ile işlemi 
tamamlayacaktır. 
* Tutanaklardan birincisi okul idaresinde 
kalacaktır.  
* Tutanaklardan ikincisi ilgili firma 
yetkilisine verilecektir.  
* Tutanaklardan üçüncüsü ise Okul 
Müdürü tarafından İlçe Millȋ Eğitim 
Müdürüne imza karşılında teslim 
edilecektir.  
* İlçe Millȋ Eğitim Müdürlükleri de 
Muayene Kabul tutanaklarını imza 
karşılığında İl Millȋ Eğitim Müdürlüğü 
Fatih Projesinden sorumlu Şube 
Müdürüne teslim edeceklerdir. 




