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KONU 11: AĞ (ŞEBEKE) ANALİZLERİ - V 

Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method-CPM) 

Kritik Yol Yöntemi (CPM), programların yapımı, araştırma faaliyetlerinin planlanması 

problemleri ile eşgüdümü gerektiren bir plan için oldukça yarar sağlar. Bir çok projede ele 

alınacak faaliyetlerin sayısı çok olduğu gibi, faaliyetlerin sıralı ilişkisi de karmaşıktır. Bu 

durumda, yapılacak işi şekillendirerek (şema/şebeke çizerek) açık bir görünüm ortaya 

koymak gerekir. Şemanın çizilmesi olanaklı faaliyetlerin unutulmamasını sağlar. 

 

1. Şebeke gösterimi 

CPM’ in temeli şebekedir. Şebekenin dalları ortaya konulacak faaliyetleri gösterir. Dalların 

yönü her zaman başlangıçtan bitişe doğru olduğundan, oklar ile gösterilir. Noktalar veya 

daireler, daha önce de ifade edildiği gibi hem olayları gösterir hem de faaliyetlerin 

tamamlanmasını veya başlamasını belirtirler. 

 

Faaliyet listesi ve faaliyet öncelikleri verilen bir projenin şebeke/ok diyagramını 

oluşturmak için aşağıdaki kurallar izlenmelidir: 

i. Olay 1 (nokta) projenin başlangıcını temsil eder. Olay 1’ de başlayan faaliyetten önce 

gelen faaliyet yoktur. 

ii. Projenin tamamlandığını temsil eden bitim noktası veya olay şebekeye dahil 

edilmemelidir. 

iii. Şebekedeki olayların sayısı başlangıçtan bitime doğru artar. Bir anlamda birden fazla 

olay sayılandırması vardır. 

iv. Şebekedeki her faaliyet yalnızca bir ok ile gösterilir.  

 

 

 

  

“D faaliyeti başlamadan önce E 

faaliyetinin bitmiş olması gerekir.” 

 

v. İki olay en fazla bir ok ile birleştirilir. Her faaliyet iki ayrı düğüm ile tanımlanır.  

 

 

 

“B ve C faaliyetlerinin başlaması için A 

faaliyetinin bitmiş olması gerekir.” 
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Örnek 11.1: K ve L iki faaliyet olsun. Bu iki faaliyetten hemen önce ve hemen sonra gelen 

faaliyetler aynı olsun. Bu durumda şekil 

 

 

 

biçiminde olur. Fakat, bu durum belirtilen kurala uymaz. İki düğüme iki faaliyet bağlanamaz. 

Bu sorunu çözmek için kukla faaliyetler oluşturulur. Kukla faaliyetler, faaliyet zamanı 

gerektirmeyen faaliyetlerin sırasını gösterir. Zaman ve kaynak harcamayan faaliyetlerdir. 

Kukla faaliyetler, süresi kısa olan faaliyetlerden sonra gelir. 

 

 

 

 

 

vi. Doğru öncelik ilişkileri kurabilmek için şebekeye her yeni faaliyet eklenirken aşağıdaki 

sorular sorulmalıdır.  

 Şebekeye eklenecek faaliyetten hemen önce hangi faaliyetlerin gelmesi zorunludur? 

 Şebekeye eklenecek faaliyeti hangi faaliyetin izlemesi zorunludur? 

 Şebekeye eklenecek faaliyetler ile eş zamanlı olarak hangi faaliyetler bulunmalıdır? 

 

Bu sorulara cevap verebilmek için faaliyetler arasında uygun öncelik ilişkisini sağlayacak kukla 

faaliyetlerin kullanımı gerekebilir. 

 

Örnek 11.2: A faaliyeti, C ve D faaliyetlerinin bitimine bağlı fakat B, yalnız C’ nin 

tamamlanmasına bağlı olsun. Şebeke yapısı kukla faaliyet kullanmadan 
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olur. Bu çizim doğru değildir. Çünkü bu şekle göre B faaliyeti hem C hem de D faaliyetlerinin 

bitmesine bağlı gibi görünmektedir. Fakat, bu doğru değildir. Kukla faaliyetler ile 

 

 

 

 

 

biçiminde çizilebilir. 

 

Örnek 11.3: Bir yayımcı, bir ders kitabının basılması için bir yazar ile anlşamıştır. Kitabın 

basılması ile ilgili basitleştirilmiş faaliyetler aşağıda verilmiştir. Bune göre şebeke diyagramını 

oluşturunuz. 

Faaliyet Adı Faaliyet Önceki 
faaliyetler 

Süre (hafta) 

A Editörün kitap taslağında düzeltmeler 
yapması 

- 3 

B Dizginin örnek sayfalarının hazırlanmsı - 2 

C Kapak tasarımı - 4 

D Kitaptaki şekillerin hazırlanması - 3 

E Yazarın düzeltilmiş taslağı ve örnek sayfaları 
onaylaması 

A, B 2 

F Kitabın dizilmesi E 4 

G Yazarın dizilmiş sayfaları kontrol etmesi F 2 

H Yazarın şekilleri kontrol etmesi D 1 

I Baskı kalıplarının hazırlanması G, H 2 

J Kitabın basılması ve kapak takılması C, I 4 

Çözüm:  
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