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                                            PROJE DÖNGÜSÜ  
 

Projeler, genellikle 6 aşaması bulunan bir döngü ile gerçekleştirilmektedir. Amaç ve 
kapsamı ne olursa olsun herbir proje belirlenen bu aşamalara uygun biçimde 
yürütülmelidir. Hedefler, bütçe, iş gücü ve süre bakımından sorun yaşanmaması için, 

çok iyi bir planlama yapılması ve proje döngüsüne uygun hareket edilmelidir. 
Projelerin en çok dikkate çeken kısmı en son aşamada ortaya çıkan sonuç, elde edilen 

ürün ya da başarıdır. Fakat, bu aşamada gelinen noktayı belirleyen, projelerin adım 
adım ve her aşamasının büyük bir titizlikle planlanıp- uygulanmasıdır. 

 

  
Proje Fikrinin Belirlenmesi: Projelerin en önemli aşamalarından biri, proje fikrinin 

belirlendiği ve kararlaştırıldığı  başlangıç noktasıdır. Proje konusu çalışma alanına ait 
bir dizi ön araştırma ile gerçekleştirilmesi zaman kaybını engelleyeceği gibi sürecin 
daha sağlıklı yürümesine de olanak sağlayacaktır.  

 
Projenin Hazırlanması: Proje fikri, ulaşılması hedeflenen amaç-sonuçlara uygun 

olarak kesinleştirildikten sonra proje ile ortaya çıkabilecek tüm  tüm detaylar 
belirlenir. Bu aşamada en önemli konuların başında finansman gelmektedir. 
Finansmanı kim sağlayacaktır? Sipariş ve yarışma projeleri dışında kalan proje 



önerileri için,  destekleme alanları bakımından önerilen projeye uygun bir sponsor 

belirlenmelidir. Projeyi destekleyecek kurum ya da kuruluş tarafından 
değerlendirilmek üzere ve ilgili birimin  bu tür projelerde varsa, kendi form ve 

standartlarına uygun bir proje metni hazırlanmalı ve özellikle  bütçesi çok net biçimde 
tanımlanmalıdır.  

 

Ön Değerlendirme: Bu aşama, destekleyici olarak belirlenen kurum ya da kuruluşa 
sunulan proje önerisinin, ilgili birim tarafından yapılan incelemeyi kapsamaktadır. 

Amaç, kapsam ve özellikle de bütçesi bakımından bir dizi teknik, bilimsel ve mali 
analize tabi tutulan proje önerisi titizlikle değerlendirilir. Bu nedenle yazım hatası, 
aritmetik uyumsuzluk gibi çok basit maddi hatalar bile proje önerisinin iadesine 

yolaçabileceğinden, her aşama büyük bir özenle hazırlanmalıdır. 
 

Finansman: Proje önerisinin destekleyici kurum ya da kuruluşça yapılan ön 
değerlendirmeden geçtikten sonra taraflar arasında bir finasman anlaşması yapılır. Bu 
aşamada taraflar, projenin hedeflerini ve öngörülen bütçeyi  yeniden gözden geçirmek 

isteyebilir. Her iki taraf, yeni koşullar ve bütçeyi kabul ettiklerinde anlaşma onaylanır. 
(Dar kapsamlı bazı sosyal projeler ve çeşitli öğrenci projeleri bir finans kaynağı ya da 

bütçesi olmaksızın yapılabilir. Bu tür çalışmalarda,  özellikle iş bölümü-sorumluluklar 
çok iyi tanımlanmalıdır). 

  
Uygulama: Projelerin; önceden belirlenen koşullara ve bütçede tanımlanan finans 
kaynaklarına uygun olarak, süresi içinde gerçekleştirilmesidir. Bu aşamada süreç 

dikkatlice izlenir, olası sorunlar değerlendirilir, ortaya çıkan sorunlar için gerektiğinde 
bazı küçük revizyonların yapılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi gerekebilir. 

Uygulama aşaması, projenin gerçekleştirildiği aşama olması nedeniyle son derece 
önemlidir. Bu nedenle planlanan koşullara uygun olarak yürütülmesi için her türlü 
önlemin alınmalı, sürecin en iyi şekilde yürütülmelidir. 

 
Değerlendirme: Nihai değerlendirme, proje tamamlandıktan sonra elde edilen 

sonuçlar ve bu sonuçların etkisinin değerlendirilmesidir. Ancak, değerlendirme 
aşaması, proje tamamlanmadan önce de çeşitli aşamalarda gelinen durumun analizi, 
süre yönetimi ve mali gerçekleşmelerin incelendiği, süreçte gereksinim duyuldukça ya 

da önceki planlamalara uygun olarak yapılan değerlendirme aşamalarını da kapsar. 
Değerlendirme aşamasında genellikle kapsamlı bir rapor oluşturulur.  

 
 

  

 

 

 


